

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **16/2003** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **553/2003**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση
Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Ράχης» και
διάθεσης προβλέπτων δαπανών.

Σήμερα **25 Αυγούστου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **21-8-2003** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Μ. Σακαλής
13. Χ. Φουρνιάδης
14. Β. Ρήσσου
15. Κ. Χιονίδης
16. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
17. Ι. Κουρουζίδης
18. Δ. Δάσκαλος
19. Α. Δελαβερίδης
20. Γ. Μιχαλίδης
21. Δ. Ταχματζίδης
22. Σ. Μηλιόπουλος
23. Α. Παπαστεργίου
24. Κ. Πουλασουχίδης
25. Η. Σοφιανίδης
26. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Γ. Τροχόπουλος
- Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
- Χ. Ντόβας
- Σ. Κρομμύδας
- Μ. Γαβρίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Κ. Μιχαλίδης
- Π. Ποταμόπουλος
- Γ. Μανακούλης

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 522/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 523/2003 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαλίδης, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 524/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 527/2003 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαλίδης, Η. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 535/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 536/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης και προσήλθε κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 537/2003 απόφασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-8-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μαρίας Τσιαμήτρου – Καραχατζή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 91/2001 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 209/2002 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεσης της κατασκευής στην Κ/Ξ Παντελίδης-Δαμιανίδης και της υπ' αριθ. 2260/2002 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και της Αναδόχου.

Ο Παρών 3^{ος} Α.Π. εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν στην πορεία κατασκευής του, σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο Τακτοποιητικό Πίνακα εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των εργασιών από 143.730,10€ σε 161.310,08€ δηλαδή αύξηση κατά 17.579,98€.

Το επιπλέον αυτό ποσό που προκύπτει απορροφάται από τις απρόβλεπτες δαπάνες κατά τις 14.831,26€ ενώ το υπόλοιπο από αύξηση της πίστωσης από δημοτικά έσοδα. Συνολικά η αύξηση του συγκριτικού πίνακα, προστιθεμένου του Φ.Π.Α. γίνεται κατά 3.243,48€, σύμφωνα με το Ν.1418/84 άρθρο 8 παρ. 6 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94.

Η έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη για την ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα, όπως υποβάλλεται από την Υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 20-8-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μαρίας Τσιαμήτρου - Καραχατζή.
- 2.- Την με αριθ. 91/2001 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Ράχης» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ρίτα Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 4.- Ότι με τον παραπάνω 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση της δαπάνης εργασιών κατά 17.579,98 € και το οποίο απορροφάται από τις απρόβλεπτες δαπάνες κατά 14.831,26 € και το υπόλοιπο από αύξηση της πίστωσης του έργου από δημοτικά έσοδα.
- 5.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96), τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών εκ ποσού 14.831,26 € όπως αυτά αναφέρονται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Ράχης" που συντάχθηκε από τους

επιβλέποντες Ρίτα Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Ράχης» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ρίτα Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 195.226,83 € .

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **553 / 2003**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ	X. Γεωργιάδης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
	A. Γκαμπέσης	I. Κουρουζίδης
	B. Γιαννουλάκης	Δ. Δάσκαλος
	Σ. Παναγιωτίδης	A. Δελαβερίδης
	I. Καλαϊτζίδης	Γ. Μιχαηλίδης
	N. Κεχαγιόγλου	Δ. Ταχματζίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	E. Δημούλα-Πετρίδη	Σ. Μηλιόπουλος
	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	A. Παπαστεργίου
	Θ. Σιδηρόπουλος	K. Πουλασουχίδης
EMMANΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ	M. Σακαλής	H. Σοφιανίδης
	X. Φουρνιάδης	Γ. Ορφανίδης
	B. Ρήσσου	
	K. Χιονίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος
Γ. Μανακούλης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-8-2003
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ