

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 7/2003 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 245/2003

Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση χρόνου περαίωσης εκπόνησης της μελέτης
«Αποτύπωση-Κτηματογράφηση της έκτασης μεταξύ
του εγκεκριμένου σχεδίου και του ορίου επέκτασης
του συν/σμού Ασωμάτων, όπως αυτό ορίστηκε με την
αριθ. 413/ΕΠΑ/9-12-87 Α.Ν.Η.».

Σήμερα **17 Μαρτίου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-3-2003** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **31** μέλη.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Κ. Μιχαηλίδης

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Π. Ποταμόπουλος

Π. Πιτούλιας

Γ. Μανακούλης

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Γ. Τροχόπουλος
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
14. Μ. Σακαλής
15. Χ. Φουρνιάδης
16. Χ. Ντόβας
17. Σ. Κρομμύδας
18. Β. Ρήσσου
19. Κ. Χιονίδης
20. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
21. Ι. Κουρουζίδης
22. Μ. Γαβρίδης
23. Δ. Δάσκαλος
24. Α. Δελαβερίδης
25. Γ. Μιχαηλίδης
26. Δ. Ταχματζίδης
27. Σ. Μηλιόπουλος
28. Α. Παπαστεργίου
29. Κ. Πουλασουχίδης
30. Η. Σοφινίδης
31. Γ. Ορφανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 227/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 228/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 229/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Χιονίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 245/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Χιονίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 248/2003 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Χιονίδης, Α. Δελαβερίδης, Κ. Πουλασουχίδης.

Ο σύμβουλος Χ.Φουρνιάδης δήλωσε κώλυμα και αποχώρησε από την αίθουσα.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-2-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου Μαρίας Τσαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

Με την αριθ. 253/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας ανατέθηκε στον κ. Φουρνιάδη Παναγιώτη η μελέτη : «Αποτύπωση – Κτηματογράφηση της έκτασης μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου και του ορίου επέκτασης του συνοικισμού Ασωμάτων, όπως αυτό ορίστηκε με την αριθ. 413 ΕΠΑ/9-12-87 Α.Ν.Η».

Σύμφωνα με την σύμβαση (άρθρο 6) που υπογράφηκε μεταξύ αναδόχου και εργοδότη (Δήμος Βέροιας) στις 19-6-2002, η μελέτη έπρεπε να εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της και να παραδοθεί στις 19-12-2002.

Με την από 27-11-2002 αίτηση ο ανάδοχος κ. Π. Φουρνιάδης, ζήτησε παράταση του χρόνου περάτωσης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες, επικαλούμενος αφενός την πυκνή βλάστηση που υπήρχε στην περιοχή κατά τους θερινούς μήνες και αφετέρου τις κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 716/77 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως & εκπονήσεως μελετών» παράταση δίνεται εάν κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, και για χρόνο που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο της συνολικής συμβατικής προθεσμίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη του παραπάνω χρονικού ορίου, έγκριση παράτασης της προθεσμίας χορηγείται κατόπιν σχετικής αίτησης του αναδόχου και μετά από την σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.

Επειδή ο ανάδοχος ζητάει παράταση πέραν της προβλεπόμενης (δύμηνο), καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν'αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος :Λόγω κακοκαιρίας, να δοθεί η παράταση μέχρι 19-4-2003.

Μηλιόπουλος :Υπάρχει αναθεώρηση;

Δήμαρχος :Δεν γνωρίζω αν στις μελέτες υπάρχει αναθεώρηση τιμών. Ότι προβλέπει ο νόμος. Μάλλον όχι.

Πρόεδρος :Συμφωνεί το σώμα;

Σύμβουλοι :Ναι.

Δελαβερίδης : Ψηφίζω λευκό.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.-Το από 24-2-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου Μ.Τσαμήτρου-Καραχατζή.

2.-Την με αριθ. 253/2002 απόφασή του.

3.-Ότι σύμφωνα με τη σύμβαση (αρ.6) η μελέτη έπρεπε να εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της (19-6-2002) και να παραδοθεί στις 19-12-2002.

4.-Την από 27-11-2002 αίτηση του αναδόχου Π.Φουρνιάδη με την οποία ζητά παράταση χρόνου περαίωσης της μελέτης κατά 4 μήνες λόγω της πυκνής βλάστησης στους θερινούς μήνες και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν.

5.-Την πρόταση του Δημάρχου.

6.-Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

7.-Τις διατάξεις του αρ. 106 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) και του αρ. 20, παρ. 2, του Ν.716/77 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεων μελετών».

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της μελέτης «Αποτύπωση-Κτηματογράφηση της έκτασης μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου και του ορίου επέκτασης του συνοικισμού Ασωμάτων, όπως αυτό ορίστηκε με την αριθ. 413 ΕΠΑ/9-12-87 Α.Ν.Η.» κατά τέσσερις (4) μήνες δηλ. μέχρι 19-4-2003.

Ο σύμβουλος Χ.Φουρνιάδης επανήλθε στην αίθουσα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **245/ 2003**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ	X. Γεωργιάδης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
	A. Γκαμπέσης	I. Κουρουζίδης
	B. Γιαννουλάκης	M. Γαβρίδης
	Σ. Παναγιωτίδης	Δ. Δάσκαλος
	I. Καλαϊτζίδης	A. Δελαβερίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	N. Κεχαγιόγλου	Γ. Μιχαηλίδης
	E. Δημούλα-Πετρίδη	Δ. Ταχματζίδης
	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	Σ. Μηλιόπουλος
	Θ. Σιδηρόπουλος	A. Παπαστεργίου
	Γ. Τροχόπουλος	K. Πουλασουχίδης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ	X. Τζήκα-Μπατσαρά	H. Σοφιανίδης
	M. Σακαλής	Γ. Ορφανίδης
	X. Φουρνιάδης	
	X. Ντόβας	
	Σ. Κρομμύδας	
	B. Ρήσσου	
	K. Χιονίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 9-4-2003

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ