

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2005** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **636/2005**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^ο Α.Π.Ε., 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και
διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Διάνοιξη-κρασπέδωση οδών Εργοχωρίου».

Σήμερα **10 Οκτωβρίου** του έτους **2005** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και
ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **6-10-2005** γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u>	<u>Πάρεδροι</u>
1. Χ. Γεωργιάδης	I. Καλαϊτζίδης	K. Μιχαηλίδης	
2. Α. Γκαμπέσης	K. Πουλασσούχηδης		
3. Β. Γιαννουλάκης	G. Ορφανίδης		
4. Σ. Παναγιωτίδης			
5. Ν. Κεχαγιόγλου			
6. Ε. Δημούλα-Πετρίδη			
7. Ε. Γουναράς			
8. Ι. Ακριβόπουλος			
9. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή			
10. Θ. Σιδηρόπουλος			
11. Γ. Τροχόπουλος			
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά			
13. Μ. Σακαλής			
14. Χ. Φουρνιάδης			
15. Χ. Ντόβας			
16. Σ. Κρομμύδας			
17. Β. Ρήσσου			
18. Κ. Χιονίδης			
19. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου			
20. Ι. Κουρουζίδης			
21. Μ. Γαβριδής			
22. Δ. Δάσκαλος			
23. Α. Δελαβερίδης			
24. Γ. Μιχαηλίδης			
25. Σ. Μηλιόπουλος			
26. Α. Παπαστεργίου			
27. Α. Τσιάρας			
28. Η. Σοφιανίδης			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 606/2005
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβριδής, Γ. Μιχαηλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 608/2005 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 609/2005 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. I. Κουρουζίδης, A. Δελαβερίδης, H.
Σοφιανίδης, K. Μιχαηλίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 612/2005 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Γαβριδής και αποχώρησαν οι κ.κ. X.
Γεωργιάδης, E. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 617/2005 απόφασης
προσήλθε ο κ. X. Γεωργιάδης και αποχώρησε ο κ. A. Τσιάρας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 618/2005 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. E. Γουναράς, A. Δελαβερίδης, A. Τσιάρας.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 628/2005 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. X. Γεωργιάδης, M. Γαβριδής.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 634/2005 απόφασης
προσήλθε ο κ. K. Μιχαηλίδης και αποχώρησε ο κ. A.
Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-9-2005 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ιωάννη Καλαϊτζίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 36/2005 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 314/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π. εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προκύπτουν κατά την διάρκεια κατασκευής του.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Α.Π. εργασιών γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων αλλά η τελική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών παραμένει στα 30.000,00€ (ισοσκελισμένος).

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 30-9-2005 εισηγητικό σημείωμα τ.. αντιδημάρχου τεχνικών Ι. Καλαϊτζίδη.
- 2.- Την με αριθ. 36/2005 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 314/2005 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση οδών Εργοχωρίου», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βασιλική Καραγκιόζογλου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 30.000,00 δηλαδή όσο και η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη.
- 6.-Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση οδών Εργοχωρίου» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βασιλική Καραγκιόζογλου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση οδών Εργοχωρίου» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βασιλική Καραγκιόζογλου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 30.000,00 δηλαδή όσο και η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βασιλική

Καραγκιόζογλου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **636 / 2005**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

X. Γεωργιάδης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
A. Γκαμπέσης	I. Κουρουζίδης
B. Γιαννουλάκης	M. Γαβρίδης
S. Παναγιωτίδης	Δ. Δάσκαλος
N. Κεχαγιόγλου	A. Δελαβερίδης
E. Δημούλα-Πετρίδη	Γ. Μιχαηλίδης
E. Γουναράς	Σ. Μηλιόπουλος
M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	A. Παπαστεργίου
Θ. Σιδηρόπουλος	A. Τσιάρας
Γ. Τροχόπουλος	H. Σοφιανίδης
X. Τζήκα-Μπατσαρά	
M. Σακαλής	
X. Φουρνιάδης	
X. Ντόβας	
Σ. Κρομμύδας	
B. Ρήσσου	

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18-10-2005
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΛΟΣ