

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **25/2007** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **756/2007**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Μουσείο Αγροτικής, Λαογραφικής &
Πολιτιστικής κληρονομιάς Βλάχων στο
Ξηρολίβαδο (Υποέργο 1: Οικοδομικές
εργασίες)».

Σήμερα **17 Δεκεμβρίου** του έτους **2007** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και
ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-12-2007** γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Γ. Μιχαηλίδης
4. Π. Παυλίδης
5. Π. Τσαπαρόπουλος
6. Σ. Μηλιόπουλος
7. Ν. Μωυσιάδης
8. Α. Δελαβερίδης
9. Α. Τσιάρας
10. Ν. Τσιαμήτρος
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης
12. Κ. Συμεωνίδης
13. Α. Παπαστεργίου
14. Γ. Κάκαρης
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Σ. Παναγιωτίδης
17. Ι. Ακριβόπουλος
18. Ε. Σοφιανίδης
19. Μ. Σακαλής
20. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
21. Ε. Γουναράς
22. Ι. Καλαϊτζίδης
23. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Τ. Χατζηθανασίου
- Μ. Τρανίδης
- Χ. Γεωργιάδης
- Β. Γιαννουλάκης

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

Σ. Διαμαντής

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασιδής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 701/2007
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 703/2007 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Ορφανίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 705/2007 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 714/2007 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς και αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Γ. Ορφανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 715/2007 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Καλαϊτζίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 717/2007 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 721/2007 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 722/2007 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Σ. Μηλιόπουλος.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 723/2007 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Μηλιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 43^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-12-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 57/2005 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας και της 993/2005 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για ανάθεση στην Κ/Ξ Χ. Πέτκου – Δ. Αδάμου.

Με τον υποβαλλόμενο 2^ο Α.Π.Ε. τελικό και τακτοποιητικό απορροφάται κονδύλιο 883,09 € χωρίς τον ΦΠΑ από το υπάρχον κονδύλιο της αναθεώρησης το οποίο είναι 1.324,67 € χωρίς τον ΦΠΑ και παραμένει αδιάθετο κονδύλιο αναθεώρησης 441,085 € χωρίς τον ΦΠΑ. Έτσι το νέο και τελικό συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 54.659,35 €.

Η έγκριση του 2^{ου} και τελικού Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τελική τακτοποίηση και κλείσιμο του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

1.- Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό και τελικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τμήμα Προγραμματισμού.

2.- Την διάθεση ποσού 883,09 € χωρίς τον ΦΠΑ από το κονδύλιο της αναθεώρησης.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 4-12-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δ. Δάσκαλου
- 2.- Την με αριθ. 57/2005 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 993/2005 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Πέτκου Χρυσούλα – Αδάμου Δημήτριος.
- 4.- Τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Μουσείο Αγροτικής, Λαογραφικής & Πολιτιστικής κληρονομιάς Βλάχων στο Ξηρολίβαδο (Υποέργο 1: Οικοδομικές εργασίες» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ντιάνα Βαφείδου, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανολόγο Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστόυλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 55.186,17 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 526,82.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τελική τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών και το κλείσιμο του έργου.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απρόβλεπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Μουσείο Αγροτικής, Λαογραφικής & Πολιτιστικής κληρονομιάς Βλάχων στο Ξηρολίβαδο (Υποέργο 1: Οικοδομικές εργασίες» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντες Ντιάνα Βαφείδου, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανολόγο Δήμου και

θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Μουσείο Αγροτικής, Λαογραφικής & Πολιτιστικής κληρονομιάς Βλάχων στο Ξηρολίβαδο (Υποέργο 1: Οικοδομικές εργασίες» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντες Ντιάνα Βαφείδου, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανολόγο Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα μείωση της αρχικής εξ ευρώ 55.186,17 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 526,82.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **756 / 2007**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Σ. Παναγιωτίδης
	Γ. Μιχαηλίδης	Ι. Ακριβόπουλος
	Σ. Μηλιόπουλος	Ε. Σοφιανίδης
	Ν. Μουσιάδης	Μ. Σακαλής
	Α. Δελαβερίδης	Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	Α. Τσιάρας	Ε. Γουναράς
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ν. Τσιαμήτρος	Ι. Καλαϊτζίδης
	Ν. Μαυροκεφαλίδης	Γ. Ορφανίδης
	Κ. Συμεωνίδης	
	Α. Παπαστεργίου	
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 28-12-2007

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ