

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **17/2012** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **525/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο
Γυμνάσιο-Λύκειο Ριζωμάτων».

Σήμερα **27 Αυγούστου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **23-8-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Π. Παυλίδης, 9)Τ. Χατζηαθανασίου, 10)Θ. Αγγελίνας, 11)Α. Πουλασουχίδης, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μουσιιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Α. Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωάννου, 19)Θ. Κορωνάς, 20)Γ. Κάκαρης, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Κ. Κουτσαντάς, 23)Α. Τσαβδαρίδης, 24)Α. Νεστορόπουλος, 25)Α. Γκαμπέσης, 26)Κ. Κοστογλίδου, 27)Β. Γιαννουλάκης, 28)Χ. Τσιούντας, 29)Ε. Γουναράς, 30)Γ. Σουμπέκας, 31)Κ. Παναγιωτίδης, 32)Δ. Γκέκα, 33)Α. Παπαδόπουλος, 34)Γ. Μελιόπουλος, 35)Ι.Αγγέλογλου.	Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, Π.Τσαπαρόπουλος, Κ.Συμεωνίδης, Α.Βεσυρόπουλος, Σ.Κουμτσίδης, Ι.Σοφρόνωφ.
--	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Παρόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Χ. Δουλγερίδου, Ι. Λιάτσιου, Ε. Εμμανουηλίδης, Ι.Παπαδόπουλος, Ν. Αγγέλου.	Κ.Καπανίδης
---	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Α.Παπαδόπουλος, Γ.Κάκαρης, Δ.Δάσκαλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Τσαβδαρίδης, Μ.Σουμελίδης, Ν.Τσιαμήτρος και Θ.Κορωνάς.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 476/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μουσιιάδης, Β.Γιαννουλάκης, Ε.Γουναράς και προσήλθε ο κ.Χ.Τσιούντας.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 478/2012 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μουσιιάδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 479/2012 απόφασης προσήλθε ο κ.Μ.Σουμελίδης και αποχώρησε η κ.Χ.Γαϊτάνου.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 484/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.Γιαννουλάκης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 485/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Ν.Τσιαμήτρος, Ε.Γουναράς, και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου, Μ.Σουμελίδης και Κ.Κοστογλίδου.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 486/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Β.Γιαννουλάκης, Α.Λαζαρίδης, Ι.Αγγέλογλου και Δ.Δάσκαλος και προσήλθε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 487/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Γουναράς, Τ.Χατζηαθανασίου και Ν.Μουσιιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Β.Γιαννουλάκης, Α.Λαζαρίδης, Θ.Κορωνάς.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 496/2012 απόφασης προσήλθε ο κ.Ι.Αγγέλογλου.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 497/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Δ.Δάσκαλος, Ν.Μουσιιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Παπαδόπουλος και Κ. Κουτσαντάς.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 501/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 512/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 43ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-7-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Στον προϋπολογισμό και στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος **2012** περιλαμβάνεται και το έργο «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ**» το οποίο ανατέθηκε στον **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑΣ ΕΔΕ** με την υπ' αριθ. **44/2010** απόφ. της Δ.Ε.(έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας του έργου- πρώην Δήμου Μακεδονίδος) με αριθμό μελέτης **Α.Μ:122/2010** με συνολικό ποσό προσφοράς (έκπτωση **4%** επί της καθαρής δαπάνης εργασιών).

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Δήμος Βέροιας(πρώην Δήμος Μακεδονίδος)

Τίτλος έργου :**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ**

- Αριθμός μελέτης :122/2010
- Τρόπος εκτέλεσης : Εργολαβία
- Ανάδοχος:ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑΣ ΕΔΕ
- Επιβλέπων : Σωκράτης Δαλιγκάρος
- Πρόγραμμα: (ΟΣΚ 100.000 & ΣΑΤΑ 20.000)
- Λήξη σύμβασης: 12-1-2012
- 1^η παράταση του έργου μέχρι 12-7-2011(47/2011 απόφαση Δημ.Συμβ.Βέροιας)
- 2^η παράταση του έργου μέχρι 12-9-2011(487/2011 απόφαση Δημ.Συμβ.Βέροιας)
- Προϋπολογισμός μελέτης με Φ.Π.Α : 120000€
- Δαπανηθέν ποσό με Φ.Π.Α : 96980,28 €
- Βεβαίωση περαίωσης 12-9-2011
- Τελική επιμέτρηση 8-12-2011

Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής που ορίστηκε με την υπ.αριθμ.**2951/11-4-2012** απόφαση της Αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας-θράκης συνεδρίασε την **01-07-2012 και 24-07-2012** και συνέταξε το πρωτόκολλο **προσωρινής** παραλαβής.

Σας στέλνω το **προσωρινό** πρωτόκολλο παραλαβής του έργου “**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ**” και σας παρακαλώ να το θέσετε υπ’ οψη του Σώματος για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 25-7-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 122/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ.
- 3.- Τις υπ’ αριθ. 36 και 44/2010 αποφάσεις της Δημοκρατικής Επιτροπής του πρώην Δ.Μακεδονίδος.
- 4.- Τις υπ’ αριθ. 47, 487 και 823/2011 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την με αριθ. πρωτ. 2951/11-4-2012 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του παραπάνω έργου.
- 6.- Το από 24-7-2012 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, του Ν. 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 24-7-2012 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ριζωμάτων», που εκτελέστηκε από τον «Απόστολο Κουκουλιάντας ΕΔΕ» μετά από ανάθεση και η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 96.980,28€ με ΦΠΑ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **525 / 2012**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]