

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **9/2012** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **246/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Απόρριψη ενστάσεως αναδόχου του έργου
«Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της με
αρ. πρωτ. 11861/23-3-2012 εγγράφου της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Σήμερα **9 Μαΐου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **3-5-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ν. Τσιαμήτρος, 5)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 6)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 7)Π. Παυλίδης, 8)Τ. Χατζηαθανασίου, 9)Θ. Αγγελίνας, 10)Λ. Πουλασουχίδης, 11)Κ. Βοργιαζίδης, 12)Ν. Μουσιιάδης, 13)Χ. Κούτρας, 14)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 16)Α. Καγκελίδης, 17)Μ. Παπαϊωνάννου, 18)Θ. Κορωνάς, 19)Κ. Συμεωνίδης, 20)Β. Παπαδόπουλος, 21)Κ. Κουτσαντάς, 22)Λ. Τσαβδαρίδης, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κостоγλίδου, 26)Β. Γιαννουλάκης, 27)Χ. Τσιούντας, 28)Ε. Γουναράς, 29)Γ. Σουμπέκας, 30)Δ. Γκέκα, 31)Α. Παπαδόπουλος, 32)Ι. Σοφρόνωφ, 33)Γ. Μελιόπουλος, 34)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Μ. Σουμελίδης, Θ. Θεοδωρίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης, Α.Βεσυρόπουλος, Σ. Κουμτσίδης, Κ.Παναγιωτίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσιου, Ε. Εμμανουηλίδης, Ι.Παπαδόπουλος, Ν. Αγγέλου.

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κων/νος Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομυδάς, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 228/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Β.Σταυροπούλου και Κ.Κουτσαντάς.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 229/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Σουμπέκας, Κ.Βοργιαζίδης, Α.Γκαμπέσης, Α.Λαζαρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Β.Σταυροπούλου και Κ.Κουτσαντάς.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 230/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Βοργιαζίδης και Α.Λαζαρίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 233/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Σουμπέκας.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 236/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 237/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης και Κ. Κουτσαντάς και προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ και Α.Γκαμπέσης.

7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 2^{ου} τακτικού θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης και Κ. Κουτσαντάς.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 238/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Τ.Χατζηαθανασίου και προσήλθε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 241/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Συμεωνίδης και Χ.Τσιούντας.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 245/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Γουναράς, Α.Παπαδόπουλος και Β.Γιαννουλάκης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 247/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Αγγέλογλου.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 249/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης και προσήλθαν οι κ.κ. Β.Γιαννουλάκης και Ι.Αγγέλογλου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-4-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Για να καταστεί δυνατή η σκυροδέτηση του καταστρώματος του φορέα της γέφυρας και στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, το αρμόδιο τμήμα της τεχνικής Υπηρεσίας επανειλημμένα ζητούσε από τον ανάδοχο την υποβολή της ανάλογης μελέτης ικριωμάτων. Μετά το 61954/21.11.11 τελευταίο έγγραφο μας, στις 1.2.2012 (αριθμός πρωτ.5316), ο ανάδοχος κατέθεσε ολοκληρωμένη μελέτη ικριωμάτων ή αλλιώς μελέτη εφαρμογής σκυροδέτησης του φορέα της γέφυρας. Την συγκεκριμένη μελέτη η Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμό πρωτ. 5767/6.2.2012 έγγραφο της, την έκανε αποδεκτή και κάλεσε τον ανάδοχο για την εφαρμογή της.

Για την σύνταξη της παραπάνω μελέτης, προηγήθηκαν οι εκδόσεις των υπ.αριθμ πρωτ. 67629/21.12.11 & 61954/21.11.11 ειδικών προσκλήσεων της Υπηρεσίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 738/2011 απόφαση του, απέρριψε σχετική ένσταση του αναδόχου κατά των παραπάνω πράξεων της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος προσέφυγε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατά της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. και αναμένεται εξέταση της.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος στις 12.3.2012 (αριθμός πρωτ.11861) καταθέσε στοιχεία για να συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη Α.Π.Ε. και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και ζητά την πληρωμή τόσο της αμοιβής σύνταξης της μελέτης ικριωμάτων, όσο και του κόστους κατασκευής των, επειδή τα θεωρεί εξωσυμβατικό αντικείμενο.

Η Τεχνική υπηρεσία με το υπ' αριθμό πρωτ. 11861/23-3-2012 απαντητικό έγγραφο της, δεν έκανε δεκτό το αίτημα του αναδόχου να συμπεριλάβει την σχετική δαπάνη σε ΑΠΕ, με παράλληλη αναφορά σε όλες τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις και προηγούμενα έγγραφα της.

Ο ανάδοχος (αριθμ πρωτ. 16877/6.4.12) κατέθεσε ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο (σαν προϊσταμένη αρχή) κατά του παραπάνω εγγράφου του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και ζητά σύνταξη ΑΠΕ και ΠΚΝΤΜΕ που να περιλαμβάνει την πληρωμή των εργασιών κατασκευής ικριωμάτων και την αμοιβή της μελέτης.

Επί των θεμάτων της τελευταίας ένστασης η υπηρεσία μας παρατηρεί τα εξής :

Η υπηρεσία σε παλαιότερα έγγραφα της, έχει διατυπώσει την άποψη της επί του θέματος των ικριωμάτων. Δηλαδή ότι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου, όπως εκφράζονται με τους γενικούς όρους του τιμολογίου οδοποιίας, τη γενική περιγραφή των Σκυροδεμάτων οδοποιίας του τιμολογίου, τα άρθρα της Τ.Σ.Υ. και τα άρθρα της Ε.Σ.Υ., η σύνταξη της μελέτης Ξυλοτύπων και ικριωμάτων είναι υποχρέωση του αναδόχου και η δαπάνη τους είναι ανηγμένη στην τιμή των σκυροδεμάτων.

Η αναφορά του αναδόχου στην ένσταση του για περιορισμό της υποχρέωσης του μόνο στην κατασκευή των δύο ανοιγμάτων 4,50x10,0 αφορά ανοίγματα για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων και δεν βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου.

Επίσης η περιβαλλοντική μελέτη υπήρχε στον φάκελο του έργου και είχε δοθεί στον ανάδοχο. Η αναλυτική υδρολογική μελέτη, με στοιχεία όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στην περιβαλλοντική μελέτη, δόθηκε μεταγενέστερα στον ανάδοχο, χωρίς όμως να προσθέτει κάτι νέο στα προϋπάρχοντα δεδομένα. Το ύψος των υδάτων στην περίπτωση της μέγιστης δυσμενέστερης πλυμμηρικής παροχής της 50ετίας (καταστροφική θεομηνία) ανέρχεται μόνο στα 4,5 μέτρα από τον πυθμένα, δεδομένο που μπορεί να αντιμετωπιστεί στην οποιαδήποτε μελέτη ικριωμάτων.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχτηκε όλες τις συνθήκες , στοιχεία του έργου, υποχρέωση σύνταξης μελετης κτλ όπως αναγράφονται στα άρθρα 5 & 6 της Ε.Σ.Υ. Ακόμα η μορφολογία, οι κλιματολογικές-περιβαλλοντικές (πλημμυρικές) συνθήκες αλλά και οι κλίσεις των πρανών του έργου ήταν γνωστά πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Υπηρεσία παρατηρεί πως τα δεδομένα της υδρολογικής μελέτης δεν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την μελέτη και την κατασκευή οποιουδήποτε είδους ικριωμάτων.

Παρά ταύτα, η Υπηρεσία μας σε εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, επί ένστασης σε πράξη (ειδική διαταγή) της Τεχνικής Υπηρεσίας και επειδή τέθηκε θέμα ερμηνείας των τευχών και των κανονισμών, ως προς το τι νοείται ικρίωμα γέφυρας, πρότεινε την παραπομπή του θέματος για γνωμοδότηση στα αρμόδια Συμβούλια Δημοσιών Έργων. Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθμό 738/2011 απόφαση του δεν έκανε δεκτή την εισήγηση της υπηρεσίας και απέρριψε την υποβληθείσα ένσταση .

Μετά τα παραπάνω :

Η Υπηρεσία μας, με βάση τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και της τεχνικής μελέτης του έργου, δεν αποδέχεται την σύνταξη ΑΠΕ & ΠΚΝΤΜΕ που να περιλαμβάνει τα προτεινόμενα, γιατί τα θεωρεί συμβατική υποχρέωση. Εξάλλου η άποψη αυτή διατυπώνεται και στο από 11861/23-3-2012 έγγραφό μας, για το οποίο υποβλήθηκε και η εν λόγω ένσταση του αναδόχου.

Μετά από αυτά και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 171/87 και το άρθρο 76 του Ν. 3669/08, μετά από ένσταση αναδόχου κατά πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, διαβιβάζεται η ένσταση και οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για τα περαιτέρω.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 19-4-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αρ. πρωτ. 16877/6-4-2012 ένσταση της εταιρίας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ»..
- 3.- Την υπ' αριθ. 738/2011 απόφαση του Δ.Σ.
- 4.- Τις με αρ. πρωτ. 67629/21-12-2011 και 61954/21-11-2011 ειδικές προσκλήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.
- 5.- Τα με αρ. πρωτ. 5767/6-2-2012 και 11861/23-3-2012 έγγραφα της Δ/σης τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Βέροιας.
- 6.- τα με αρ. πρωτ. 5316/1-2-2012 και 11861/12-3-2012 έγγραφα της αναδόχου εταιρίας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ»
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 76 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 17 του Π.Δ. 171/87.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Απορρίπτει την ένσταση της αναδόχου εταιρίας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ» που υποβλήθηκε στις 6/4/2012 (αρ. πρωτ. 16877) κατά του με αριθ. πρωτ. 11861/23-3-2012 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Μετά την ανωτέρω απόρριψη της ένστασης παραμένει η ισχύς του με αριθ. πρωτ. 11861/23-3-2012 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **246 / 2012**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Γ.	Μιχαηλίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Α.	Λαζαρίδης				
Ν.	Τσιαμήτρος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Ι.	Λιάτσου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Ε.	Εμμανουηλίδης	
Π.	Παυλίδης		Ι.	Παπαδόπουλος	
Τ.	Χατζηαθανασίου		Ν.	Αγγέλου	
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Κ.	Συμεωνίδης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουναράς				
Γ.	Σουμπέκας				
Α.	Παπαδόπουλος				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Μελιόπουλος		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 21-5-2012 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ		
Ι.	Αγγέλογλου				