

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **23/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **547/2013**

Περίληψη

Έγκριση α) παραλαβής της Π.Π.Ε. της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό του Δήμου Μακεδονίδος (τμήμα όρια οικισμού-συμβολή δασικών δρόμων) (περιβαλλοντική)» (Α.Μ. 41B/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος) και β) αποδοχής αιτήματος για διάλυση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό του Δήμου Μακεδονίδος (τμήμα όρια οικισμού-συμβολή δασικών δρόμων) (περιβαλλοντική)» (Α.Μ. 41B/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος).

Σήμερα **30 Σεπτεμβρίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **26-9-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Θ. Θεοδωρίδης, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Ν. Τσιαμήτρος, 4)Β.Σταυροπούλου, 5)Ε. Αρχοντάκη, 6)Π. Παυλίδης, 7)Τ.Χατζηαθανασίου, 8)Θ. Αγγελίνας, 9)Α. Πουλασουχίδης, 10)Κ.Βοργιαζίδης, 11)Ν. Μωυσιάδης, 12)Χ. Κούτρας, 13)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 14)Α. Καγκελίδης, 15)Μ. Παπαϊωάννου, 16)Θ. Κορωνάς, 17)Γ. Κάκαρης, 18)Β. Παπαδόπουλος, 19)Α.Δέλλας, 20)Α. Νεστορόπουλος, 21)Α. Γκαμπέσης, 22)Κ.Κοστογλίδου, 23)Α. Βασιάδης, 24)Β. Γιαννουλάκης, 25)Χ.Τσιούντας, 26)Ε. Γουναράς, 27)Γ. Σουμπέκας, 28)Κ.Παναγιωτίδης, 29)Δ. Γκέκα, 30)Α. Παπαδόπουλος, 31)Σ.Κουμτσίδης, 32)Γ. Μελιόπουλος, 33)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Μ. Σουμελίδης, Χ.Γαϊτάνου, Κ. Κουτσαντάς, Β.Λυκοστράτης, Α. Λαζαρίδης, Α.Τσαβδαρίδης, Ι. Σοφρόνωφ

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.ΑΣλάνογλου, Χ. Δουλγερίδου, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α.Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ.Νέος, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 510/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ.Κ.Παναγιωτίδης και προσήλθε ο κ.Α.Βασιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} τακτικού θέματος προσήλθε ο κ. Κ.Παναγιωτίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 512/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Α.Βασιάδης, Χ.Κούτρας.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 513/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Α.Βασιάδης, Χ.Κούτρας.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 515/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Α.Βασιάδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 517/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Γκαμπέσης, Ε.Αρχοντάκη και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Βασιάδης, Κ.Κοστογλίδου.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 518/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Γιαννουλάκης, Ε.Γουναράς και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Γκαμπέσης, Ε.Αρχοντάκη, Σ.Κουμτσίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 519/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Παναγιωτίδης

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 522/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Γιαννουλάκης, Ε.Γουναράς, Κ.Παναγιωτίδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 523/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Κάκαρης.

11) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 13^{ου} τακτικού θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Γ.Μελιόπουλος, Α.Δέλλας

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 524/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Αγγέλογλου.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 530/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης, Χ.Τσιούντας, Δ.Γκέκα, Θ.Θεοδωρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Κάκαρης, Α.Δέλλας.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 534/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Κουμτσίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-9-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Σχετικά με την ανωτέρω σύμβαση και την υλοποίηση σύνταξης της αντίστοιχης μελέτης παραθέτουμε το παρακάτω ιστορικό:

1. Με την 35/2008 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Μακεδονίδος εγκρίθηκε η ανάθεση σύνταξης της Περιβαλλοντικής μελέτης «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό του Δήμου Μακεδονίδος (τμήμα όρια οικισμού – συμβολή δασικών δρόμων)» Α.Μ. 41Β/2008 ΤΥΔΚ συμβατικού ποσού 3.755,74€ με το ΦΠΑ, σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο.

2. Στις 1/7/2008 υπεγράφη σύμβαση για την σύνταξη της ανωτέρω μελέτης με την μελετητική εταιρία Η.ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ – Ε. ΠΑΣΧΟΥΔΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. και με το 3625/1-7-2008 έγγραφο Δήμου Μακεδονίδος απεστάλη στην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας.

3. Η ανωτέρω σύμβαση ποσού 3.755,74€ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

4. Με το 5925/1-8-2008 έγγραφο ΤΥΔΚ, ορίστηκε επιβλέπουσα της μελέτης η κ. Τογκούρη Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ της ΤΥΔΚ.

5. Με το 5925τ/1-8-2008 έγγραφο της ΤΥΔΚ, δόθηκαν οδηγίες στον εκπρόσωπο της μελετητικής εταιρίας κ. Ηλία Σειταρίδη, για την σύνταξη της μελέτης.

6. Το αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη της ΠΠΕ και ΜΠΕ για την κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό (τμήμα όρια οικισμού – συμβολή δασικών δρόμων). Η ΠΠΕ κατατέθηκε ελέγχθηκε, υπογράφηκε από την ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας και διαβιβάστηκε με το υπ'αριθ. πρωτ. 5938/3-11-2008 έγγραφο στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ .

7. Με το υπ'αριθ. 5892/5-8-2009 έγγραφο η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ ζητούσε διευκρινήσεις για τις αντιρρήσεις που είχε το Δασαρχείο Βέροιας σχετικό το υπ' αριθ. πρωτ. 1237/18-05-2009 έγγραφο του, σύμφωνα με το οποίο η μελέτη για την ίδρυση του δασικού χωριού είχε ανατεθεί με τις 8100/30-08-0205 και 318/29-01-2007 αποφάσεις του Δ/ντή Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε δασικούς υπαλλήλους και επιπλέον είχε προταθεί ως κύρια οδός πρόσβασης άλλη δασική οδός , η οδός Πολυδένδρι – Μπάρα – Γκόλνα ράχη .

8. Οι αντιρρήσεις του Δασαρχείου Βέροιας ως προς την πορεία που έπρεπε να ακολουθήσει ο δασόδρομος πρόσβασης στο δασικό χωριό, οδήγησε στην μη περαιτέρω επιθυμία του Δήμου Μακεδονίδος για συνέχιση των ενεργειών, ήτοι την σύνταξη της ΜΠΕ και ο ανάδοχος δεν προέβη σε περαιτέρω ενέργειες, αλλά ούτε και η ΤΥΔΚ ως διευθύνουσα Υπηρεσία έδωσε σχετικές εντολές, ευρισκόμενη κατ' ουσίαν η σύμβαση σε διακοπή εργασιών.

9. Με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και την συνένωση του πρώην Δήμου Μακεδονίδος με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της εγκυκλίου 6/14-1-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το από 20-8-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, ορίστηκε εκ νέου επιβλέπουσα της μελέτης η κ. Παρασκευή Παυλοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ .

10. Στις 12-7-2013 ο εκπρόσωπος της μελετητικής εταιρίας κος Ηλίας Σεϊταρίδης, με σχετική του αίτηση, ζητά την λύση της σύμβασης και την πληρωμή του 35% της περιβαλλοντικής μελέτης που αντιστοιχεί στην συνταχθείσα και υποβληθείσα ΠΠΕ, αναφέροντας ότι πέραν αυτού δεν έχει περεταίρω απαίτηση.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθ. πρωτ. 5892/10-6-2009 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ, το υπ' αριθ. πρωτ. 1237/18-5-2009 έγγραφο του Δασαρχείου Βέροιας σύμφωνα με το οποίο διαφωνεί με τη λύση που προτείνετε στην μελέτη.

2. Το ότι αντιμετωπίζεται σχετική δυστοκία στην εκταμίευση χρημάτων από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ λόγω και τις επικείμενης λήξης του προγράμματος .

3. Το άρθρο 4.2.3 της συγγραφής υποχρέωσης βάσει του οποίουμπορεί ο εργοδότης να διαλύσει την σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου της μελέτης ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Νόμου

4. Τις διατάξεις του Ν3316/05 και συγκεκριμένα του άρθρου 34 Διάλυση της Σύμβασης όπου αναφέρεταιΣε περίπτωση σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον

ανάδοχο, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 36. Ο εργοδότης σύμβασης παροχής υπηρεσιών δικαιούται, αν προβλέπεται στη σύμβαση, να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, είτε αζημίως για τον ίδιο είτε και με καταβολή αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 36

5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 37511/12-7-2013 αίτηση του κου Ηλία Σεϊταρίδη εκπρόσωπου της μελετητικής εταιρίας με την οποία, ζητά την λύση της σύμβασης και την πληρωμή του, μόνο σε ότι αφορά την σύνταξη της ΠΠΕ, αναφέροντας ότι πέραν αυτού δεν έχει περεταίρω απαίτηση.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Βέροιας ως εργοδότης, να προβεί:

1) στην παραλαβή της ΠΠΕ της μελέτης «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό του Δήμου Μακεδονίδος (τμήμα όρια οικισμού – συμβολή δασικών δρόμων) (Περιβαλλοντική)» Α.Μ. 41Β/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Μακεδονίδος και

2) στην λήψη απόφασης σχετικά με την διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό του Δήμου Μακεδονίδος (τμήμα όρια οικισμού – συμβολή δασικών δρόμων) (Περιβαλλοντική)» Α.Μ. 41Β/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Μακεδονίδος για το εναπομείναν στάδιο, αυτό της σύνταξης της ΠΠΕ.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Δέλλας: Θα ήθελα να αιτιολογήσω την ψήφο μου.

Για να είμαι συνεπής στα λόγια και τα έργα μου, επειδή υπήρξα δημοτικός σύμβουλος στον πρώην Δ.Μακεδονίδος από το 2002 ως το 2006 κι είχα διαφορετική θέση για το που πρέπει να τοποθετηθεί το δασικό χωριό, με συγκεκριμένα επιχειρήματα, όπως ας πούμε ότι έπρεπε να επιλεγεί δημόσιο δασόκτημα, όπως π.χ. του Δασκίου κατά την κοινή λογική, γιατί κατά αυτό τον τρόπο προκύπτουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Δεν πέρασε αυτή η άποψη, βιομηχανοποιήθηκαν κάποιες μελέτες στον πρώην Δ.Μακεδονίδος και «πέρασαν» με αυτό το ρυθμό. Εγώ θα το καταψηφίσω.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Νεστορόπουλος, Α.Γκαμπέσης, Γ.Σουμπέκας, Α.Βασιάδης, Β.Γιαννουλάκης.

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Δέλλας.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 10-9-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 35/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δ.Μακεδονίδος.
- 3.- Την από 12-7-2013 αίτηση του εκπροσώπου της εταιρίας Η.Σεϊταρίδης-Ε.Πασχούδης και Συνεργάτες Ε.Ε.
- 4.- Το από 1/7/2008 υπογραφέν συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης μεταξύ του Δ.Βέροιας και της εταιρίας Η.Σεϊταρίδης-Ε.Πασχούδης και Συνεργάτες Ε.Ε.
- 5.- Τα με αρ. πρωτ. 5927, 5927ττ/1-8-2008 και 5938/3-11-2008 έγγραφα της ΤΥΔΚ.
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 5892/5-8-2009 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
- 7.- Το με αρ. πρωτ. 1237/18-5-2009 έγγραφο του Δασαρχείου Βέροιας.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), της με αρ. πρωτ. 6/14-1-2011 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ, καθώς και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Παραλαμβάνει την Π.Π.Ε. της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό του Δήμου Μακεδονίδος (τμήμα όρια οικισμού-συμβολή δασικών δρόμων) (περιβαλλοντική)», όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την από 10-9-2013 βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τη διάλυση της από 1/7/2008 σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό του Δήμου Μακεδονίδος (τμήμα όρια οικισμού-συμβολή δασικών δρόμων) (περιβαλλοντική)», χωρίς καμιά άλλη οικονομική απαίτηση από την ανάδοχο εταιρία Η.Σεϊταρίδης-Ε.Πασχούδης και Συνεργάτες Ε.Ε.

Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για τις περεταίρω ενέργειες.

