

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ' αριθ. **11/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **252 /2014**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ)» (Α.Μ. 40B/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος).

Σήμερα 2 Ιοννίου του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **29-5-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **38** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

- 1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α. Λαζαρίδης,
5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Β. Σταυροπούλου, 7)Ε. Αρχοντάκη, 8)Π. Παυλίδης,
9)Τ. Χατζηαθανασίου, 10)Θ. Αγγελίνας, 11)Α. Πουλασουχίδης, 12)Κ.
Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης,
16)Χ. Γαϊτάνου, 17)Α. Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωάννου, 19)Θ.
Κορωνάς, 20)Γ. Κάκαρης, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Β.Λυκοστράτης,
23)Α.Δέλλας, 24)Α. Νεστορόπουλος, 25)Α. Γκαμπέσης, 26)Κ.
Κοστογλίδου, 27)Α. Βασιάδης, 28)Β. Γιαννουλάκης, 29)Χ. Τσιούντας,
30)Ε. Γουναράς, 31)Κ. Παναγιωτίδης, 32)Δ. Γκέκα, 33)Α.
Παπαδόπουλος, 34)Σ. Κουμτσίδης, 35)Ι.Ασλανίδης, 36)Ι. Σοφρόνωφ,
37)Γ. Μελιόπουλος, 38)Ι.Αγγέλογλου.

Δ. Δάσκαλος, Κ. Κουτσαντάς,
Γ.Σουμπέκας

**Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

**Απώντες πρόεδρος
Τ.Σ. Νέων**

Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσιου, Ν. Αγγέλου, Α. Πέτρου,
Ε.Εμμανουηλίδης, Η. Μπατσαράς

K.Καπανίδης

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος,
Ε.Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νέονος, Χ. Τσανασίδης,
Ι.Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Πουλασουχίδης, Μ.Σουμελίδης,
Ν.Μωυσιάδης.

- 2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 217/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Νεστορόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 218/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Νεστορόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 219/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Χ.Γαϊτάνου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 220/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παναγιωτίδης, Α.Γκαμπέσης, Ι.Αγγέλογλου,
Χ.Τσιούντας, Θ.Θεοδωρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Χ.Γαϊτάνου, Γ.Κάκαρης, Σ.Κουμτσίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 221/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Κουμτσίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης,
Ν.Μωυσιάδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 222/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Π.Παυλίδης,, Χ.Κούτρας,
Α.Νεστορόπουλος, Ε.Γουναράς και προσήλθε ο κ. Α.Βασιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 223/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Αρχοντάκη, Α.Παπαδόπουλος, Α.Λαζαρίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 224/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 226/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.Γκέκα, Γ.Μιχαηλίδης, Α.Καγκελίδης και
προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Κούτρας, Α.Παπαδόπουλος, Α.Λαζαρίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 227/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Γ.Κάκαρης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 233/2014 απόφασης αποχώρησε η κ. Β.Σταυροπούλου και προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 239/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Κάκαρης.
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 247/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Κάκαρης
15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 251/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.Γιαννουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ)». Είναι μελέτες που «κόλλησαν» στο Δασαρχείο κι υποχρεωθήκαμε να λύσουμε τη σύμβαση.

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, διότι καλούμαστε πλέον να εγκρίνουμε τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα που περιλαμβάνει το 35% της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής της μελέτης και να τακτοποιήσουμε όλα όσα αφορούν αυτήν.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Δέλλας.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-4-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Ο πρώην Δήμος Μακεδονίδος με την υπ' αριθμ. 33/2008 απόφαση της Δημαρχιακής του Επιτροπής, ανέθεσε την σύνταξη της οριστικής μελέτης «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου τμήμα Αηλιάδες –Αγιος Αθανάσιος (Περιβαλλοντική)» Α.Μ. 40B/2008 ΤΥΔΚ στην μελετητική εταιρία Η. ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ – Ε. ΠΑΣΧΟΥΔΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε

Το συμφωνητικό συντάχθηκε στις 1-7-2008 με συμβατικό αντικείμενο την σύνταξη της ΠΠΕ και ΜΠΕ για την βελτίωση της οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (τμήμα Αηλιάδες –Αγιος Αθανάσιος).

Για την υλοποίηση της σύμβασης συντάχθηκε πρώτα η ΠΠΕ, η οποία εστάλη στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. με το υπ. αριθμ. 8535/2008/12-5-2009 έγγραφό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΤΥΔΚ) για την λήψη της σχετικής γνωμοδότησης.

Το Δασαρχείο με το 643/2-3-2010 έγγραφό του, έθετε όρους για την σύνταξη της μελέτης και την υλοποίηση του έργου (να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του ΑΣΔΔ Ριζωμάτων και του Δήμου Μακεδονίδος).

Με το 2657/4-5-2010 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ, επεστράφη ο φάκελος της ΠΠΕ με την παρατήρηση της απαγόρευσης της ασφαλτόστρωσης του συγκεκριμένου δρόμου. Κατόπιν αυτού δεν υπήρχε η ανάγκη σύνταξης της ΜΠΕ.

Στις 12-7-2013 ο εκπρόσωπος της μελετητικής εταιρίας κος Ηλίας Σειταρίδης, με σχετική του αίτηση, ζητά την λύση της σύμβασης και την πληρωμή του, μόνο σε ότι αφορά την σύνταξη της ΠΠΕ, αναφέροντας ότι πέραν αυτού δεν έχει περεταίρω απαίτηση.

Μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την 36/2014 απόφασή του, ενέκρινε και παρέλαβε την ΠΠΕ μείον το φυσικό αντικείμενο της μελέτη σε ότι αφορούσε την σύνταξη της ΜΠΕ (ενέκρινε την λύση της σύμβασης).

Η σχετική απόφαση εστάλη στην ανάδοχο εταιρεία, η οποία συνέταξε και τον 1^ο ΣΠ. Στον υπό έγκριση 1^ο ΣΠ, περιλαμβάνεται το 35% της συνολικής αμοιβής, δηλαδή αυτής που αφορά την σύνταξη της ΠΠΕ, ενώ η συμβατική αμοιβή μειώνεται κατά 65% λόγω μη αναγκαιότητας σύνταξης της ΜΠΕ. Επίσης στον 1^ο ΣΠ γίνεται τακτοποίηση της δαπάνης του ΦΠΑ λόγω αλλαγής από 19% που προβλεπόταν στην σύμβαση, σε 23% για το ποσό που θα πιστοποιηθεί μετά την έγκριση του 1^{ου} ΣΠ. Κατόπιν των ανωτέρω ο 1ος ΣΠ είναι υποσυμβατικός κατά 2.397,04€.

Η τεχνική Υπηρεσία έλεγχε και θεώρησε τον 1^ο ΣΠ, και κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 29 του Ν 3316/2005 ζήτησε την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΣΠ της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου τμήμα Αηλιάδες –Αγιος Αθανάσιος (Περιβαλλοντική)» Α.Μ. 40B/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Μακεδονίδος.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση για θετική γνωμοδότηση όπως αυτή καταγράφεται στο πρακτικό 2/10-04-2014 ΘΕΜΑ 3^ο (επισυνάπτεται φωτοτυπία της θετικής γνωμοδότησης).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του διευρυμένου Δήμου Βέροιας

με απόφασή του, να εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου τμήμα Αηλιάδες – Άγιος Αθανάσιος (Περιβαλλοντική)» Α.Μ. 40B/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Μακεδονίδος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 29 του Ν 3316/2005.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 32^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ' αριθ. 251/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Δέλλας.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 28-4-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αρ. 40B/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ.
- 3.- Την υπ' αριθ. 33/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δ.Μακεδονίδος.
- 4.- Την υπ' αριθ. 36/2014 απόφαση του Δ.Σ.
- 5.- Το με αρ. πρωτ. 643/2-3-2010 έγγραφο του Δασαρχείου Βέροιας.
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 8535/2008/12-5-2009 έγγραφο της ΤΥΔΚ
- 7.- Το με αρ. πρωτ. 2657/4-5-2010 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ.
- 8.- Την από 12-7-2013 αίτηση της εταιρίας «GEOCAT Ε.Ε.»
- 9.- Το υπ' αριθ. 2/10-4-2014 (Θέμα 3^ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
- 10.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 11.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 29 του Ν.3316/2005 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ)» (Α.Μ. 40B/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος) που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της εξ ευρώ 3.755,74€ αρχικής συμβατικής δαπάνης της μελέτης, κατά 2.397,04€.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λόγω της συνεδρίασης συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: