

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **279/2014**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Αποδοχή εισήγησης της Ε.Π.Π.Ε. για την προμήθεια
«Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με
εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά
κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα
βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων».

Σήμερα **23 Ιουνίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **19-6-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α. Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Ε. Αρχοντάκη, 7)Π. Παυλίδης, 8)Θ. Αγγελίνας, 9)Α. Πουλασουχίδης, 10)Κ. Βοργιαζίδης, 11)Ν. Μωυσιάδης, 12)Χ. Κούτρας, 13)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 14)Χ. Γαϊτάνου, 15)Α. Καγκελίδης, 16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Θ. Κορωνάς, 18)Β. Παπαδόπουλος, 19)Β.Λυκοστράτης, 20)Κ. Κοστογλίδου, 21)Α. Βασιάδης, 22)Β. Γιαννουλάκης, 23)Χ. Τσιούντας, 24)Κ. Παναγιωτίδης, 25)Ι. Σοφρόνωφ, 26)Γ. Μελιόπουλος, 27)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ. Δάσκαλος, Β. Σταυροπούλου, Τ.Χατζηαθανασίου, Γ.Κάκαρης, Κ.Κουτσαντάς, Α.Δέλλας, Α.Νεστορόπουλος, Α.Γκαμπέσης, Ε.Γουναράς, Γ.Σουμπέκας, Δ.Γκέκα, Α.Παπαδόπουλος, Σ.Κουμτσίδης, Ι.Ασλανίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Ι. Λιάτσιου, Ν. Αγγέλου

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 272/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μιχαηλίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 273/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Μιχαηλίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 274/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Θ.Θεοδωρίδης, Α.Καγκελίδης, Μ.Σουμελίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 275/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Βασιάδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 278/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Θ.Κορωνάς, Γ.Μιχαηλίδης, Ε.Αρχοντάκη, Ν.Μωυσιάδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 279/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Α.Βασιάδης και προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 281/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Βασίλειο Παπαδόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της αποδοχής αιτημάτων του αναδόχου της Πράξης «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων».

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, διότι θέλουμε να υλοποιηθεί το έργο το συντομότερο δυνατό, για να έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμων και να βελτιώσουμε όλο το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου Βασιλείου Παπαδόπουλου;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Ι.Αγγέλογλου.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-6-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

Ο Δήμος Βέροιας, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση με τίτλο «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων», της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», υπέβαλλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε και υλοποιείται με την υπ' αριθμ. 69036-16/12/2013 σύμβαση υπογεγραμμένη στις 16 Δεκεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Σύμβαση, η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου κατά την πρώτη συνεδρίαση της, γνωμοδότησε μεταξύ άλλων θετικά για τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. **Θέμα 3:** Αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου 18784/15-4-2014 του ανάδοχου του έργου για αλλαγή εξοπλισμού (αντικατάσταση με νεότερο μοντέλο)
2. **Θέμα 4:** Αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου 25258/14-5-2014 του ανάδοχου για παράταση της φάσης 2

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σχετική Σύμβαση (Άρθρο 15.1: “Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει”), τα παραπάνω αιτήματα του Ανάδοχου του έργου, εισηγούνται ως θέμα συζήτησης στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά για τα δύο θέματα και όπως προκύπτει από τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου, παρατίθεται απόσπασμα του πρώτου πρακτικού της ΕΠΠΕ:

Θέμα 3^ο: Αίτημα του ανάδοχου για αλλαγή εξοπλισμού

Με την από 14/4/2014 επιστολή του (αρ.πρωτ. 18784 15/4/2014) ο ανάδοχος αιτείται την αλλαγή εξοπλισμού (μετρητή στάθμης καυσίμων) και την αντικατάσταση του με νεότερο μοντέλο, καθώς σύμφωνα με ενημέρωση του προμηθευτή του (επισυνάπτεται η σχετική επιστολή), το προβλεπόμενο μοντέλο στην τεχνική προσφορά έχει πλέον καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί με το νεότερο μοντέλο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική επιστολή.

Η ΕΠΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη:

- την επιστολή του προμηθευτή του ανάδοχου
 - τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές του νέου μοντέλου από τις οποίες προκύπτει ότι το εν λόγω μοντέλο υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του διαγωνισμού
 - την έγγραφη βεβαίωση του ανάδοχου ότι “δεν θα υπάρξει κανένα πρόσθετο κόστος που να επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή” και ότι “σε καμία περίπτωση δεν καθίσταται προβληματική η πορεία του έργου και η ολοκλήρωση του έργου”
- εισηγείται θετικά και εγκρίνει το αίτημα του Ανάδοχου για αλλαγή εξοπλισμού.

Το παρόν θέμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Σύμβαση Άρθρο 15.1: “Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.”, προτείνεται να εισηγηθεί από τον υπεύθυνο του έργου ως θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας τη θετική εισήγηση της ΕΠΠΕ.

Θέμα 4^ο: Αίτημα του ανάδοχου για παράταση της φάσης 2

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, στην περιγραφή της Φάσης 2 ορίζεται: “Στην φάση 2 θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του τηλεματικού και τηλεμετρικού εξοπλισμού οχημάτων αλλά και δημοτικών κτιρίων.”

Με την από 13-05-2014 επιστολή του (αρ.πρωτ. 25258/14-05-2014), ο ανάδοχος αιτείται την παράταση ολοκλήρωσης της Φάσης 2 για 10 εβδομάδες (προβλεπόμενη από τη διακήρυξη ημ/νία είναι η 21^η Μαΐου 2014) και νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης Φάσης 2 να οριστεί η 30^η Ιουλίου 2014. Ιουλίου 2014. Ο ανάδοχος προβαίνει στο αίτημα μικρής εσωτερικής τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος, λόγω αδυναμίας έγκαιρης απάντησης του Δήμου μας στο σχετικό αίτημα του ανάδοχου για αλλαγή εξοπλισμού (που λάβαμε με επιστολή του με αρ.πρωτ. 18784/15-4-2014).

Η ΕΠΠΕ λαμβάνοντας υπόψη την έγγραφη δήλωση του Ανάδοχου ότι “*ουδόλως δεν επηρεάζεται η σχετική ποιοτική επάρκεια του έργου*” καθώς και το ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου και η τελική παράδοση του σε διάρκεια χρόνου, εισηγείται θετικά για την αποδοχή του αιτήματος του ανάδοχου για παράταση 10 εβδομάδων της ολοκλήρωσης της φάσης 2 χωρίς να μεταβληθεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου.

Το παρόν θέμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Σύμβαση Άρθρο 15.1: “*Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.*”, προτείνεται να εισηγηθεί από τον υπεύθυνο του έργου ως θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας τη θετική εισήγηση της ΕΠΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε το 1^ο πρακτικό της ΕΠΠΕ για το έργο «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων», και παρακαλούμε για την έγκριση των θεμάτων 3 και 4 ,όπως αυτά αριθμούνται στο επισυναπτόμενο πρακτικό της ΕΠΠΕ.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Βασιλείου Παπαδόπουλου;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Ι.Αγγέλογλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-6-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Βασιλείου Παπαδόπουλου.
- 2.- Τις με αρ. πρωτ. 18784/15-4-2014 και 25258/14-5-2014 αιτήσεις του αναδόχου.
- 3.- Το υπ’ αριθ. 1 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του έργου.
- 4.- Την από 16-12-2013 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δ.Βέροιας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Αποδέχεται τις εισηγήσεις της Ε.Π.Π.Ε. με τις οποίες εγκρίνονται τα αιτήματα του αναδόχου της Πράξης «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων», όπως αυτά διατυπώνονται στο αριθ. 1^ο/10-6-2014 Πρακτικό-Εισήγηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της προμήθειας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **279 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]