

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **16/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **314/2014**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Τοποθέτηση
εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο
χώρο του Δημαρχείου Βέροιας».

Σήμερα **14 Ιουλίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **10-7-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης,
4)Ε.Αρχοντάκη, 5)Π. Παυλίδης, 6)Τ. Χατζηαθανασίου,
7)Θ.Αγγελίνας, 8)Λ. Πουλασουχίδης, 9)Κ. Βοργιαζίδης,
10)Ν.Μουσιάδης, 11)Χ. Κούτρας, 12)Ν. Μαυροκεφαλίδης,
13)Α. Καγκελίδης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Θ. Κορωνάς,
16)Γ. Κάκαρης, 17)Β. Παπαδόπουλος, 18)Β.Λυκοστράτης,
19)Α. Γκαμπέσης, 20)Κ. Κοστογλίδου, 21)Β. Γιαννουλάκης,
22)Χ. Τσιούντας, 23)Δ. Γκέκα, 24)Α. Παπαδόπουλος,
25)Ι.Ασλανίδης, 26)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ. Δάσκαλος, Θ. Θεοδωρίδης,
Ν.Τσιαμήτρος, Β. Σταυροπούλου,
Χ.Γαϊτάνου, Κ. Κουτσαντάς,
Α.Δέλλας, Α. Νεστορόπουλος,
Ε.Γουναράς, Γ. Σουμπέκας,
Κ.Παναγιωτίδης, Α. Βασιιάδης,
Σ.Κουμτσίδης, Ι. Σοφρόνωφ,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Λιάτσιου, Ν. Αγγέλου

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφινίδης,
Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου,
Η.Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης,
Π.Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Α.Γκαμπέσης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 286/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Κ.Κοστογλίδου.

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Μ.Παπαϊωάννου.

4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 4^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησε ο κ.Ι.Ασλανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 287/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Ασλανίδης.

6) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 287/2014 απόφασης αποχώρησαν κι επανήλθαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μουσιάδης, Θ.Αγγελίνας.

7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Ασλανίδης, Χ.Τσιούντας, Γ.Μιχαηλίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 289/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Α.Καγκελίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 290/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μουσιάδης, Γ.Κάκαρης.

10) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ.Ν.Μουσιάδης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 291/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Ε.Αρχοντάκη.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 297/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Π.Παυλίδης, Α.Παπαδόπουλος.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 298/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Παπαδόπουλος.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 299/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ι.Αγγέλογλου.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 303/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Κ.Κοστογλίδου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Λαζαρίδη Αριστομένη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας»

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, διότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του έργου.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-7-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- Με την υπ' αριθμ. 125/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημιουργήθηκε νέα πίστωση με κωδικό Κ.Α. 30.7321.005 (προϋπολογισμού έτους 2014) με πίστωση 9.174,00 € και τίτλο «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας»

- Με την υπ' αριθμ. 149/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

- Με αριθμ. πρωτ. 17659/09-04-2014 υποβλήθηκε προσφορά του εργολάβου κ. Φωτιάδη Γεωργίου για εκτέλεση του έργου με ποσοστό έκπτωσης 1%

- Με την υπ' αριθμ. 225/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολάβο κ. Φωτιάδη Γεώργιο

- Στις 09-05-2014 με αρ. πρωτ. 24.174 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των **εννέα χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (9.082,26 €)** η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	6.420,82 €
Απρόβλεπτα :	963,13 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	7.383,95 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α.:	1.698,31 €
Συνολική δαπάνη έργου :	9.082,26 €

- Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 03-06-2014.

ΕΠΕΙΔΗ:

Προκύπτει η ανάγκη για τακτοποίηση ποσοτήτων των αρχικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την αναλυτική επιμέτρηση, και αναλυτικά περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με:

- Την έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας», όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 4-7-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.

2.- Την με αριθ. 89/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3.- Την υπ' αριθ. 225/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4.- Τις υπ' αριθ. 125 και 149/2014 αποφάσεις του Δ.Σ.

5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 9.082,26 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 1.343,03€.

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 9.082,26 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 1.343,03€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **314 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]