

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **12/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **310/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Απόρριψη ενστάσεως αναδόχου του έργου
«Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή
συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής
Αμύνης» κατά του με αρ. πρωτ. 13592/8-4-2015
εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σήμερα **25 Μαΐου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **21/5/2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμώνας, 16) Α. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Α. Σιακαβάρας, 23) Θ. Τέτος, 24) Ι. Κυρατλίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27) Ζ. Πατσίκας, 28) Γ. Γουλτίδης, 29) Ι. Παπαγιάννης, 30) Σ. Ελευθεριάδου, 31) Ν. Μπέκης, 32) Π. Παπαδίνα, 33) Α. Αποστολόπουλος, 34) Α. Μαρκούλης, 35) Σ. Στουγιάννος, 36) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Κορωνάς, Γ. Κάκαρης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Α. Καγκελίδης, Η. Τσιφλίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Σταφυλίδου, Ι. Σιδηρόπουλος, Κ. Πιστοφίδης, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Σ. Στουγιάννος.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 305/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Μ. Σουμελίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 306/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μελιόπουλος

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 308/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 309/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Ν. Μαυροκεφαλίδης και προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 310/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Α. Ακριβόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Ι. Χειμώνας.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 311/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Κούτρας

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 312/2015 απόφασης αποχώρησε η κ. Μ. Παπαϊωάννου

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 315/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Ακριβόπουλος

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 316/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Κούτρας, Μ. Παπαϊωάννου

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 318/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Γ. Μελιόπουλος

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 323/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κυρατλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-4-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

1. Συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας η με αριθμ. 55/2013 οικονομική μελέτη του έργου, που θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και το Δημοτικό Συμβούλιο αντίστοιχα.

2. Με την με αριθμ. 207/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου·

3. Με την με αριθμ. 15/2015 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Κοινοπραξία «Κ/Ξ Ι. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ – ΓΡ. ΓΚΑΒΑΝΑΣ» με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 45,48%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

4. Στις 27-2-2015 υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

5. Στις συμβατικές εργασίες συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση υφιστάμενων κρασπέδων, η καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα καθώς και η απόξεση (φρεζάρισμα) υφιστάμενου ασφαλικού οδοστρώματος. Από τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες προκύπτουν προϊόντα που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) θα πρέπει να διατίθενται σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΚΥΑ36259 /1757/Ε103/ 23.8.2010ΦΕΚ1312/24.8.2012 τεύχος Β').

6. Στην με Αρ. απόφ. 666/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας σχετικά με την «Έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας.» γίνεται σαφής αναφορά για την διαχείριση των ΑΕΚΚ και μεταξύ των άλλων προσδιορίζεται ως το κοντινότερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων η «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.», 12ο χλμ Θεσσαλονίκης - Χαλκηδόνας, Ν. Μαγνησία, Τ.Θ.: 1759, Τ.Κ.: 57008, Τηλ.: 2310710865, Fax: 2310710824, www.reekka.gr.

7. Με το 9999/24-2-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας προς το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας ζητήθηκε η έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από την Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το εν λόγω έργο και το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας απάντησε σχετικά με το 80600/4-4-2014 έγγραφό του.

8. Ο ανάδοχος με το από 13592/7-4-2015 έγγραφό του (το οποίο επισυνάπτεται) θέτει θέμα μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης και ενημερώνει την Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι δεν προτίθεται να μεταφέρει τα καθαιρούμενα προϊόντα.

9. Σε απάντηση του ανωτέρω η Διευθύνουσα Υπηρεσία του αποστέλλει το επισυναπτόμενο 13592/8-4-2015 εγγράφου της, κατά του οποίου ο ανάδοχος ενίσταται εμπρόθεσμα με την από 15319/23-4-2015 ένστασή του.

Επί της ενστάσεως σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.3669/2008 η ένσταση θα πρέπει να εξεταστεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) Σχετικά με το περιεχόμενο της ένστασης, αναφέρουμε ότι:

Α) Η μη αναγραφή στην σύμβαση και στο έγγραφο περί απαλλαγής από Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, του τρόπου διαχείρισης, δεν σημαίνει ότι δεν έχει ισχύ η ΚΥΑ36259 /1757/Ε103/ 23.8.2010ΦΕΚ1312/24.8.2012 τεύχος Β' και η 666/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας σχετικά με την «Έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας» σύμφωνα με τα οποία καθορίζεται ρητά η διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Β) Ήδη στο 13592/8-4-2015 έγγραφο μας προς την ανάδοχο Κ/Ξία τους ενημερώνουμε ότι για την μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης υπολογίστηκε η απομάκρυνση τους για είκοσι (20) χιλιόμετρα και ότι για την υπερβάλλουσα απόσταση θα συνταχθεί νέα τιμή και θα ενσωματωθεί η διαφορά της δαπάνης στον υπό σύνταξη ΑΠΕ. Η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλεπτών.

Γ) Το αίτημα της αναδόχου Κ/Ξίας περί αποδοχής της ενστάσεως τους και απόδοση σε αυτούς εξ ολοκλήρου του κόστους της μεταφοράς (ανερχόμενο σε 3.278,18€) με τον τρόπο που

προσδιορίζεται δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό, διότι δεν βασίζεται στα ισχύοντα τιμολόγια περί Δημοσίων Έργων . Η δαπάνη θα υπολογιστεί αφενός μεν από την επιμέτρηση της ποσότητας των στοιχείων που καθαιρούνται αφετέρου με την τιμή όπως αυτή προσδιορίζεται από το περιγραφικό τιμολόγιο του αντίστοιχου άρθρου του ΑΤΕΟ, όπως αυτούσιο μεταφέρεται κατωτέρω.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [] παραπλύνως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.*

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m³.km

Σε αστικές περιοχές	
- απόσταση < 5 km	0,28
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)	
- απόσταση < 5 km	0,22
- απόσταση ≥ 5 km	0,18
Εκτός πόλεως	
· οδοί καλής βατότητας	
- απόσταση < 5 km	0,20
- απόσταση ≥ 5 km	0,19
· οδοί κακής βατότητας	
- απόσταση < 5 km	0,25
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
· εργοταξιακές οδοί	
- απόσταση < 3 km	0,22
- απόσταση ≥ 3 km	0,20

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m³), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.*

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m³ κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (NET ΟΛΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).*

Στην συγκεκριμένη δε περίπτωση η τιμή που θα χρησιμοποιηθεί είναι 0,19€/m³.km
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εισηγούμεθα την απόρριψη της υποβληθείσας ένστασης.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή ή μη της υποβληθείσας ένστασης της αναδόχου Κ/Ξίας Ι.Καλαϊτζίδη – Γ. Γκαβανά του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης» κατά του 13592/8-4-2015 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Μπέκης: Υπάρχει παράλειψη, ολιγωρία ή αδυναμία της υπηρεσίας να υπολογίσει από την αρχή τη μεταφορά, από τη στιγμή δηλ. που άλλαξε το δρομολόγιο; Νομίζω ότι πρέπει να το δείτε αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Είναι ο νόμος, αλλά είναι και το αίσθημα της δικαιοσύνης. Να είμαστε δίκαιοι και για τα συμφέροντα του Δήμου, αλλά και για κάποιον που έκανε ένα έργο και πρέπει να πληρωθεί για τον κόπο του.

Αποστολόπουλος: Το Τμ.Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας απάντησε θετικά ή αρνητικά;

Γιατί δεν αναγράφηκε ο σχετικός όρος στην σύμβαση, ώστε να καταστεί συμβατός; Με ποιο τρόπο υπολογίστηκε η μεταφορά κι η απομάκρυνση για 20 χλμ. που λέει για υπερβάλλουσα απόσταση; Αναφέρεστε λίγο αόριστα σε αυτά τα θέματα.

Λαζαρίδης: Θα πρέπει να ξέρουμε ότι πλέον η αποξήλωση σκυροδέματος, ασφάλτου, κρασπέδων κλπ. κι η αποκομιδή αυτών δεν μπορεί απλά να μεταφέρεται και να ρίχνεται οπουδήποτε. Πλέον πρέπει να υπάρχει πιστοποιημένος χώρος, ο οποίος και τα επεξεργάζεται. Η Τεχνική Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει κάνοντας μια μελέτη, που να τα πάει κανείς. Είναι υποχρέωση του αναδόχου να δει που υπάρχουν τέτοιοι χώροι και να κρίνει αν τον συμφέρει οικονομικά, οπότε το άρθρο που μπήκε είναι γενικό, για την απομάκρυνση τέτοιου είδους υλικών.

Αυτό που συμβαίνει τώρα, αφ' ης στιγμής ως όφειλε ο ανάδοχος, έπρεπε να γνωρίζει πιο πριν, όταν έδωσε την προσφορά, που είναι το πλησιέστερο μέρος που τον συμφέρει.

Όταν όμως μπήκε στο έργο και χρειάστηκε να βρει ποιο είναι το πλησιέστερο σημείο που θα τον συνέφερε (10^ο χλμ. Θεσ/κης-Ν.Χαλκηδόνας), είδε ότι το κόστος της μεταφοράς ήταν 3.278,18€. Η ένσταση αφορά την διεκδίκηση αυτού του ποσού. Εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα να του τα δώσουμε, αντί αυτού κάνουμε νέα τιμή που μετά τα 20 χλμ. προβλέπει επιπλέον κόστος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν εννιά (9) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Γ.Μελιόπουλος, Ι.Κυρατλίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Ζ.Πατσίκας, Γ.Γουλτίδης, Σ.Ελευθεριάδου, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος, .

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 28-4-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αρ. πρωτ. 15319/23-4-2015 ένσταση της εταιρίας με την επωνυμία «Συμεωνίδης Γ. Παύλος Α.Τ.Ε.». .
- 3.- Το με αρ. πρωτ. 13592/8-4-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 4.- Το με αρ. πρωτ. 80600/4-4-2015 έγγραφο του Τμ.Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, του άρθρου 76 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Απορρίπτει την ένσταση της αναδόχου κοινοπραξίας «Κ/Ξ Ι.ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ-ΓΡ.ΓΚΑΒΑΝΑΣ» που υποβλήθηκε στις 23/4/2015 (αρ. πρωτ. 15316) κατά του με αριθ. πρωτ. 13592/8-4-2015 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Μετά την ανωτέρω απόρριψη της ένστασης παραμένει η ισχύς του με αριθ. πρωτ. 13592/8-4-2015 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας				
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		X.	Σταφυλίδου	
Δ.	Κουλουριώτης		I.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής		K.	Πιστοφίδης	
Σ.	Διαμάντης		I.	Καραγιάννης	
Γ.	Σοφινίδης		N.	Αγγέλου	
N.	Μουσιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
M.	Παπαϊωάννου				
I.	Χειμώνας				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
N.	Τσιαμήτρος				
Z.	Πατσίκας				
Γ.	Γουλτίδης				
I.	Παπαγιάννης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνα	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 8 - 6 -2015 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ			
A.	Μαρκούλης				
Σ.	Στουγιάννος				
Γ.	Μελιόπουλος				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

ΓΡΑΦΕΙΟ : Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση : Μητροπόλεως 46

Πληροφορίες : Χ. Λιλιόπουλος

Τηλέφωνο : 2331350529

FAX : 2331350515

Βαθμός Ασφαλείας

Βέροια - - 2015

Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. **310/2015**

απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Περίληψη απόφ.

Απόρριψη ενστάσεως αναδόχου του έργου
«Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή
συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής
Αμύνης» κατά του με αρ. πρωτ. 13592/8-4-2015
εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΣΧΕΤ :

Σας κοινοποιούμε την αριθ. **310/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοιν/ση

1) Γρ. Γ/1