

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **14/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **350/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση α) ανάκλησης της υπ' αριθ. 132/2015 απόφασης του Δ.Σ., β) Πρωτοκόλλου Π της επιτροπής διαπίστωσης δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια» και γ) αναγνώριση αποζημίωσης της αναδόχου εταιρίας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σήμερα **10 Ιουνίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **5/6/2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες

1) Α.Λαζαρίδης, 2) Θ.Αγγελίνας, 3) Χ.Κούτρας, 4) Τ.Χατζηθανασίου, 5) Β.Παπαδόπουλος, 6) Α.Σιδηρόπουλος, 7) Δ.Κουλουριώτης, 8) Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ.Διαμάντης, 11) Γ.Σοφινίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Μ. Παπαϊωάννου, 17) Α.Ακριβόπουλος, 18) Σ.Ασλάνογλου, 19) Γ.Ορφανίδης, 20) Ε.Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 23) Α.Σιακαβάρας, 24) Θ.Τέτος, 25) Κ.Καραπαναγιωτίδης, 26) Ι.Κυρατλίδης, 27) Μ. Σουμελίδης, 28) Ζ.Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30) Γ.Γουλτίδης, 31) Η.Τσιφλίδης, 32) Σ.Ελευθεριάδου, 33) Ν.Μπέκης, 34) Π.Παπαδίνα, 35) Α.Αποστολόπουλος, 36) Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες

Ι.Χειμώνας, Ν. Τσιαμήτρος, Ι.Παπαγιάννης, Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασιδής, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε η κ. Ε.Ιακωβίδου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 338/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παπαδίνα, Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης, Α.Λαζαρίδης, Ν.Μουσιάδης, Α.Αποστολόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 339/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Κυρατλίδης, Α.Λαζαρίδης, Ν.Μουσιάδης, Α.Αποστολόπουλος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 341/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηθανασίου, Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας, Γ.Σοφινίδης και προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 342/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας, Π.Παπαδίνα

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 343/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Αποστολόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφινίδης, Η.Τσιφλίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 344/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Γ.Σοφινίδης, Χ.Γαϊτάνου και προσήλθε ο κ.Τ.Χατζηθανασίου

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 345/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.Γ.Σοφινίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 346/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης και προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 347/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Ακριβόπουλος, Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Α.Καγκελίδης

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 349/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Γ.Κάκαρης, Μ.Σουμελίδης, Ι.Κυρατλίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Γ.Μελιόπουλος, Α.Ακριβόπουλος.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 350/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Χ.Γαϊτάνου, Ν.Μπέκης, Χ.Κούτρας, Η.Τσιφλίδης, Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 351/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Χ.Γαϊτάνου, Χ.Κούτρας, Γ.Γουλτίδης

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 352/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Π.Παπαδίνα.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 353/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαπαρόπουλος, Α.Ακριβόπουλος και προσήλθε η κ.Π.Παπαδίνα.

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 358/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.Τσαπαρόπουλος.

17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 362/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος

18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 368/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μουσιάδης

19) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 369/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μουσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-5-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Με την 568/2014 απόφασή του το ΔΣ Δήμου Βέροιας συγκρότησε την Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά – Παλατίτσια» μετά την 62516/12-12-2014 εμπρόθεσμη δήλωση βλάβης λόγω ανωτέρας βίας της αναδόχου εταιρείας.

β) Στις 13-01-2015 κατατέθηκε από την Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά – Παλατίτσια» το αρχικό Πρωτόκολλο Διαπιστώσεως δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία σε τμήμα του ανωτέρω έργου, το οποίο υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

γ) Στις 20-02-2015 δόθηκε από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ' αριθ. 7297/20-02-2015 εντολή εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών του οδοστρώματος, λόγω του άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και των επιβαινόντων.

δ) Με την υπ' αριθ. 132/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε το από 13-01-2015 αρχικό Πρωτόκολλο Διαπιστώσεως δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία, στο έργο «Αποκατάσταση οδού Συκιά – Παλατίτσια», καθώς και η αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας για την αποκατάσταση αυτών.

ε) Μετά την εντολή του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών η ανάδοχος εταιρεία προέβη στην εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών του οδοστρώματος και στην τοποθέτηση προσωρινών εργοταξιακών πινακίδων επικινδυνότητας του δρόμου και ρύθμισης κυκλοφορίας.

στ) Στις 01-04-2015 (αρ. πρωτ. 13062/01-04-2015) η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε νέα αίτηση-δήλωση για την εκδήλωση βλαβών από ανωτέρα βία και στο υπόλοιπο τμήμα του έργου "Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια".

ζ) Τις επόμενες ημέρες η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά – Παλατίτσια» μετέβησαν επί τόπου στο έργο για τη διαπίστωση του περιεχομένου της ανωτέρω νέας αίτησης - δήλωσης βλάβης της αναδόχου εταιρείας.

η) Με την υπ' αριθ. 207/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η επέκταση της αρμοδιότητας της παραπάνω Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη της στις 17-04-2015.

θ) Στις 23-04-2015, και μετά την γνωστοποίηση στα μέλη της Επιτροπής της ανωτέρω απόφασης, η Επιτροπή διενήργησε εκ νέου αυτοψία στην περιοχή του έργου, λόγω συνέχισης του φαινομένου της κατολίσθησης, και στις 27-04-2015 προέβη στη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Π διαπιστώσεως δηλωθεισών βλαβών και στο υπόλοιπο τμήμα του έργου "Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια".

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/08

«1. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού.

Κατ' εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.....

4. Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη διευθύνουσα υπηρεσία το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους.

5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά η προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Η διευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την προϊσταμένη αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, με περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους. Αν το έργο χρησιμοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί τη διευθύνουσα υπηρεσία για παρουσιαζόμενες βλάβες.

6. Το πρωτόκολλο της [παραγράφου 5 του άρθρου 58 του Ν.3669/08](#) επέχει θέση πράξης της διευθύνουσας υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του αναδόχου σύμφωνα με το νόμο. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή με επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Η αποζημίωση αναγνωρίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εγκρίνει με τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της τυχόν ενστάσεως. Η αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιμές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σημαντικών ζημιών σε τρίτους ή περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας μπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου σύμφωνα με την [παραγραφο 5 του άρθρου 58 του Ν.3669/08](#) την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που συνάφθηκε με τον ανάδοχο. Η διαταγή γι' αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην προϊσταμένη αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόμενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσής του. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή μέρους ή και του συνόλου των διατασσόμενων εργασιών με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν με την απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα.

8. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.....»

Έχοντας υπόψη,

Α) την 568/2014 απόφασή του το ΔΣ Δήμου Βέροιας συγκρότησε την Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά – Παλατίτσια»,

Β) ότι στις 13-01-2015 κατατέθηκε από την Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά – Παλατίτσια» το αρχικό Πρωτόκολλο Διαπιστώσεως δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία σε τμήμα του ανωτέρω έργου, το οποίο υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας,

Γ) την υπ' αριθ. 132/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το από 13-01-2015 αρχικό Πρωτόκολλο Διαπιστώσεως δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο «Αποκατάσταση οδού Συκιά – Παλατίτσια»,

Δ) ότι η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε την με αριθ. πρωτ. 13062/01-04-2015 νέα αίτηση-δήλωση για την εκδήλωση βλαβών από ανωτέρα βία και στο υπόλοιπο τμήμα του έργου "Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια",

Ε) ότι η δήλωση αυτή κατατέθηκε εμπρόθεσμα

Στ) ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά – Παλατίτσια» μετέβησαν επί τόπου του έργου τις επόμενες ημέρες μετά την 01-04-2015 για τη διαπίστωση του περιεχομένου της ανωτέρω νέας αίτησης-δήλωσης της αναδόχου εταιρείας,

Ζ) την υπ' αριθ. 207/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η επέκταση της αρμοδιότητας της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά – Παλατίτσια»,

Η) το από 27-04-2015 Πρωτόκολλο ΙΙ της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου, και

Θ) ότι το έργο έχει περατωθεί και δεν έχει παραληφθεί οριστικά

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει ,

α) για την ανάκληση της υπ' αριθ. 132/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το από 13-01-2015 αρχικό Πρωτόκολλο Διαπιστώσεως δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία, στο έργο «Αποκατάσταση οδού Συκιά – Παλατίτσια»,

β) για την έγκριση του Πρωτοκόλλου ΙΙ της Επιτροπής Διαπίστωσης Δηλωθεισών Βλαβών από ανωτέρα βία και στο υπόλοιπο τμήμα του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά – Παλατίτσια», όπως αυτό κατατέθηκε στις 27-04-2015 από την συγκροτηθείσα Επιτροπή, και

γ) για την έγκριση αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας, με βάση τον ενδεικτικό επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της δαπάνης (ποσό 10.560,81 ευρώ), η οποία θα οριστικοποιηθεί με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που θα προσκομιστούν από την ανάδοχο εταιρεία και θα ελεγχθούν από τον επιβλέποντα του έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Μπέκης: Δεν γίνεται μια σοβαρή μελέτη για να σταματήσει αυτό; Ή είναι έτσι κι αλλιώς ακατάλληλο το μέρος και θα έχουμε συνέχεια ρωγμές κτλ.;

Μελιόπουλος: Προφανώς η ανωτέρω βία οφείλεται στο ότι το έργο βρίσκεται σε αυτό το μέρος κι η ανωτέρω βία είναι ότι είναι ακατάλληλο το μέρος. Είναι όντως έτσι;

Με τα λεφτά που θα διατεθούν για τις επισκευές θα σταματήσει το πρόβλημα ή θα συνεχίσουμε να έχουμε τα ίδια προβλήματα;

Πρόεδρος: Διευκρινίζω στο σώμα ότι συζητούμε το Πρωτόκολλο ΙΙ κι όχι για μελέτη.

Λαζαρίδης: Μετά την αρχική συγκρότηση διαπίστωσης βλαβών ήδη από το 2014, έχει γίνει η σχετική αυτοψία, βγήκε και το σχετικό κονδύλιο αποζημίωσης. Επειδή όμως η κατολίσθηση συνέχιζε και μάλιστα με πιο έντονο ρυθμό, λόγω και των σχετικών βροχοπτώσεων, με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. επεκτείναμε την αρμοδιότητα της προηγούμενης επιτροπής, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει σε β' φάση την διαπίστωση βλάβης. Γι' αυτό καλούμαστε τώρα να ανακαλέσουμε την 132/2015 απόφαση του Δ.Σ., να εγκρίνουμε το Πρωτόκολλο ΙΙ της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών και να εγκρίνουμε την σχετική αποζημίωση

Κε Μελιόπουλε, έλεγα χθες στην Συκιά σε μια περιοδεία που κάνουμε στους συνδημότες μας ότι ήμουν μαθητής Λυκείου όταν για πρώτη φορά άκουσα ότι στο χωριό Συκιά υπάρχει θέμα κατολισθήσεων, όπως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Αργότερα, ως φοιτητής, ένας καθηγητής μου από τον τομέα της Εδαφομηχανικής, είχε στη βιβλιοθήκη του ένα τεράστιο φάκελο που έγραφε Συκιά Ημαθίας. Από τότε δηλ. είχε αρχίσει να μελετάται το φαινόμενο των κατολισθήσεων σε διάφορα τμήματα της περιοχής, όμως το επίσημο Κράτος με τα Υπουργεία του και τα αυξημένα σε μέγεθος κονδύλια σε σχέση με έναν μικρό Δήμο, δεν έκανε τίποτε εδώ και 35 χρόνια. Αυτά που δεν έκανε το Κράτος κληθήκαμε να τα κάνουμε εμείς και τι κάναμε;

Καλέσαμε το αρμόδιο τμήμα της «Εγνατίας Οδού Α.Ε.» που έχει τεράστια εμπειρία σε τέτοια ζητήματα κι ένας εκ των μελών της επιτροπής, γεωτεχνικός μηχανικός, μας πρότεινε να κάνουμε άμεσα κάτι επιφανειακά με «στραγγιστήρια» και μελλοντικά να γίνει μια μελέτη η οποία θα κρίνει αν αυτός ο δρόμος μπορεί να υφίσταται σε αυτή την περιοχή ή πρέπει να αλλάξει η χάραξη ή κάτι άλλο που θα προκύψει.

Αυτό κάναμε, με μικρό κόστος κι ίσως αν δεν το κάναμε να έφευγε όλος ο δρόμος, γιατί διαπιστώσαμε ότι τα «στραγγιστήρια» όλο αυτό το διάστημα λειτουργούσαν, διοχέτευαν το νερό όπως θα έπρεπε, απλά θεωρούμε ότι πέσαμε σε μια πολύ κακή χρονιά με μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων, με κατολισθήσεις σε διάφορα μέρη κι είχαμε αυτό το φαινόμενο. Θα το αποκαταστήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει.

Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να εντάξουμε μια μακρόπνοη μελέτη, που θα παρακολουθεί ανά ημέρα το φαινόμενο, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την συνολική και τελική επίλυσή του.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παπαδίνα, Γ.Μελιόπουλος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 20-5-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 568/2014 και 132 και 207/2015 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Την με αρ. πρωτ. 13062/1-4-2015 εμπρόθεσμη δήλωση εκδήλωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας της αναδόχου εταιρίας
- 4.- Το από 27-4-2015 πρωτόκολλο της επιτροπής διαπίστωσης δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία, στο υπόλοιπο τμήμα του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια».
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) του άρθρου 58 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Ανακαλεί την υπ' αριθ. 132/2015 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο της επιτροπής διαπίστωσης δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια» και η αναγνώριση αποζημίωσης της αναδόχου εταιρίας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Β) Εγκρίνει το από 27-4-2015 πρωτόκολλο ΙΙ της επιτροπής διαπίστωσης δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία και στο υπόλοιπο τμήμα του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια»

Γ) Αναγνωρίζει αποζημίωση δαπάνης εργασιών, πέραν του ποσού που προβλεπόταν στην αρχική υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δ.Βέροιας και της αναδόχου εταιρίας, για την αποκατάσταση των ζημιών και στο υπόλοιπο τμήμα του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια» με βάση τον αναφερόμενο στην εισήγηση ενδεικτικό επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της δαπάνης (10.560,81), η οποία θα οριστικοποιηθεί με την κατάθεση των αναλυτικών επιμετρήσεων από τον ανάδοχο του έργου, τον έλεγχο τους από τον επιβλέποντα του έργου και την έγκρισή τους από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Δ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας				
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		Γ.	Λιλιόπουλος	
Δ.	Κουλουριώτης		I.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής		I.	Καραγιάννης	
Θ.	Κορωνάς		N.	Αγγέλου	
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφιανίδης				
N.	Μωυσιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
K.	Καραπαναγιωτίδης				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 18 - 6 -2015 Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος		
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνα				
Γ.	Μελιόπουλος				
			ΣΙΑΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		