

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **23/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **587/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Ενεργειακές επιθεωρήσεις-προμελέτες ενεργειακής απόδοσης εκπαιδευτηρίων πόλης Βέροιας».

Σήμερα **5 Οκτωβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **1/10/2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **37** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α.Σιδηρόπουλος, 7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου, 19)Γ.Ορφανίδης, 20)Ε.Ιακωβίδου, 21)Α.Σιακαβάρας, 22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28)Γ.Γουλτίδης, 29)Ι.Παπαγιάννης, 30)Η.Τσιφλίδης, 31)Σ.Ελευθεριάδου, 32)Ν.Μπέκης, 33)Π.Παπαδίνα, 34)Α.Αποστολόπουλος, 35)Α.Μαρκούλης, 36)Σ.Στουγιάννος, 37)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες

Ι.Χειμώνας, Χ. Γαϊτάνου, Ν.Μαυροκεφαλίδης, Μ.Σουμελίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Χ.Σταφυλίδου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ζ.Πατσίκας, Σ.Στουγιάννος
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 570/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Α.Αποστολόπουλος, Ι.Παπαγιάννης, και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης, Σ.Στουγιάννος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 572/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 573/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Η.Τσιφλίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 574/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 576/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Γ.Ορφανίδης, Ι.Κυρατλίδης, Χ.Κούτρας και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Γ.Μελιόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 577/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Κούτρας, Τ.Χατζηαθανασίου και αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 578/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Ορφανίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 580/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 582/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε η κ.Μ.Παπαϊωάννου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 588/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Ν.Μπέκης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 593/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 595/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-9-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Η τεχνική υπηρεσία του δήμου συνέταξε το 36/2015 τεύχος της παροχής υπηρεσίας «Ενεργειακές επιθεωρήσεις – προμελέτες ενεργειακής απόδοσης εκπαιδευτηρίων πόλης Βέροιας», που ανατέθηκε στον κ. Δημόπουλο Γεώργιο αρχιτέκτονα μηχανικό και ενεργειακό επιθεωρητή με την από 310/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Η υπηρεσία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού ενεργητική απόδοσης των παρακάτω σχολικών κτιρίων και προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Σχολείο	Διευθ/νση	Περιοχή
5 ^ο Δημοτικό σχολείο:	Ακροπόλεως 12	Προμηθέας / Βέροια
2 ^ο Δημοτικό σχολείο:	Αριστοτέλους 2	Βέροια / Κέντρο
1 ^ο Φιλίππειο Γυμνάσιο	16 ^{ης} Οκτωβρίου 5	Πλατεία Ωρολογίου/ Βέροια
3 ^ο και 4 ^ο ΓΕΛ	Πλουτάρχου και οσίου Νικοδήμου	Εργατικές κατοικίες/ Βέροια

Στις 22.06.2015 υπογράφηκε η αριθ. 25244 σύμβαση διάρκειας 4 μηνών και ποσού 20.000,00 € με 23% ΦΠΑ που βαρύνει τον κωδικό κ.α.30/7411.22 με χρηματοδότηση από έσοδα δήμου.

Με την παραπάνω σχετική αίτηση του ο ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου της σύμβασης για δυο (2) μήνες. Οι λόγοι που αναφέρει είναι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες τα σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια ήταν κλειστά και δεν ήταν εφικτή η πρόσβαση παρά μόνο μια φορά την εβδομάδα το οποίο δυσκόλεψε πολύ την πρόοδο της εργασίας. Επίσης στις επισκέψεις του στα σχολεία εντόπισε διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με τα σχέδια των οικοδομικών αδειών οι οποίες δημιούργησαν την ανάγκη επικαιροποίησης των κατόψεων, που απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, επειδή οι λόγοι που αναφέρει ο ανάδοχος είναι βάσιμοι, προτείνει να δοθεί παράταση δυο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 22-12-2015.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα **δυο (2) μηνών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης **22-12-2015**.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 29-9-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 310/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 3.- Την από 22-6-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 4.- Την από 28-9-2015 αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Ενεργειακές επιθεωρήσεις-προμελέτες ενεργειακής απόδοσης εκπαιδευτηρίων πόλης Βέροιας» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 22/12/2015.

[illegible]