

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. **24/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **637/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Μη υλοποίηση της δράσης «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών εφαρμογής της προσέγγισης LEADER του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας».

Σήμερα **26 Οκτωβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **22-10-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Μ. Παπαϊωάννου, 17) Ι. Χειμώνας, 18) Λ. Ακριβόπουλος, 19) Σ. Ασλάνογλου, 20) Γ. Ορφανίδης, 21) Ε. Ιακωβίδου, 22) Χ. Γαϊτάνου, 23) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 24) Α. Σιακαβάρας, 25) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 25) Ι. Κυρατλίδης, 27) Ζ. Πατσίκας, 28) Α. Καγκελίδης, 29) Γ. Γουλτίδης, 30) Ι. Παπαγιάννης, 31) Η. Τσιφλίδης, 32) Σ. Ελευθεριάδου, 33) Ν. Μπέκης, 34) Α. Αποστολόπουλος, 35) Α. Μαρκούλης, 36) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Τέτος, Μ. Σουμελίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Π. Παπαδίνα, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Χ. Σταφυλίδου, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε η κ. Σ. Ελευθεριάδου

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 601/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ. Πατσίκας, Ν. Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης

3) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 602/2015 απόφασης αποχώρησαν Α. Αποστολόπουλος, Ν. Μπέκης κι επανήλθαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Ζ. Πατσίκας, Ν. Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 603/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Γ. Ορφανίδης και προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 604/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Καγκελίδης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Χειμώνας και προσήλθαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Γ. Ορφανίδης

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 606/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Χειμώνας

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 607/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, Γ. Κάκαρης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Ασλάνογλου.

8) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Γ. Μελιόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Ε. Ιακωβίδου.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 610/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Γ. Μελιόπουλος

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 614/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Αγγελίνας

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 615/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Γ. Γουλτίδης, Γ. Σοφιανίδης

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 620/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Η. Τσιφλίδης, Α. Μαρκούλης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-10-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τουρισμού Βασιλείου Λυκοστράτη, που έχουν ως εξής:

Με την υπ' αρ. 15508/18-9-2014 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Προβολή και προώθηση των Συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών εφαρμογής της προσέγγισης LEADER του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας» (σχετ. η αριθ. 669/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας).της ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΗΜΑ. ΑΕ ΟΤΑ) στο Πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 41, Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», Δράση L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών εφαρμογής της προσέγγισης LEADER του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας»».

Η ανωτέρω δράση χρηματοδοτείται, με το ποσό των 27.620,00 € -κατά 70% από το LEADER και 30% από το Δήμο Βέροιας- , μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχομένου στα 6.352,60 €, -σύνολο 33.972,60 €.

Η ίδια συμμετοχή του Δήμου είναι 8.286,00 €. Το ποσό της συγχρηματοδότησης είναι 19.334,00€.

Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη στα έργα που χρηματοδοτούνται από το LEADER και θα καταβληθεί από τον Δήμο Βέροιας (σχετ. η αριθ. 669/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας), έχει δε περιληφθεί στον τρέχοντα προϋπολογισμό, ως συμμετοχή του Δήμου και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα **(συνολική συμμετοχή του Δήμου 6.352,60+ 8.286,00 =14.638,60 €).**

Με την υπ' αριθμ. 7996/2-6-2015 απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας εγκρίθηκε η τροποποίηση της πιο πάνω δράσης, μετά από αίτημά μας το οποίο απεστάλη στην Αναπτυξιακή Ημαθίας, στις 8/4/2015 (σχετ. η αριθ. 117/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας).

Τα εγκεκριμένα υποέργα της δράσης, για την περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, καθώς και την κατασκευή ιστοσελίδας.

Για το πρώτο απ' αυτά, προβλέπεται σύμφωνα με την 117/2015 απόφασή μας, πέραν του κειμένου και φωτογραφικό υλικό, που απαιτεί χρόνο για να εκδοθεί και αξιολογηθεί και τελικώς ενσωματωθεί σε ενημερωτικό φυλλάδιο.

Η ιστοσελίδα επίσης δεν είναι άμεσα δυνατό να σχεδιαστεί , αφού μέρος της που αφορά στη χρήση φωτογραφικού υλικού συνδέεται με το πέρας του πρώτου υποέργου.

Με το υπ' αριθμ. 26892/30-6-2015 έγγραφό μας, υποβάλαμε στην Αναπτυξιακή Ημαθίας, τα σχετικά τεύχη για προέγκριση δημοπράτησης των παραπάνω υποέργων και στις 3 Σεπτεμβρίου, **δηλαδή μετά από δύο ολόκληρους μήνες**, στάλθηκε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Δήμο μας, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων που ζητούσαμε να ακολουθήσουμε, ήτοι ο πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού και η απευθείας ανάθεση για τον σχεδιασμό ιστοσελίδας, θεωρούνται κατάτμηση της συνολικής δαπάνης του έργου.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται

«Αναφορικά με την προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών εφαρμογής της Προσέγγισης Leader του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας» (κωδικό ΟΠΣΑΑ 186874) (ΟΤΑ ΑΝ.ΗΜΑ.), ο δικαιούχος Δήμος Βέροιας σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου θα προβεί σε πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια φυλλαδίων, video σε μνήμη USB (στην αριθ. 7996/2-6-2015 1η τροποποίηση της αρ. πρωτ. 15508/18-9-2014 Απόφασης ένταξης αναφέρεται σε ψηφιακούς δίσκους DVD), ενώ θα προβεί σε απευθείας ανάθεση για το σχεδιασμό ιστοσελίδας στα πλαίσια του ίδιου έργου.»

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 16208/2-8-2013 έγγραφο της Μονάδας σας με θέμα «Διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων», η συγκεκριμένη διαδικασία είναι κατάτμηση της συνολικής δαπάνης του έργου και συνεπώς μη νόμιμη.

Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένας πρόχειρος διαγωνισμός (Υπηρεσία ή Προμήθεια) ο οποίος μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές είτε για το σύνολο των τμημάτων του έργου είτε για ένα από τα δύο τμήματα.»

Αρα θα έπρεπε να υποβληθούν και εγκριθούν εκ νέου όλα τα στοιχεία, άσχετα αν θεωρούμε ότι καλώς είχαν, με βάση τα ισχύοντα νομοθετικά πλαίσια - δεν παρέχεται η δυνατότητα θεωρητικού διαλόγου με τις διαχειριστικές αρχές επ' αυτών αν και τελικώς κρίνων είναι η αρμόδια υπηρεσία επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου-.

Το ήδη συρρικνωμένο χρονοδιάγραμμα που τίθεται στα ανωτέρω τεύχη για την ολοκλήρωση των προμηθειών και υπηρεσιών από τους αναδόχους, είναι 35 και 45 ημερολογιακές ημέρες, αντίστοιχα, από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με το υπ' αρ. 12224/29-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καταρχήν, τόσο το φυσικό, όσο και το οικονομικό αντικείμενο των σχετικών έργων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2015, προκειμένου όμως να είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι δαπάνες, θα πρέπει, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή τους από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και συνεπώς, θα πρέπει η υποβολή τους στην Ο.Τ.Δ., να πραγματοποιηθούν σε πρωθύστερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 Νοεμβρίου 2015.

Σε περίπτωση δε μη έγκαιρης ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο των δαπανών θεωρείται μη επιλέξιμο και εξαιρείται της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης-ΕΓΤΑΑ, ενώ οι δαπάνες που έχουν καταβληθεί καταλογίζονται εις βάρος του δικαιούχου.

Υστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα που απομένει για την υλοποίηση των παραπάνω έργων και τον ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης και κατά συνέπεια της μη πληρωμής του συνόλου των δαπανών από τις πιστώσεις του Προγράμματος, ήτοι του συνολικού ποσού των 33.972,60€ το οποίο θα κληθεί να πληρώσει εξ ολοκλήρου ο Δήμος, σε μια τέτοια περίπτωση, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, να εγκρίνει ή όχι την μη υλοποίηση της παραπάνω δράσης.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 20-10-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τουρισμού Βασιλείου Λυκοστράτη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 669/2013 και 117/2015 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Το με αρ. πρωτ. 26892/30-6-2015 έγγραφο του τμήματος Απασχόλησης και Τουρισμού.
- 4.- Το με αρ. πρωτ. 12224/29-6-2015 έγγραφο του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- 5.- Ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου, ο Δ.Βέροιας θα πρέπει να καλύψει το σύνολο της δαπάνης για την υλοποίηση του έργου.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη μη υλοποίηση της δράσης «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών εφαρμογής της προσέγγισης LEADER του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **637 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας		X.	Κεχαΐδης	
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		X.	Σταφυλίδου	
Δ.	Κουλουριώτης		I.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής		I.	Καραγιάννης	
Θ.	Κορωνάς		N.	Αγγέλου	
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφινίδης				
N.	Μουσιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
M.	Παπαϊωάννου				
I.	Χειμώνας				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
K.	Καραπαναγιωτίδης				
I.	Κυρατλίδης				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
I.	Παπαγιάννης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 19-11-2015 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ			
N.	Μπέκης				
A.	Μαρκούλης				
Γ.	Μελιόπουλος				