

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **29/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **740/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης
της σύμβασης «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση
των αξιοθεάτων και μνημείων στη Βεργίνα».

Σήμερα **7 Δεκεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **3-12-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μουσιιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Α. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Θ. Τέτος, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Ζ. Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ. Γουλτίδης, 29) Η. Τσιφλίδης, 30) Σ. Ελευθεριάδου, 31) Ν. Μπέκης, 32) Π. Παπαδίνα, 33) Α. Αποστολόπουλος, 34) Α. Μαρκούλης, 35) Γ. Μελιόπουλος.	Α. Σιακαβάρας, Ι. Χειμώνας, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Γ. Κάκαρης, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Στουγιάννος
---	---

Απόντες

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Γ. Λιλιόπουλος, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσίόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 724/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ν. Μαυροκεφαλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 725/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 726/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 728/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 729/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 730/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 731/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Ν. Μπέκης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 734/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης και αποχώρησε ο κ. Η. Τσιφλίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 735/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Σ. Ελευθεριάδου και αποχώρησε ο κ. Α. Καγκελίδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 738/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Ν. Μπέκης και προσήλθε ο κ. Α. Ακριβόπουλος
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 740/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 742/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ν. Μπέκης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-12-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ προβλέπεται ότι: «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζεται ότι η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας ανάθεσης, προμηθειών των φορέων οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, γίνεται από επιτροπές. Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.

Η εταιρία ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ. υπέγραψε με το Δήμο την αρ. 34152//18-8-2015 σύμβαση, ύστερα από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού βάσει της αρ. 15949/28.04.2015 διακήρυξης, για την «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθεάτων και μνημείων στη Βεργίνα» συνολικής αξίας 30.259,23€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση ο χρόνος παράδοσης για τα είδη της προμήθειας είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Ο ανάδοχος, υπέβαλλε την αρ. πρωτ. 47170/6.11.2015 αίτηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά ένα μήνα με αιτιολογία την καθυστέρηση από μέρους της αρχαιολογίας της παράδοσης των χαρτών που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της προμήθειας και πάρθηκε η 704/15 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού ο ανάδοχος κατέθεσε και δεύτερη αίτηση παράτασης(υπ' αριθμ 50436/30.11.15) του συμβατικού του χρόνου για τους ίδιους λόγους

Η Υπηρεσία μας παρ' όλο που έκανε τόσο γραπτές όσο και προφορικές οχλήσεις στην εν λόγω υπηρεσία, οι χάρτες πράγματι ακόμα δεν έχουν παραδοθεί.

Στο από 30/11/2015 πρακτικό της η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών εισηγείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να δώσει παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για 22 ημέρες για την **«Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθεάτων και μνημείων στη Βεργίνα»**

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει για τη παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 22 ημέρες (δηλ. 01/01/2016) για την ανωτέρω προμήθεια.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Γουλτίδης: Πότε έκανε την αίτηση ο εργολάβος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων; Με ενδιαφέρει η ημερομηνία.

Λαζαρίδης: Μέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας γίνεται αυτό. Οι οχλήσεις είναι συνεχείς, έχουμε επικοινωνία, έχουν τοποθετηθεί όλες οι πινακίδες εκτός από τους χάρτες. Οι πληροφοριακοί χάρτες είναι μεγάλοι, υπήρχε μια δυστοκία, αλλά μας δόθηκαν κι έχουν σταλεί στον ανάδοχο, αλλά ακόμη δεν έχουν τυπωθεί. Χρειάζονται περίπου 12 ημέρες να υλοποιηθούν από τον τυπογράφο και στη συνέχεια να τοποθετηθούν. Όπως έχετε δει οι κατασκευές έχουν τοποθετηθεί.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 1-12-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την από 18-8-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 3.- Την υπ' αριθ. 704/2015 απόφαση του Δ.Σ.
- 4.- Την από 30-11-2015 αίτηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Το από 30/11/2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών.
- 6.- Ότι κρίνεται απαραίτητη η μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθεάτων και μνημείων στη Βεργίνα», διότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση των χαρτών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 27 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθεάτων και μνημείων στη Βεργίνα», κατά είκοσι δύο (22) ημέρες, δηλαδή έως την 1/1/2016.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **740 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		X.	Κεχαΐδης	
Θ.	Αγγελίνας				
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		Γ.	Λιλιόπουλος	
Δ.	Κουλουριώτης		I.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής		I.	Καραγιάννης	
Θ.	Κορωνάς				
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφινίδης				
N.	Μαυσιιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
Θ.	Τέτος				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
N.	Τσιαμήτρος				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης				
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνα		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 14-12-2015 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		
A.	Μαρκούλης				
Γ.	Μελιόπουλος				