

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **30/2015** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **761/2015**

### Περίληψη

Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και  
διάθεσης των προβλεπόμενων δαπανών του έργου  
«Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων  
σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316».

Σήμερα **21 Δεκεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-12-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

| Παρόντες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Απόντες                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Θ. Αγγελίνας, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμώνας, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Ε. Ιακωβίδου, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Θ. Τέτος, 22) Ι. Κυρατλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Α. Αποστολόπουλος, 30) Α. Μαρκούλης, 31) Σ. Στουγιάννος, 32) Γ. Μελιόπουλος. | Α. Λαζαρίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Λ. Ακριβόπουλος, Α. Σιακαβάρας, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Η. Τσιφλίδης, Ν. Μπέκης, Π. Παπαδίνα, |

### Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος

### Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

**Σημείωση:** 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 762/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Ε. Ιακωβίδου

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 764/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Ζ. Πατσίκας, Γ. Γουλτίδης, Α. Καγκελίδης, Μ. Παπαϊωάννου

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 765/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Γ. Μελιόπουλος, Γ. Ορφανίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 766/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Σ. Ελευθεριάδου και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 767/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Διαμάντης, Θ. Αγγελίνας και προσήλθε η κ. Σ. Ελευθεριάδου

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 768/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 770/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Διαμάντης, Θ. Αγγελίνας και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Χ. Γαϊτάνου, Χ. Κούτρας, Δ. Κουλουριώτης

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 771/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 778/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γαϊτάνου, Γ. Ορφανίδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 783/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Στουγιάννος

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 788/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Στουγιάννος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της έγκρισης του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316». Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο διότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ημαθίας συνεδρίασε σήμερα το πρωί.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του Δημάρχου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Α.Μαρκούλης.

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-12-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

1) Ο παρών 3ος Α.Π. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 1, 3 και 4), της Διακήρυξης (άρθρο 11.4), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

Η εργολαβία αφορά την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ Ο.Τ. 316**

2) Ο παρών 3ος Α.Π. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) δεν τροποποιεί το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 3).

3) Ο παρών 3ος Α.Π. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις (1η) και ακριβή προμέτρηση για το υπόλοιπο των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο.

4) Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες που οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 3) οδήγησε στη σύνταξη του 3ου Α.Π. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) και στην απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες εργασίες.

5) Ο παρών 3ος Α.Π. έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί έλασσον δαπάνες (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 4) και συγκεκριμένα μετακινούνται στην ομάδα 1.1. ΟΜΑΔΑ 1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ: από την ομάδα 1.3. ΟΜΑΔΑ 3: ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ποσό 1.028,59 € (χωρίς το Γ.Ε & Ο.Ε.) δηλ. ποσοστό 19,80% της δαπάνης της ομάδας 1.3. ΟΜΑΔΑ 3: ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ και από την ομάδα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ποσό 1.433,07 € (χωρίς το Γ.Ε & Ο.Ε.) δηλ. ποσοστό 8,39% της δαπάνης της ομάδας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Η επί έλασσον δαπάνη της κάθε μιας απο τις παραπάνω ομάδες εργασιών που μετακινείται στην ομάδα 1.1 ΟΜΑΔΑ 1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ, δεν ξεπερνά το 20,00% της δαπάνης της κάθε ομάδας. Τα ποσά που προέρχονται απο "επί έλασσον" δαπάνες και μετακινούνται απο ομάδα σε ομάδα, αθροιστικά αποτελούν ποσό 2.461,66 € (χωρίς το Γ.Ε & Ο.Ε.) ή ποσοστό 4,54% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες και που δεν ξεπερνά το 10,00% της δαπάνης αυτής.

6) Το υπόλοιπο της επιπλέον δαπάνης της ομάδας 1.1. ΟΜΑΔΑ 1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ καλύπτεται αποκλειστικά (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 3) από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες. Συγκεκριμένα, ποσό 1.153,14 € ή με Γ.Ε. & Ο.Ε. ποσό 1.360,70 €, καλύπτεται αποκλειστικά από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες με ισόποση μείωσή του.

7) Η δαπάνη για Νέα Εργασία, στην ομάδα 1.2. ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ, (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) καλύπτεται αποκλειστικά (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 3) από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες. Συγκεκριμένα, για τη Νέα Εργασία προκαλείται: στην ομάδα 1.2. ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ αύξηση της δαπάνης κατά 4.172,75 €. Το σύνολο της δαπάνης για τη Νέα Εργασία, δηλαδή χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. ποσό 4.172,75 € ή με Γ.Ε. & Ο.Ε. ποσό 4.923,85 €, καλύπτεται αποκλειστικά από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες με ισόποση μείωσή του

8) Η επιπλέον αύξηση της δαπάνης της ομάδας 1.2. ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ καλύπτεται αποκλειστικά (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 3) από απορρόφηση μέρους του υπολοίπου του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες. Συγκεκριμένα, ποσό 2.802,64 € ή με Γ.Ε. & Ο.Ε. ποσό 3.307,12 €, καλύπτεται αποκλειστικά από απορρόφηση μέρους του υπολοίπου του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες με ισόποση μείωσή του.

9) Δεν προκαλείται υπέρβαση της αρχικής και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης όπως αυτές ισχύουν.

10) Ο παρών 3ος Α.Π. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. πρακτικό 58/2015, Ε.Η.Δ.58ο θέμα, του Τ.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας (οικείο Τεχνικό Συμβούλιο), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4) περί χρήσης των "επί έλασσον δαπανών".

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 3ο Α.Π. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Α.Μαρκούλης, Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Γουλτίδης, Ι.Παπαγιάννης, Α.Αποστολόπουλος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 21-12-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 96/2013 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 227/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την υπ' αριθ. 19/2015 απόφαση του Δ.Σ.
- 5.- Τον παραπάνω 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου, όπως συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 7.- Ότι με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα

Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γ) Εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **761 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]