

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. **7/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **203/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1) διάλυσης των συμβάσεων των προμελετών με τίτλο: α) «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 323/2009 ΤΥΔΚ), β) «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 324/2009 ΤΥΔΚ), γ) «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 325/2009 ΤΥΔΚ) του πρώην Δ.Μακεδονίδος και 2) παραλαβής των τευχών των προμελετών και παράδοσής τους στη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας

Σήμερα **6 Απριλίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Μ.Δευτέρα** και ώρα **14:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **2/4/2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες**Απόντες**

1) Θ. Αγγελίνας, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Δ. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Α. Σιακαβάρας, 23) Θ. Τέτος, 24) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27) Ζ. Πατσίκας, 28) Α. Καγκελίδης, 29) Γ. Γουλτίδης, 30) Ι. Παπαγιάννης, 31) Η. Τσιφλίδης, 32) Σ. Ελευθεριάδου, 33) Π. Παπαδίνια, 34) Α. Αποστολόπουλος, 35) Α. Μαρκούλης, 36) Σ. Στουγιάννος.	Α. Λαζαρίδης, Ι. Χειμώνας, Ι. Κυρατλίδης, Ν. Μπέκης, Γ. Μελιόπουλος
---	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ε. Εμμανουηλίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Γ. Λυλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 187/2015 απόφασης αποχώρησε η κ. Σ. Ελευθεριάδου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 188/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Τ. Χατζηαθανασίου και προσήλθε η κ. Σ. Ελευθεριάδου

3) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 189/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Παπαϊωάννου, Ι. Παπαγιάννης, Ζ. Πατσίκας, Σ. Στουγιάννος, Σ. Ελευθεριάδου, Γ. Γουλτίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Παπαϊωάννου, Σ. Ελευθεριάδου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 192/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος και προσήλθε ο κ. Σ. Στουγιάννος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 194/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 195/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Δ. Ακριβόπουλος, Η. Τσιφλίδης

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 196/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης και προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 203/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Α. Καγκελίδης και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 204/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Ακριβόπουλος, Β. Λυκοστράτης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-3-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Προκειμένου ο πρώην Δήμος Μακεδονίδος να εντάξει σε πρόγραμμα χρηματοδότησης την κατασκευή του έργου μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων ΔΔ. Σφηκίας με την μέθοδο των υδροχαρών φυτών, ανέθεσε την σύνταξη των μελετών :

α) «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ Σφηκίας » Α.Μ. 323 /2009 ΤΥΔΚ

β) «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ. Δ Σφηκίας » Α.Μ. 324/2009 ΤΥΔΚ και

γ) «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκίας» Α.Μ. 325 /2009 ΤΥΔΚ

σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

Οι αναθέσεις έγιναν στην μελετητική εταιρεία ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με τις αντίστοιχες 17/2010, 18/2010 και 19/2010 αποφάσεις Δημομαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Μακεδονίδος. Υπογράφηκαν δε οι αντίστοιχες συμβάσεις στις 27-5-2010, με εγγεγραμμένες πιστώσεις στο αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2010 του πρώην Δήμου Μακεδονίδος.

Διευθύνουσα Υπηρεσία για την επόπτευση των μελετών ήταν η πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας και ορίστηκαν για την επίβλεψη της Υδραυλικής και Χημικοτεχνικής μελέτης η Μαρία Τριχοπούλου και για την Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ο Σωκράτης Δαλιγκάρος.

Η επεξεργασία των λυμάτων του Δ.Δ. Σφηκίας προβλεπόταν να γίνει με την μέθοδο των υδροχαρών φυτών, η οποία την εποχή ανάθεση των μελετών θεωρείτο εξειδικευμένο αντικείμενο και για το λόγο αυτό η κατασκευή προβλεπόταν να γίνει με το σύστημα μελέτη κατασκευή και η άδεια για την εκτέλεση του έργου θα δινόταν από το τότε αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΕΧΩΔΕ) μετά από την κατάθεση προμελέτης και σχετική εισήγηση.

Το μελετητικό γραφείο συνέταξε εμπρόθεσμα τις προμελέτες λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα περιβαλλοντική μελέτη και τις παρουσίασε στους επιβλέποντες της πρώην ΤΥΔΚ για τον σχετικό έλεγχο. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης εντοπίστηκαν προβλήματα για τα οποία η μελετητική εταιρεία κατέθεσε και έγγραφη επιστολή παρατηρήσεων.

Για τα προβλήματα που ανέκυσαν, η πρώην ΤΥΔΚ με το από 9975/29-12-2010 έγγραφό της ενημέρωσε το Δήμο Μακεδονίδος. (επισυνάπτεται το έγγραφο). Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η δημοτική έκταση η οποία διέθετε ο πρώην Δήμος Μακεδονίδος για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, δεν κρίνεται κατάλληλη λόγω της κλίσης της. Επίσης εντός της έκτασης στην οποία αναπτυσσόταν η διάταξη των κλινών προέκυψε ότι υπήρχε και ιδιοκτησία που δεν ανήκε στον Δήμο και δεν υπήρχε δυνατότητα αγοράς της. Έως δε και σήμερα δεν υπήρξε η δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων που ανέκυσαν.

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 ο πρώην Δήμος Μακεδονίδος συνενώθηκε με τον Δήμο Βέροιας και κατ εφαρμογή της εγκυκλίου 6/14-1-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το 4376/2 -2-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, ορίστηκε εκ νέου επιβλέποντες των μελετών η Μαρία Τριχοπούλου και ο Σωκράτης Δαλιγκάρος.

Ενημερώθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών για τα προβλήματα που ανέκυσαν έγινε εκ νέου προσπάθεια διευθέτησης του προβλήματος αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Επειδή η διαχείριση και η επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών του Δήμου Βεροίας, είναι αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΒ, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έστειλε σχετικό έγγραφο στην ΔΕΥΑΒ προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις της.

Η ΔΕΥΑΒ με το 4614/15-09-2014 έγγραφό της (το οποίο επισυνάπτεται) επιβεβαιώνει το υπάρχον πρόβλημα περί υλοποίησης των μελετών, οπότε οι συμβάσεις οδηγούνταν σε διάλυση. Μετά δε από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την μελετητική εταιρεία, με σχετικό έγγραφο της προς το Δήμο στις 1-12-2014 (αριθμ. Πρωτ. 60495/1-12-2014) ενημερώνει ότι συναινεί και επιθυμεί την διάλυση των συμβάσεων και επειδή συνέταξε και κατέθεσε τις προμελέτες αιτείται αποζημίωση 40% των συμβατικών αμοιβών της.

Για όλα τα ανωτέρω έγινε σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τέθηκε προς συζήτηση το όλο θέμα στις 2-2-2015 στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτήν τέθηκαν ερωτήματα και η λήψη απόφασης αναβλήθηκε. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κος Σ. Λυκοστράτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χειμώνας προσήλθαν στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και ενημερώθηκαν από την κα. Μαρία Τριχοπούλου σχετικά.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Την αδυναμία υλοποίησης του έργου στην συγκεκριμένη θέση λόγω ακατάλληλης μορφολογίας και ιδιοκτησιακού προβλήματος
2. την εγγράφως διατυπωμένη άποψη της ΔΕΥΑΒ
3. Το άρθρο 4.2.3 της συγγραφής υποχρέωσης βάσει του οποίουμπορεί ο εργοδότης να διαλύσει την σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου της μελέτης ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Νόμου
4. Τις διατάξεις του Ν3316/05 και συγκεκριμένα του άρθρου 34 Διάλυση της Σύμβασης όπου αναφέρεταιΣε περίπτωση σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 36. Ο εργοδότης σύμβασης παροχής υπηρεσιών δικαιούται, αν προβλέπεται στη σύμβαση, να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, είτε αζημίως για τον ίδιο είτε και με καταβολή αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 36
5. Τις διατάξεις του Ν3316/05 και συγκεκριμένα του άρθρου 30 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου παράγραφος γ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και της επάρκειας αυτής, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό 70% της αμοιβής του σταδίου...
6. Την από 1-12-2014 αίτηση της μελετητικής εταιρείας ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. με την οποία συναινεί στην λύση των συμβάσεων με αποζημίωση 40% των συμβατικών αμοιβών της αντί του 70% όπως αναφέρεται ανωτέρω σύμφωνα με τον Ν.36616/2005.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Βέροιας ως εργοδότης, να προβεί:

1. στην λήψη απόφασης σχετικά με την διάλυση ή μη των συμβάσεων των προμελετών
 - α) «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ Σφηκιάς » Α.Μ. 323 /2009 ΤΥΔΚ β) «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» Α.Μ. 324/2009 ΤΥΔΚ και γ) «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ. Δ. Σφηκιάς» Α.Μ. 325 /2009 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Μακεδονίδος
2. στην λήψη απόφασης σχετικά με την αποζημίωση κατά 40% των συμβατικών αμοιβών της ήτοι για την Υδραυλική $6.262,77 \cdot 0,4 \cdot 1,23(\Phi\text{ΠΑ}) = 3.081,28\text{€}$ για την Ηλεκτρομηχανολογική $3.424,65 \cdot 0,4 \cdot 1,23(\Phi\text{ΠΑ}) = 1.684,85\text{€}$ και για την Χημικοτεχνική $3.321,86 \cdot 0,4 \cdot 1,23(\Phi\text{ΠΑ}) = 1.634,35\text{€}$.
3. στην παραλαβή των τευχών των προμελετών όπως αυτές συντάχθηκαν από την μελετητική εταιρεία και την λήψη απόφασης για την παραχώρηση των προμελετών και την παράδοση των τευχών τους στην ΔΕΥΑΒ στα πλαίσια διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της και στην περιοχή του πρώην Δήμου Μακεδονίδος (ΦΕΚ Τεύχος Β αριθ. φύλλου 1272/16-6-2011), προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν για την εξεύρεση άλλης λύσης για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αποστολόπουλος: Ποια είναι η θέση τώρα του Προέδρου της Τ.Κ. Σφηκιάς και του κ.Ι.Χειμώνα, που την άλλη φορά είχαν κάποιες επιφυλάξεις και αναβλήθηκε; Τα είδαν τα θέματα, ποια είναι η θέση τους;

Σιδηρόπουλος: κ.Αποστολόπουλε και οι δύο επισκέφτηκαν την τεχνική υπηρεσία και αν θυμάστε, το προηγούμενο εισηγητικό ήταν διαφορετικό. Τώρα παραλαμβάνουμε τις προμελέτες στο στάδιο αυτό που υπάρχουν, οι προμελέτες αυτές θα προωθηθούν στη ΔΕΥΑΒ για να δει η ΔΕΥΑΒ περαιτέρω πως μπορεί να αξιοποιήσει και πως θα προχωρήσει το όλο θέμα. Με τη σύμφωνη γνώμη δηλαδή και των προέδρων.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Μ.Σουμελίδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 31-3-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 323,324,325/2009 μελέτες της Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 17,18,19/2010 αποφάσεις της Δημονιακής Επιτροπής του πρώην Δ.Μακεδονίδος.
- 4.- Το με αρ. πρωτ. 9975/29-12-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ
- 5.- Το με αρ. πρωτ. 4376/2-2-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικού-Πολοδομίας Δ.Βέροιας.
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 4614/15-9-2014 έγγραφο της ΔΕΥΑΒ
- 7.- Την από 1/12/2014 αίτηση της εταιρίας «ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 30 και 34 του Ν.3316/2005 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει την παραλαβή των τευχών των κάτωθι προμελετών με τίτλο: α) «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 323/2009 ΤΥΔΚ), β) «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 324/2009 ΤΥΔΚ), γ) «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 325/2009 ΤΥΔΚ) του πρώην Δ.Μακεδονίδος, όπως αυτές συντάχθηκαν από την εταιρία «ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» και παραλήφθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Β) Εγκρίνει τη διάλυση με κοινή συναίνεση των από 27-5-2010 υπογραφέντων συμβάσεων σύνταξης των μελετών με τίτλο α) «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 323/2009 ΤΥΔΚ), β) «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 324/2009 ΤΥΔΚ), γ) «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 325/2009 ΤΥΔΚ), μεταξύ του πρώην Δ.Μακεδονίδος και της εταιρίας «ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»

Γ) Εγκρίνει την καταβολή ανακεφαλαιωτικά ποσοστού 40% των συμβατικών αμοιβών ως αποζημίωση της εταιρίας «ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.», ήτοι: α) 3.081,28€ για την προμελέτη με τίτλο «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 323/2009 ΤΥΔΚ) (ήτοι $6.262,77 \times 40\% \times 23\% \text{ΦΠΑ} = 3.081,28\text{€}$), β) 1.684,85€ για την προμελέτη με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 324/2009 ΤΥΔΚ) (ήτοι $3.424,65 \times 40\% \times 23\% \text{ΦΠΑ} = 1.684,85\text{€}$) και γ) 1.634,35€ για την προμελέτη με τίτλο «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 325/2009 ΤΥΔΚ) (ήτοι $3.321,86 \times 40\% \times 23\% \text{ΦΠΑ} = 1.634,35\text{€}$), χωρίς καμιά άλλη οικονομική απαίτηση από την εταιρία «ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»

Δ) Εγκρίνει την παραχώρηση των τευχών των κάτωθι προμελετών με τίτλο: α) «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 323/2009 ΤΥΔΚ), β) «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 324/2009 ΤΥΔΚ), γ) «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 325/2009 ΤΥΔΚ) του πρώην Δ.Μακεδονίδος και την παράδοση των τευχών στη ΔΕΥΑΒ, στα πλαίσια διεύρυνσης των

γεωγραφικών ορίων των αρμοδιοτήτων της στην περιοχή του πρώην Δ.Μακεδονίδος, για την εύρεση λύσεων για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού.

Ε) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περεταίρω ενέργειες.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **203 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Θ.	Αγγελίνας		Ε.	Γκόγκα	
Χ.	Κούτρας				
Β.	Παπαδόπουλος				
Α.	Σιδηρόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Δ.	Κουλουριώτης		Ε.	Εμμανουηλίδης	
Δ.	Τραπεζανλής		Α.	Βοργιαζίδου	
Θ.	Κορωνάς		Ι.	Σιδηρόπουλος	
Σ.	Διαμάντης		Η.	Μπατσαράς	
Γ.	Σοφινίδης		Κ.	Πιστοφίδης	
Ν.	Μουσιάδης		Ι.	Καραγιάννης	
Π.	Τσαπαρόπουλος		Ν.	Αγγέλου	
Β.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
Ε.	Ιακωβίδου				
Χ.	Γαϊτάνου				
Ν.	Μαυροκεφαλίδης				
Α.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
Κ.	Καραπαναγιωτίδης				
Μ.	Σουμελίδης				
Ν.	Τσιαμήτρος				
Ζ.	Πατσίκας				
Α.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Ι.	Παπαγιάννης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
Η.	Τσιφλίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 15 - 4 -2015 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ			
Π.	Παπαδίνια				
Α.	Μαρκούλης				
Σ.	Στουγιάννος				