

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 7/2015 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 211/2015

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης των
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση
χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό
οικόπεδο στο Ο.Τ. 316».

Σήμερα **6 Απριλίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Μ.Δευτέρα** και ώρα **14:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **2/4/2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες

1) Θ. Αγγελίνας, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Λ. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Α. Σιακαβάρας, 23) Θ. Τέτος, 24) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27) Ζ. Πατσίκας, 28) Α. Καγκελίδης, 29) Γ. Γουλτίδης, 30) Ι. Παπαγιάννης, 31) Η. Τσιφλίδης, 32) Σ. Ελευθεριάδου, 33) Π. Παπαδίνα, 34) Α. Αποστολόπουλος, 35) Α. Μαρκούλης, 36) Σ. Στουγιάννος.

Απόντες

Α. Λαζαρίδης, Ι. Χειμώνας,
Ι. Κυρατλίδης, Ν. Μπέκης,
Γ. Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ε. Εμμανουηλίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 187/2015 απόφασης αποχώρησε η κ. Σ. Ελευθεριάδου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 188/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Τ. Χατζηαθανασίου και προσήλθε η κ. Σ. Ελευθεριάδου

3) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 189/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Παπαϊωάννου, Ι. Παπαγιάννης, Ζ. Πατσίκας, Σ. Στουγιάννος, Σ. Ελευθεριάδου, Γ. Γουλτίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Παπαϊωάννου, Σ. Ελευθεριάδου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 192/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος και προσήλθε ο κ. Σ. Στουγιάννος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 194/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 195/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Λ. Ακριβόπουλος, Η. Τσιφλίδης

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 196/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης και προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 203/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Α. Καγκελίδης και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 204/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Β. Λυκοστράτης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-3-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ.316» με αριθμό μελέτης 96/2013, δημοπρατήθηκε στις 08.04.2014 και ανάδοχος αναδείχθηκε η **Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ. – Λυμούσης Δ.** με έκπτωση 3% σύμφωνα με την 227/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το αποτέλεσμα. Η σύμβαση υπογράφηκε τις 23.05.2014 και στις 17.02.2015 υπογράφηκε 1^η συμπληρωματική σύμβαση λόγω των σωστικών ανασκαφών που απαιτηθήκαν από την αρχαιολογική υπηρεσία. Όπως προκύπτει από την εκτίμηση του 1^{ου} λογαριασμού οι αμοιβές της αρχαιολόγου και των εργατών, θα απαιτηθεί η απορρόφηση των απροβλέπτων.

Επειδή :

Ο 2^{ος} ΑΠΕ δεν τροποποιεί το βασικό αντικείμενο ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 3).

Δεν έχει μετακινήσεις , από ομάδα σε ομάδα, κονδυλίων που προέρχονται από επί ελάσσον δαπάνες (ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 4).

Ο παρών ΑΠΕ απορροφά το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης για την κάλυψη της απολογιστικής δαπάνης για εργασίες εποπτευόμενες από την αρχαιολογία.

Δεν προκαλείται υπέρβαση της σύμβασης

Δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του ΣΔΣΠΕ Ημαθίας για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βέροιας.

Παρακαλείται,

το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ.316».

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 31-3-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 96/2013 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 227/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την υπ' αριθ. 19/2015 απόφαση του Δ.Σ.
- 5.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων

σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 211 / 2015

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Θ.	Αγγελίνας		Ε.	Γκόγκα	
Χ.	Κούτρας				
Β.	Παπαδόπουλος				
Α.	Σιδηρόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Δ.	Κουλουριώτης		Ε.	Εμμανουηλίδης	
Δ.	Τραπεζανλής		Α.	Βοργιαζίδου	
Θ.	Κορωνάς		Ι.	Σιδηρόπουλος	
Σ.	Διαμάντης		Η.	Μπατσαράς	
Γ.	Σοφιανίδης		Κ.	Πιστοφίδης	
Ν.	Μουσιιάδης		Ι.	Καραγιάννης	
Π.	Τσαπαρόπουλος		Ν.	Αγγέλου	
Β.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
Ε.	Ιακωβίδου				
Χ.	Γαϊτάνου				
Ν.	Μαυροκεφαλίδης				
Α.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
Κ.	Καραπαναγιωτίδης				
Μ.	Σουμελίδης				
Ν.	Τσιαμήτρος				
Ζ.	Πατσίκας				
Α.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Ι.	Παπαγιάννης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
Η.	Τσιφλίδης		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 9-4-2015 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		
Π.	Παπαδίνα				
Α.	Μαρκούλης				
Σ.	Στουγιάννος				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

ΓΡΑΦΕΙΟ : Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση : Μητροπόλεως 46

Πληροφορίες : Χ. Λιλιόπουλος

Τηλέφωνο : 2331350529

FAX : 2331350515

Βαθμός Ασφαλείας

Βέροια - - 2015

Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. **211/2015**

απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Περίληψη απόφ.

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης των
απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Διαμόρφωση χώρου αθλητικών
εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο
στο Ο.Τ. 316».

ΣΧΕΤ :

Σας κοινοποιούμε την αριθ. **211/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοιν/ση

1) Γρ. Γ/1α

2) Γρ. Β/2β