

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **21/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **749/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση α) 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Α.Ν.Μ. και υπογραφής 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις Π.Ε. 25 και 27 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 πόλης Βέροιας», β) ανάθεσης της μελέτης διευθέτησης ρέματος και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

Σήμερα **10 Οκτωβρίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **5-10-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Δ. Κουλουριώτης, 6) Θ. Κορωνάς, 7) Σ. Διαμάντης, 8) Ν. Μουσιάδης, 9) Π. Τσαπαρόπουλος, 10) Β. Λυκοστράτης, 11) Μ. Παπαϊωάννου, 12) Σ. Ασλάνογλου, 13) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 14) Θ. Τέτος, 15) Ι. Κυρατλίδης, 16) Μ. Σουμελίδης, 17) Ν. Τσιαμήτρος, 18) Α. Καγκελίδης, 19) Γ. Γουλτίδης, 20) Γ. Μιχαηλίδης, 21) Ι. Παπαγιάννης, 22) Η. Τσιφλίδης, 23) Α. Αποστολόπουλος, 24) Α. Μαρκούλης, 25) Γ. Μελιόπουλος.	Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Σιδηρόπουλος, Δ. Τραπεζανλής, Γ. Σοφιανίδης, Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Α. Ακριβόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Ε. Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Α. Σιακαβάρας, Ζ. Πατσίκας, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης, Π. Παπαδίνα, Σ. Στουγιάννος
--	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Μ. Σουμελίδης, Α. Αποστολόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 729/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κυρατλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 732/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 736/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 737/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 738/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Ν. Μουσιάδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 740/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α. Αποστολόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 741/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Γ. Γουλτίδης, Α. Μαρκούλης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Θ. Αγγελίνας, Ν. Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Κορωνάς, Α. Καγκελίδης, Η. Τσιφλίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 748/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ. Κορωνάς
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 769/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο κ. Θ. Αγγελίνας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-9-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου δόμησης Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Με την αριθ. 375/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκαν τα πρακτικά επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 & 7 της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας» η οποία ανατέθηκε στο μελετητικό σχήμα «Γιαννακού Αθηνά, Αγγέλης Ευάγγελος, Φίκος Ηλίας». Στις 2 Νοεμβρίου 2010 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Δημάρχου Βέροιας Χαρούλας Ουσουτζόγλου- Γεωργιάδου και του Αγγελή Ευάγγελου εκπρόσωπου του μελετητικού σχήματος. Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου ορίστηκε σε 197077,91€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Με τα υπ. αριθ. 507/8-3-2016 και 941/21-3-2016 έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης εγκρίθηκαν οι αντικαταστάσεις των μελών του μελετητικού σχήματος «Γιαννακού Αθηνά, Αγγέλης Ευάγγελος, Φίκος Ηλίας». Συγκεκριμένα το μέλος Γιαννακού Αθηνά αντικαταστάθηκε από την εταιρία μελετών ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε. , και το μέλος Φίκος Ηλίας από τον μελετητή Ναγκούλη Αθανάσιο. Συνεπώς το μελετητικό σχήμα σήμερα είναι «ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε.- Αγγέλης Ευάγγελος-Ναγκούλης Αθανάσιος»

Κατά τη σύνταξη της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 & 7 της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας» με την γεωλογική διερεύνηση της περιοχής αναδείχθηκαν δύο ρέματα τα οποία χρήζουν υδρολογική- υδραυλική μελέτη ώστε να καθοριστεί η οριογραμμή τους. **Να σημειωθεί ότι τα ρέματα και τα αναλυτικά τους στοιχεία (μήκος ρέματος, λεκάνη απορροής) δεν ήταν εφικτό να υπολογιστούν κατά την προεκτίμηση και να συμπεριληφθούν εξαρχής στον διαγωνισμό.** Για την αντιμετώπιση αυτής της νέας έκτακτης κατάστασης και προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή πορεία της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και & 7 της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας» απαιτήθηκε η δημιουργία νέου έργου «Υδραυλική μελέτη σε τμήματα των Π.Ε. 25 και 15».

Με την αριθ. 338/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βέροιας ανατέθηκε η μελέτη «Υδραυλική μελέτη σε τμήματα των Π.Ε. 25 και 15 της πόλης Βέροιας» στην μελετήτρια κ. Κόνιαλη Ιωάννα η οποία με το αριθ. 1198/2015 έγγραφο, υπέβαλε εμπρόθεσμα ολοκληρωμένο φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει υδρολογική- υδραυλική μελέτη που αφορά το υφιστάμενο ρέμα στην Π.Ε. 25 και καθορισμό της οριογραμμής του δεδομένου ότι πρόκειται για ρέμα με ανοικτή κοίτη που χρήζει προστασίας. Εν συνεχεία η μελέτη παρελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 622/2015 απόφασή του και διαβιβάστηκε στην Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Με το με αριθ. πρωτ. Φ4.7.1/34/177/35152/4-4-216 έγγραφο της παραπάνω Δ/σης επισημάνθηκε η αναγκαιότητα επανυπολογισμού του εμβαδού της λεκάνης απορροής, λαμβάνοντας υπόψη το δίκτυο όμβριων της πόλης του οποίου η παροχή καταλήγει στο υδατόρεμα της ΠΕ 25 . Κατόπιν του ελέγχου που έγινε, προέκυψε ότι για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του ρέματος απαιτείται η διευθέτησή του.

Δεδομένου ότι στο αντικείμενο της υπογεγραμμένης σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχες εργασίες που απαιτούνται (υδραυλικές & περιβαλλοντικές) υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, 1^{ος} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ από τον ανάδοχο «ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε.- Αγγέλης Ευάγγελος-Ναγκούλης Αθανάσιος» (αρ. πρωτ. 395/10-2-2017) στον οποίο συμπεριλήφθηκαν μελέτη διευθέτησης ρέματος (κατ. 13) και περιβαλλοντική μελέτη (κατ. 27). Η συμπληρωματική σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έγκρισή του πίνακα από το Δημοτικό Συμβούλιο . Το μέλος του μελετητικού σχήματος ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε. καλύπτει την κατηγορία της συμπληρωματικής περιβαλλοντικής μελέτης (κατ. 27) ενώ για την συμπληρωματική μελέτη διευθέτησης ρέματος (κατ. 13) ο ανάδοχος υποχρεώνεται να συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους υπηρεσιών.

Η συνολική συμβατική αμοιβή για την μελέτη «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 & 7 της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας» είναι 197077,91€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

και με τον παρόντα ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ το συνολικό ποσό για τις συμπληρωματικές μελέτες είναι 21000€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ42Α/2005) η συνολική αμοιβή των συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50% της αρχικής συμβατικής αμοιβής). Η προτεινόμενη συμβατική αμοιβή των συμπληρωματικών αμοιβών δεν το υπερβαίνει

(21000€ < 98538.86)

Με το με αριθ. πρωτ. 395/2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ν. Ημαθίας, ο 1^{ος} Συγκριτικός πίνακας της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις Π.Ε.25 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 πόλης Βέροιας» προκειμένου για την θετική γνωμοδότησή του.

Με το αριθ. 6^ο/22-6-2017 πρακτικό το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά «για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1^{ου} πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος αμοιβής νέων μελετών που συνοδεύει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 & 7 της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας» αναδόχου σύμπραξης «ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε.- ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» όπως αυτά συντάχθηκαν από την Υπηρεσία Δόμησης-Κτηματολογίου-Περιουσίας του Δήμου Βέροιας και υποβλήθηκαν στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, με την υποσημείωση ότι η ανάδοχος υποχρεούται να συμπράξει με άλλον μελετητή εφόσον αυτή δεν καλύπτει την κατηγορία (κατ. 13) διευθέτησης ρέματος, σύμπραξη που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης.»

Με την υπ' αριθ. 653/18-9-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΘΗΗΩ9Ο-Ρ0Μ) εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 40.7413.003 του οικονομικού έτους 2018 για την Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 & 7 της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας.

Υστερα από τα παραπάνω το θέμα διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου α) να εγκρίνει τον 1^{ος} Συγκριτικό πίνακα, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος αμοιβής νέων μελετών που συνοδεύει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις Π.Ε.25 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 πόλης Βέροιας» και β) να αποφασίσει για την ανάθεση της μελέτης διευθέτησης ρέματος κατηγορία μελετών 13 (υδραυλικές μελέτες) στην εταιρεία «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. Δεληγιαννίδης και Σια ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «DELCO Ε.Π.Ε.», κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατ. 13 (υδραυλικές μελέτες), η οποία διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την εκπόνηση της μελέτης, και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου δόμησης Αριστομένη Λαζαρίδη;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου δόμησης Αριστομένη Λαζαρίδη ψήφισαν δεκαέξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Θ. Αγγελίνας, Χ. Κούτρας, Β. Παπαδόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Σ.Διαμάντης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Σ.Ασλάνογλου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Θ.Τέτος, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Θ.Κορονάς.

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 21-9-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου δόμησης Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 338/2014 απόφαση της Ο.Ε.
- 3.- Την υπ' αριθ. 622/2015 απόφαση του Δ.Σ.

- 4.- Την υπ' αριθ. 17/2017 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας
- 5.- Τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Αμοιβών Νέων Μελετών της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις Π.Ε. 25 και 27 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 πόλης Βέροιας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Δήμητρα Σιανοπούλου, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Στέφανο Γαζέα, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης και θεωρήθηκε από τη Μαρία Αλδάκου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης, Κτηματολογίου, Περιουσίας.
- 6.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και στον ΚΑ.40.7413.003 με τίτλο «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις Π.Ε. 25 και 27 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 της πόλης Βέροιας» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
- 7.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία (21)
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Αμοιβών Νέων Μελετών της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις Π.Ε. 25 και 27 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 πόλης Βέροιας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Δήμητρα Σιανοπούλου, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Στέφανο Γαζέα, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης και θεωρήθηκε από τη Μαρία Αλδάκου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης, Κτηματολογίου, Περιουσίας.

Β) Εγκρίνει την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για τον παραπάνω σκοπό

Γ) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της μελέτης διευθέτησης ρέματος (Κατ. Μελετών 13(υδραυλικές μελέτες) στην εταιρία με την επωνυμία «DELCO Ε.Π.Ε. Ν.Δεληγιαννίδης και ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «DELCO Ε.Π.Ε.», διότι είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 13 (υδραυλικές μελέτες) και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκπόνηση της μελέτης.

Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **749 / 2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]