

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **3/2001** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **68/2001**

Περίληψη

Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών
του έργου «Αμμοχ/ση δρόμου από οικία
Τριγώνη προς Καγκέλια» και διάθεσης των
απροβλέπτων δαπανών.

Σήμερα **29 Ιανουαρίου** του έτους **2001** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **25-1-2001** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Α. Δελαβερίδης
8. Δ. Πέtkος
9. Κ. Κόλβατζης
10. Ε. Λελεκάκης
11. Κ. Γκαβαϊσές
12. Κ. Βαφείδης
13. Γ. Ουρσουζίδης
14. Ν. Χαμαλής
15. Σ. Γεωργιάδης
16. Ι. Τριανταφυλλίδης
17. Π. Πιτούλιας
18. Α. Κεσίδης
19. Α. Ταραλάς
20. Χ. Σκουμπόπουλος
21. Χ. Γεωργιάδης
22. Β. Γιαννουλάκης
23. Σ. Παναγιωτίδης
24. Λ. Τσαβδαρίδης
25. Θ. Σιδηρόπουλος
26. Ε. Σοφινίδης
27. Ι. Ακριβόπουλος
28. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
29. Ε. Κουκουρδής
30. Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες

- Μ. Σουμελίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Γ. Μανακούλης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 42/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Κουκουρδής.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 43/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Π. Αγαθαγγελίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Χ. Γεωργιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφινίδης και ο δημ. πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 44/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Κεσίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 45/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Κ. Κόλβατζης, Π. Αγαθαγγελίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 63/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-1-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2000 περιλαμβάνεται το έργο "Αμμοχ/ση δρόμου από οικία Τριγώνη προς Καγκέλια" προϋπολογισμού 3.000.000 δρχ. και πίστωση 3.000.000 δρχ. που βαρύνει τον Κ.Α 70/151.9^{λθ} προϋπολογισμού έτους 2000.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 άρθ. 40 και παρ. 6 άρθ. 41 του Π.Δ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ" το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον συντασσόμενο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών ενός έργου, διαπιστώνοντας την ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον εργασιών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του έργου. Ο προτεινόμενος Συγκριτικός Πίνακας αφορά την απόδοση στον ανάδοχο του έργου των απρόβλεπτων δαπανών της μελέτης. Γι' αυτό

Παρακαλείται

το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1^ο Τακτικό Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 15-1-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 120/99 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Τον παραπάνω 1^ο Τακτικό Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αμμοχ/ση δρόμου από οικία Τριγώνη προς Καγκέλια» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Αντώνιο Ορφανίδη, δασολόγο Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 4.- Ότι με τον παραπάνω 1ο Τακτικό Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών διαπιστώνεται η ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον εργασιών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του έργου που συνολικά περιλαμβανομένων και των αδιαθέτων απροβλέπτων φθάνει το ύψος των 2.542.374 δρχ.
- 5.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω 1^ο Τακτικού Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 6.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 40 & της παρ. 6 του αρ. 41 του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών των ΟΤΑ».

Αποφασίζει Ομόφωνα

A) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 52.374 όπως αυτά αναφέρονται στον 1^ο Τακτικό Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Αμμοχ/ση δρόμου από οικία Τριγώνη προς Καγκέλια" που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Αντώνιο Ορφανίδη, δασολόγο Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

B) Εγκρίνει τον 1^ο Τακτικό Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Αμμοχ/ση δρόμου από οικία Τριγώνη προς Καγκέλια" που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Αντώνιο Ορφανίδη, δασολόγο Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνακα οι δαπάνες ισοσκελίζονται στο ποσό της αρχικής συμβατικής δαπάνης του έργου εκ δρχ. 2.542.374.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 68/ 2001

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	M. Ποτουρίδης	X. Σκουμπόπουλος
	I. Κουρουζίδης	X. Γεωργιάδης
	M. Γαβρίδης	B. Γιαννουλάκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	K. Πουλασουχίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	K. Ασλάνογλου	Λ. Τσαβδαρίδης
	A. Δελαβερίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Δ. Πέτκος	E. Σοφιανίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	K. Κόλβατζης	I. Ακριβόπουλος
	E. Λελεκάκης	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	K. Γκαβαϊσές	E. Κουκουρδής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	K. Βαφείδης	Π. Αγαθαγγελίδης
	Γ. Ουρσουζίδης	
	N. Χαμαλής	
	Σ. Γεωργιάδης	
	I. Τριανταφυλλίδης	
	Π. Πιτούλιας	
	A. Κεσίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

X. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 1-2-2001

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΟΛΒΑΤΖΗΣ