

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **33/2001** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **721/2001**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου "Αποπεράτωση αναπαλαίωση κτιρίου Ρακτιβάν και στέγαση Δημαρχείου Βέροιας".

Σήμερα **17 Δεκεμβρίου** του έτους **2001** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-12-2001** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Α. Δελαβερίδης
8. Δ. Πέτκος
9. Κ. Κόλβατζης
10. Ε. Λελεκάκης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Ν. Χαμαλής
13. Λ. Τάκης
14. Ν. Ουσουλτζόγλου
15. Σ. Γεωργιάδης
16. Ι. Τριανταφυλλίδης
17. Π. Πιτούλιας
18. Α. Ταραλάς
19. Χ. Σκουμπόπουλος
20. Χ. Γεωργιάδης
21. Ε. Σοφιανίδης
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Απόντες

- A. Κεσίδης
- M. Σουμελίδης
- B. Γιαννουλάκης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Θ. Σιδηρόπουλος
- E. Λευκοπούλου
- I. Ακριβόπουλος
- E. Κουκουρδής
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

X. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση των υπ' αριθ. 735 & 736/2001 αποφάσεων προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησε πριν την ψηφοφορία της υπ' αριθ. 735/2001 απόφασης.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 13-12-2001 αιτιολογική έκθεση του παραπάνω έργου σύμφωνα με την οποία συντάχθηκε 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας επειδή κατά την εκτέλεση των εργασιών που προέβλεπε η μελέτη και λόγω παλαιότητας του κτιρίου προέκυψαν νέες εργασίες, καθώς και αυξομειώσεις των ποσοτήτων στις εργασίες που είναι αναγκαίες για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του Δημαρχείου.

Νέες εργασίες: χειρολισθήρ εκ ξυλείας (κουπαστή), περιθώρια πλακιδίων (σουβατεπιά), καθαίρεσης ανωδομών εξ αργολιθοδομής, φορτοεκφόρτωση.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 2^ο Α.Π. ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 150.445.376 χωρίς ΦΠΑ με απορρόφηση των προβλέπτων και χωρίς υπέρβαση από το αρχικό ποσό της σύμβασης.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Την από 13-12-2001 αιτιολογική έκθεση του έργου «Αποπεράτωση αναπαλαίωση κτιρίου Ρακτιβάν και στέγαση Δημαρχείου Βέροιας».
- 2.- Την με αρ. 127/99 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την ανάγκη διάθεσης προβλέπτων δαπανών του παραπάνω έργου.
- 4.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.
- 5.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση των προβλέπτων δαπανών όπως αυτά αναφέρονται στον σχετικό πίνακα προβλέπτων εργασιών των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών του έργου "Αποπεράτωση αναπαλαίωση κτιρίου Ρακτιβάν και στέγαση Δημαρχείου Βέροιας" προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **721/ 2001**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

Μ. Ποτουρίδης

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Γαβρίδης

Κ. Πουλασουχίδης

Κ. Ασλάνογλου

Α. Δελαβερίδης

Δ. Πέτκος

Κ. Κόλβατζης

Ε. Λελεκάκης

Γ. Ουρσουζίδης

Ν. Χαμαλής

Λ. Τάκης

Ν. Ουσουλτζόγλου

Σ. Γεωργιάδης

Ι. Τριανταφυλλίδης

Π. Πιτούλιας

Χ. Σκουμπόπουλος

Χ. Γεωργιάδης

Ε. Σοφινίδης

Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 10-1-2002

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ