

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/2006** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **481/2006**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης  
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κρασπέδωση  
κεντρικού δρόμου από οικία Γιαλαμά Ελευθερίου έως  
την πλατεία εκκλησίας του Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας».

Σήμερα **11 Σεπτεμβρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και  
ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα  
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο  
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-9-2006** γραπτή πρόσκληση του  
Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους  
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)  
και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη  
απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

#### Παρόντες

1. Α. Γκαμπέσης
2. Β. Γιαννουλάκης
3. Σ. Παναγιωτίδης
4. Ν. Κεχαγιόγλου
5. Ε. Δημούλα
6. Ε. Γουναράς
7. Ι. Ακριβόπουλος
8. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
9. Θ. Σιδηρόπουλος
10. Γ. Τροχόπουλος
11. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
12. Μ. Σακαλής
13. Χ. Ντόβας
14. Σ. Κρομμύδας
15. Β. Ρήσσου
16. Κ. Χιονίδης
17. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
18. Δ. Δάσκαλος
19. Α. Δελαβερίδης
20. Γ. Μιχαηλίδης
21. Α. Παπαστεργίου
22. Κ. Πουλασουχίδης
23. Α. Τσιάρας
24. Η. Σοφινίδης
25. Γ. Ορφανίδης

#### Απόντες

- Χ. Γεωργιάδης
- Ι. Καλαϊτζίδης
- Χ. Φουρνιάδης
- Ι. Κουρουζίδης
- Μ. Γαβρίδης
- Σ. Μηλιόπουλος

#### Παρόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης
- Π. Ποταμόπουλος

#### Απόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.  
453/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.  
Παπαστεργίου.

2) Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της  
ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.  
Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ.  
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 454/2006  
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 471/2006  
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Κεχαγιόγλου, Γ.  
Τροχόπουλος, Σ. Κρομμύδας, Κ. Πουλασουχίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 23<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 85/2006 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού και της 319/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προκύπτουν στην πορεία της κατασκευής του, σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων και η τελική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών ανέρχεται στα 16.834,40 ευρώ.

Επειδή η πίστωση του έργου είναι 15.000,00 ευρώ ενώ σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 16.834,40 ευρώ απαιτείται ενίσχυσή της κατά 1.834,40 ευρώ.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

1.- Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τμήμα Προγραμματισμού.

2.- Την διάθεση του ποσού 1.806,07 ευρώ από τις απρόβλεπτες εργασίες.

3.- Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 6-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.

2.- Την με αριθ. 85/2006 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 319/2006 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.

4.- Τον παραπάνω 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπέδωση κεντρικού δρόμου από οικία Γιαλαμά Ελευθερίου έως την πλατεία εκκλησίας του Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Ευριδίκη Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.

5.- Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 16.834,40, δηλαδή όσο και η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη.

6.-Το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α' ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

## Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπέδωση κεντρικού δρόμου από οικία Γιαλαμά Ελευθερίου έως την πλατεία εκκλησίας του Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Ευριδίκη Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπέδωση κεντρικού δρόμου από οικία Γιαλαμά Ελευθερίου έως την πλατεία εκκλησίας του Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Ευριδίκη Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 16.834,40, δηλαδή όσο και η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Ευριδίκη Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **481 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| A. Γκαμπέσης           | X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου |
| B. Γιαννουλάκης        | Δ. Δάσκαλος                 |
| Σ. Παναγιωτίδης        | A. Δελαβεριδης              |
| N. Κεχαγιόγλου         | Γ. Μιχαηλίδης               |
| E. Δημούλα             | A. Παπαστεργίου             |
| E. Γουναράς            | K. Πουλασουχίδης            |
| M. Τσαμήτρου-Καραχατζή | A. Τσιάρας                  |
| Θ. Σιδηρόπουλος        | H. Σοφιανίδης               |
| Γ. Τροχόπουλος         | Γ. Ορφανίδης                |
| X. Τζήκα-Μπατσαρά      |                             |
| M. Σακαλής             |                             |
| X. Ντόβας              |                             |
| Σ. Κρομμύδας           |                             |
| B. Ρήσσου              |                             |

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης  
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 14-9-2006  
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ