

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/2006** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **482/2006**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και  
διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου  
«Συντήρηση επισκευές δημοτικού σχολείου  
Λαζοχωρίου».

Σήμερα **11 Σεπτεμβρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-9-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

| <u>Παρόντες</u>                 | <u>Απόντες</u>  | <u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u><br><u>Πάρεδροι</u> |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Α. Γκαμπέσης                 | Χ. Γεωργιάδης   | Κ. Μιχαηλίδης                                  |
| 2. Β. Γιαννουλάκης              | Ι. Καλαϊτζίδης  | Π. Ποταμόπουλος                                |
| 3. Σ. Παναγιωτίδης              | Χ. Φουρνιάδης   |  |
| 4. Ν. Κεχαγιόγλου               | Ι. Κουρουζίδης  |  |
| 5. Ε. Δημούλα                   | Μ. Γαβρίδης   |  |
| 6. Ε. Γουναράς                  | Σ. Μηλιόπουλος  |  |
| 7. Ι. Ακριβόπουλος              |   | <u>Απόντες Δημαρχιακοί</u><br><u>Πάρεδροι</u>  |
| 8. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή       |   | Π. Πιτούλιας                                   |
| 9. Θ. Σιδηρόπουλος              |   | Γ. Μανακούλης                                  |
| 10. Γ. Τροχόπουλος              |   |  |
| 11. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά           |   |  |
| 12. Μ. Σακαλής                  |   |  |
| 13. Χ. Ντόβας                   |   |  |
| 14. Σ. Κρομμύδας                | <u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 453/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.   |  |
| 15. Β. Ρήσσου                   | 2) Κατά τη συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης. |  |
| 16. Κ. Χιονίδης                 | 3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 454/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.  |  |
| 17. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου | 4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 471/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Κεχαγιόγλου, Γ. Τροχόπουλος, Σ. Κρομμύδας, Κ. Πουλασουχίδης.  |  |
| 18. Δ. Δάσκαλος                 |   |  |
| 19. Α. Δελαβερίδης              |   |  |
| 20. Γ. Μιχαηλίδης               |   |  |
| 21. Α. Παπαστεργίου             |   |  |
| 22. Κ. Πουλασουχίδης            |   |  |
| 23. Α. Τσιάρας                  |   |  |
| 24. Η. Σοφινίδης                |   |  |
| 25. Γ. Ορφανίδης                |   |  |

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους, περιλαμβάνεται το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 149.049,94 € στον Κ.Α. 30/7331.004 με εγκεκριμένη πίστωση από ΣΑΤΑ 45.000,00 € η οποία με την 437/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενισχύθηκε κατά 68.700,00 € έχοντας συνολική πίστωση 113.000,00 €.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 76/2006 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Βέροιας και της 258/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για εκτέλεση του παραπάνω έργου με αυτεπιστασία.

Με το παρών εισηγητικό σημείωμα υποβάλουμε προς έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1<sup>ο</sup> πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών.

Με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα ζητείται η αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη και ο καθορισμός τιμής μονάδος τεσσάρων (4) νέων εργασιών απαραίτητων για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Η δαπάνη για την κάλυψη των ανωτέρω, κατά 639,90 € λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1<sup>ο</sup> πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/95, ΑΡΘΡΟ 111.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 76/2006 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 258/2006 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.
- 4.- Τον παραπάνω 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση επισκευές δημοτικού σχολείου Λαζοχωρίου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 149.049,94, δηλαδή όσο και η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη.
- 6.- Το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α' ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

## Αποφασίζει Ομόφωνα

A) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση επισκευές δημοτικού σχολείου Λαζοχωρίου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.

B) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση επισκευές δημοτικού σχολείου Λαζοχωρίου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 149.049,94, δηλαδή όσο και η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου, που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **482/ 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| A. Γκαμπέσης           | X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου |
| B. Γιαννουλάκης        | Δ. Δάσκαλος                 |
| Σ. Παναγιωτίδης        | A. Δελαβεριδης              |
| N. Κεχαγιόγλου         | Γ. Μιχαηλίδης               |
| E. Δημούλα             | A. Παπαστεργίου             |
| E. Γουναράς            | K. Πουλασουχίδης            |
| M. Τσαμήτρου-Καραχατζή | A. Τσιάρας                  |
| Θ. Σιδηρόπουλος        | H. Σοφιανίδης               |
| Γ. Τροχόπουλος         | Γ. Ορφανίδης                |
| X. Τζήκα-Μπατσαρά      |                             |
| M. Σακαλής             |                             |
| X. Ντόβας              |                             |
| Σ. Κρομμύδας           |                             |
| B. Ρήσσου              |                             |

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

- K. Μιχαηλίδης  
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 18-9-2006  
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ