

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **18/2006** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **613/2006**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση διάλυσης εργολαβικής σύμβασης του έργου
«Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Ταγαροχωρίου».

Σήμερα **18 Δεκεμβρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-12-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Χ. Γεωργιάδης	Γ. Τροχόπουλος	Κ. Μιχαηλίδης
2. Α. Γκαμπέσης	Χ. Ουσουτζόγλου-Γεωργιάδου	Π. Ποταμόπουλος
3. Β. Γιαννουλάκης	Κ. Πουλασουχίδης	
4. Σ. Παναγιωτίδης	Γ. Ορφανίδης	
5. Ι. Καλαϊτζίδης		
6. Ν. Κεχαγιόγλου		
7. Ε. Δημούλα		<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
8. Ε. Γουναράς		Π. Πιτούλιας
9. Ι. Ακριβόπουλος		Γ. Μανακούλης
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
11. Θ. Σιδηρόπουλος		
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά		
13. Μ. Σακαλής		
14. Ε. Σοφινίδης		
15. Χ. Ντόβας		
16. Σ. Κρομμύδας		
17. Β. Ρήσσου		
18. Κ. Χιονίδης		
19. Ι. Κουρουζίδης		
20. Μ. Γαβρίδης		
21. Δ. Δάσκαλος		
22. Α. Δελαβερίδης		
23. Γ. Μιχαηλίδης		
24. Σ. Μηλιόπουλος		
25. Α. Παπαστεργίου		
26. Α. Τσιάρας		
27. Η. Σοφινίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του εκτάκτου θέματος προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Χ. Ντόβας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 594/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Χ. Ντόβας και αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 596/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 605/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 609/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 615/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 639/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-12-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Για το έργο συντάχθηκε η 61/2006 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β. και εκδοθηκε η 476/2006 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής για ανάθεση στον Σαλβατζόγλου Ευθύμιο Ε.Δ.Ε. μετά από τακτικό διαγωνισμό.

Με την υπ' αριθμ. 530/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση ενός (1) μηνός των εργασιών του έργου, επειδή έπρεπε να γίνουν εργασίες αντικατάστασης δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Βροχοπτώσεις).

Μέσα στο χρόνο κατασκευής του έργου παρουσιάστηκε πρόβλημα τροφοδοσίας με άσφαλτο σε όλες τις μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος στη Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας βλαβών στα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα προϊόντος του χρόνου κρίθηκε σκόπιμο να μην προχωρήσει η υπηρεσία μας στην εκτέλεση του έργου και δόθηκε η σχετική εντολή στον ανάδοχο.

Με την υπ' αριθμ. 3528/13-12-2006 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά τη διάλυση της σύμβασης όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 609/85 με κοινή συναίνεση, διότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλτου στη Θεσσαλονίκη και η επιθυμία της υπηρεσίας είναι να μην εκτελεστεί το έργο από τη στιγμή που μπήκαμε σε χειμερινή περίοδο. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος με αίτησή του παραιτείται από οποιαδήποτε αποζημίωση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την διάλυση της παραπάνω σύμβασης.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 13-12-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 61/2006 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την αριθ. 476/2006 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του παραπάνω έργου στον Ευθύμιο Σαλβατζόγλου Ε.Δ.Ε.
- 4.- Την εργολαβική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και του παραπάνω εργολάβου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
- 5.- Την από 13-12-2006 αίτηση του Ευθυμίου Σαλβατζόγλου, με την οποία:
α) ζητείται η διάλυση της σύμβασης του έργου λόγω καθυστέρησης έναρξης εργασιών, διότι παρουσιάστηκε πρόβλημα τροφοδοσίας με άσφαλτο σε όλες τις μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος στη Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας βλαβών στα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης και β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα για αξίωση αποζημίωσης λόγω της διάλυσης, με κοινή συναίνεση, της εν λόγω σύμβασης.
- 6.- Το γεγονός ότι δεν εκτελέστηκε κανενός είδους εργασία στο εν λόγω έργο εξαιτίας των παραπάνω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης του έργου κατά τη χειμερινή περίοδο.
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) καθώς και αυτές του Π.Δ. 609/85.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διάλυση, με κοινή συναίνεση, της εργολαβικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Ευθυμίου Σαλβατζόγλου Ε.Δ.Ε., για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Ταγαροχωρίου».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **613 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

X. Γεωργιάδης	I. Κουρουζίδης
A. Γκαμπέσης	M. Γαβρίδης
B. Γιαννουλάκης	Δ. Δάσκαλος
Σ. Παναγιωτίδης	A. Δελαβερίδης
I. Καλαϊτζίδης	Γ. Μιχαηλίδης
N. Κεχαγιόγλου	Σ. Μηλιόπουλος
E. Δημούλα	A. Παπαστεργίου
E. Γουναράς	A. Τσιάρας
M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	H. Σοφιανίδης
Θ. Σιδηρόπουλος	
X. Τζήκα-Μπατσαρά	
M. Σακαλής	
E. Σοφιανίδης	
X. Ντόβας	
Σ. Κρομμύδας	
B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 4-1-2007

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ