

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 7/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 219/2006

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Μέση».

Σήμερα **17 Απριλίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-4-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Χ. Γεωργιάδης	Κ. Χιονίδης	Κ. Μιχαηλίδης
2. Α. Γκαμπέσης	Α. Παπαστεργίου	Π. Ποταμόπουλος
3. Β. Γιαννουλάκης	Κ. Πουλασουχίδης	
4. Σ. Παναγιωτίδης	Η. Σοφινίδης	
5. Ι. Καλαϊτζίδης	Γ. Ορφανίδης	
6. Ν. Κεχαγιόγλου		
7. Ε. Δημούλα		<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
8. Ε. Γουναράς		Π. Πιτούλιας
9. Ι. Ακριβόπουλος		Γ. Μανακούλης
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
11. Θ. Σιδηρόπουλος		
12. Γ. Τροχόπουλος		
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά		
14. Μ. Σακαλής		
15. Χ. Φουρνιάδης		
16. Χ. Ντόβας		
17. Σ. Κρομμύδας		
18. Β. Ρήσσου		
19. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου		
20. Ι. Κουρουζίδης		
21. Μ. Γαβρίδης		
22. Δ. Δάσκαλος		
23. Α. Δελαβερίδης		
24. Γ. Μιχαηλίδης		
25. Σ. Μηλιόπουλος		
26. Α. Τσιάρας		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Ι. Κουρουζίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 201/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Γαβρίδης και αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 203/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 204/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Β. Ρήσσου και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 211/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 212/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 218/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους, περιλαμβάνεται το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ», προϋπολογισμού 205.000,00 € στον Κ.Α. 7321.015 με εγκεκριμένη πίστωση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 150.000,00 €.

Το έργο έχει ανατεθεί ύστερα από διαγωνισμό που έγινε στις 3-10-2005 στην Κοινοπραξία ΔΕΤΕΒ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ-Α.Γ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 23,28%, και συμβατική δαπάνη € 158.101,81.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 75/2005 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Βέροιας και της 778/2005 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ.

Η κοινοπραξία στις 12-04-2006 με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Γ/966 αίτηση υπέβαλε προς έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1^ο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών.

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα ζητείται η αύξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη και ο καθορισμός τιμής μονάδος πέντε (5) νέων εργασιών απαραίτητων για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Η δαπάνη για την κάλυψη των ανωτέρω, κατά 2.165,05 € λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1^ο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.410/95, ΑΡΘΡΟ 111.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 12-4-2006 εισηγητικό σημείωμα τ.. αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 75/2005 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 778/2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ ΔΕΤΕΒ ΗΦΑΙΣΤΟΣ & Α.Γ. Μιχαηλίδης.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Μέση», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων εργασιών και ο καθορισμός νέων εργασιών η δαπάνη των οποίων αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 158.101,81, δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
- 6.- Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση προβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Μέση» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Μέση» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 158.101,81, δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **219 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

X. Γεωργιάδης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
A. Γκαμπέσης	I. Κουρουζίδης
B. Γιαννουλάκης	M. Γαβρίδης
Σ. Παναγιωτίδης	Δ. Δάσκαλος
I. Καλαϊτζίδης	A. Δελαβερίδης
N. Κεχαγιόγλου	Γ. Μιχαηλίδης
E. Δημούλα	Σ. Μηλιόπουλος
E. Γουναράς	A. Παπαστεργίου
M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	A. Τσιάρας
Θ. Σιδηρόπουλος	
Γ. Τροχόπουλος	
X. Τζήκα-Μπατσαρά	
M. Σακαλής	
X. Φουρνιάδης	
X. Ντόβας	
Σ. Κρομμύδας	
B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19-4-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ