

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **21/2009** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **573/2009**

Περίληψη

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή εορταστικού
φωτισμού πόλης και Τοπ. Διαμερισμάτων (Έργα υποδομής
εορταστικού φωτισμού)».

Σήμερα **21 Σεπτεμβρίου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και
ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-9-2009** γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Σ. Παναγιωτίδης	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Ι. Ακριβόπουλος	
3. Τ. Χατζηαθανασίου		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
4. Γ. Μιχαηλίδης		Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης		Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Η. Σοφινίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσου
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Γαρασιδής
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		<u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Μ. Τρανίδης		Κ. Καπανίδης
15. Α. Παπαστεργίου		
16. Γ. Κάκαρης		
17. Χ. Σκουμπόπουλος		
18. Χ. Γεωργιάδης		
19. Β. Γιαννουλάκης		
20. Ε. Σοφινίδης		
21. Μ. Σακαλής		
22. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
23. Ε. Γουναράς		
24. Ι. Καλαϊτζίδης		
25. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μουσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ε. Σοφινίδης, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 523/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 524/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφινίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 525/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 532/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 533/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 534/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 536/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 537/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 546/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 548/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 549/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 550/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μουσιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 33^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-9-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 40/2009 μελέτη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος και της 305/2009 απόφασης της Δ.Ε. (καταρτισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας).

Ο παρών 1^{ος} ΑΠ-τακτοποιητικός, συντάχθηκε για να περιλάβει τις εργασίες της μελέτη (και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων τους) που είναι απαραίτητες για την άρτια και πλήρη εκτέλεση του έργου, με ποσότητες εργασιών όπως προκύπτει από επιμετρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου.

Σύμφωνα με τον 1^ο Α.Π.Ε. τροποποιήθηκαν ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 11 της διακήρυξης.

Επίσης με τον 1^ο Α.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε το ποσό των 3814,72€ από τις απρόβλεπτες δαπάνες, για να καλύψει αυξημένες ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες από τις απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου.

Ο υποβαλλόμενος 1^{ος} Α.Π. είναι τακτοποιητικός.

Το έργο αφορά την κατασκευή εορταστικού φωτισμού πόλης και τοπικών διαμερισμάτων (έργα υποδομής εορταστικού φωτισμού) στην πόλη τους Δήμου Βέροιας.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα-τακτοποιητικό γίνεται απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων και το νέο συμβατικό αντικείμενο του 1^{ου} ΑΠ είναι 41.564,30 με ΦΠΑ, είναι μειωμένη κατά 2.187,80€ (ή ποσοστού 5,00%) του ποσού της μελέτης που είναι 43.752,10€.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση των ποσοτήτων εργασιών του έργου. Στον ΚΑ 20/7325.003 του προϋπολογισμού του Δήμου υπάρχει πίστωση για την κάλυψη των δαπανών του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα (τακτοποιητικό) όπως υποβάλλεται από το Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα του Δήμου.

Β) Την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 9-9-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 40/2009 μελέτη του Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 326/2009 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Ντάνος & Σία Ε.Τ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή εορταστικού φωτισμού πόλης και Τοπ. Διαμερισμάτων (Έργα υποδομής εορταστικού φωτισμού)», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, ηλεκτρολόγο μηχανικό Τ.Ε. Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιά, ηλεκτρολόγο μηχανικό Π.Ε., Προϊστάμενο Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ' ευρώ 43.752,10 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 2.187,80.

6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

A) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή εορταστικού φωτισμού πόλης και Τοπ. Διαμερισμάτων (Εργα υποδομής εορταστικού φωτισμού)», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, ηλεκτρολόγο μηχανικό Τ.Ε. Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό Π.Ε., Προϊστάμενο Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας.

B) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή εορταστικού φωτισμού πόλης και Τοπ. Διαμερισμάτων (Εργα υποδομής εορταστικού φωτισμού)», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, ηλεκτρολόγο μηχανικό Τ.Ε. Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό Π.Ε., Προϊστάμενο Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 43.752,10 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 2.187,80.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **573 / 2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	M.	Σουμελίδης	X.	Σκουμπόπουλος
	Δ.	Δάσκαλος	X.	Γεωργιάδης
	T.	Χατζηαθανασίου	B.	Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ.	Μιχαηλίδης	E.	Σοφινίδης
	Π.	Παυλίδης	M.	Σακαλής
	Σ.	Μηλιόπουλος	M.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	N.	Μουσιάδης	E.	Γουναράς
	A.	Δελαβερίδης	I.	Καλαϊτζίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	A.	Τσιάρας	Γ.	Ορφανίδης
	N.	Τσιαμήτρος		
	N.	Μαυροκεφαλίδης		
	K.	Συμεωνίδης		
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	M.	Τρανίδης		
	Γ.	Κάκαρης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8/10/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ