

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 3/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 75/2016

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση
παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας».

Σήμερα **17 Φεβρουαρίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **12-2-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Μ. Παπαϊωάννου, 14) Λ. Ακριβόπουλος, 15) Σ. Ασλάνογλου, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Θ. Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν. Τσιαμήτρος, 23) Ζ. Πατσίκας, 24) Α. Καγκελίδης, 25) Γ. Γουλτίδης, 26) Η. Τσιφλίδης, 27) Σ. Ελευθεριάδου, 28) Ν. Μπέκης, 29) Π. Παπαδίνα, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Δ. Κουλουριώτης, Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμόνας, Χ. Γαϊτάνου, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κυρατλίδης, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ν. Αγγέλου, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

- Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ν. Μουσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 59/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιάδης και αποχώρησε ο κ. Η. Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 61/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Λ. Ακριβόπουλος, Α. Σιακαβάρας, Α. Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 62/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 66/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Α. Σιακαβάρας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 69/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 76/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 79/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

Με την με αρ. μητρώου 15SYMV002963884 2015-08-10 σύμβαση παροχής υπηρεσιών υπογράφηκε με τον νόμιμο εκπρόσωπο της **TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.** η « Επιθεώρηση & Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Δήμου Βέροιας ». Η σύμβαση ύψους 3.453,84 € (με ΦΠΑ) περιλάμβανε την Α'φάση της επιθεώρησης 27 παιδικών χαρών του Δήμου (20 στην πόλη της Βέροιας και 7 στην τοπική κοινότητα Μακροχωρίου) και την Β'φάση της πιστοποίησης τους. Μέσα στο 2015 ολοκληρώθηκε η Α'φάση του ελέγχου με την κατάθεση 27 εκθέσεων και την πληρωμή του ποσού που αντιστοιχούσε στην υπηρεσία αυτή ύψους 2.955,69 €.

Οι εργασίες που περιγράφονται στις εκθέσεις ελέγχου ανατέθηκαν στην συνέχεια με τις με αρ. αποφ. ανάθεσης 2752/26-11-2015 και 2816/7-12-2015 στον κ. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗ ΠΑΥΛΟ και στην εταιρεία ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΕ αντίστοιχα. Λόγω καιρικών συνθηκών μέχρι στιγμής οι εργασίες αυτές δεν ολοκληρώθηκαν.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης η Β'φάση έπρεπε να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι τις 10-2-2016. Με το αρ. 4163/1-2-2016 έγγραφο μας (αποστολή ηλεκτρονικά) ζητήθηκε από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. η παράταση της σύμβασης για τρεις μήνες μέχρι τις 10-5-2016 η οποία με το αρ. πρωτ.16.2916/08.77.256/MM/1-2-2016 έγγραφο της αποδέχτηκε το αίτημα μας.

Όπως γίνεται αντιληπτό η υπηρεσία που περιγράφεται στην σύμβαση δεν τροποποιείται κατά τα άλλα, αλλά παρατείνεται κατά τρεις μήνες και θα πρέπει γι'αυτό τον λόγο να υπογραφεί η σχετική σύμβαση παράτασης του χρόνου μεταξύ των δύο μερών.

Υστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Μπέκης: Σε ποια φάση είμαστε τώρα αντιδήμαρχε;

Παπαδόπουλος: Η εταιρία έχει έρθει, έχει ελέγξει κι έχει κάνει κάποιες υποδείξεις.

Οι υποδείξεις αφορούσαν ένα έργο συντήρησης, το οποίο καθυστέρησε λίγο λόγω του χειμώνα. Σε 1-1,5 μήνα θα είμαστε έτοιμοι από την πλευρά της υπηρεσίας και άμεσα θα γίνει στη συνέχεια κι η πιστοποίησή τους.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου;

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 10-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 420/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 3.- Την από 10-8-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 4.- Το με αρ. πρωτ. οικ.4163/1-2-2016 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας.
- 5.- Το με αρ. πρωτ. 16.2916/08.77.256/MM έγγραφο της TÜV HELLAS A.E.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή έως τις 10/5/2016.

