

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **27/2001** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **604/2001**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  
Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου  
«Σύνδεση οικισμού Κουμαριάς –  
Ξηρολιβάδου με δρόμο προς Βέροια και  
κατασκευή παιδικής χαράς στην Κουμαριά».

Σήμερα **29 Οκτωβρίου** του έτους **2001** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **25-10-2001** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη.

#### Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Α. Δελαβερίδης
8. Δ. Πέtkος
9. Κ. Κόλβατζης
10. Ε. Λελεκάκης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Ν. Χαμαλής
13. Λ. Τάκης
14. Ν. Ουσουλτζόγλου
15. Σ. Γεωργιάδης
16. Ι. Τριανταφυλλίδης
17. Π. Πιτούλιας
18. Α. Κεσίδης
19. Χ. Σκουμπόπουλος
20. Χ. Γεωργιάδης
21. Β. Γιαννουλάκης
22. Σ. Παναγιωτίδης
23. Θ. Σιδηρόπουλος
24. Ε. Σοφινίδης
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
27. Ε. Κουκουρδής
28. Γ. Μανακούλης
29. Π. Αγαθαγγελίδης

#### Απόντες

- Μ. Σουμελίδης
- Α. Ταραλάς
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Λευκοπούλου

#### Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

-----

#### Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 574/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφινίδης.  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 577/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Πιτούλιας.  
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 578/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 580/2001 απόφασης.  
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 582/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.  
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 586/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Κεσίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Π. Αγαθαγγελίδης.  
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 590/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Ν. Χαμαλής, Ε. Σοφινίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 42<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-7-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 124/2000 μελέτη του Τ.Π. & Α του Δήμου Βέροιας και της 101/2001 απόφασης της Δημομαρσιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ.

Η κοινοπραξία στις 11-7-2001 με την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου Γ/3654 αίτηση υπέβαλε προς έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1<sup>ο</sup> πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών.

Με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα ζητείται η αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη και ο καθορισμός τιμής μονάδος τεσσάρων νέων εργασιών απαραίτητων για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Η δαπάνη για την κάλυψη των ανωτέρω λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1<sup>ο</sup> πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών.

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 9-10-2001 εισήγηση της επιτροπής τεχνικών του Δ.Σ. με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 13-7-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 124/2000 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 101/2001 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Μπαλλή Ι. Ηλία Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Σύνδεση οικισμού Κουμαριάς – Ξηρολιβάδου με δρόμο προς Βέροια και κατασκευή παιδικής χαράς στην Κουμαριά» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευδοκία Ανδρεάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ζητείται η αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και ο καθορισμός τιμής μονάδας τεσσάρων νέων εργασιών απαραίτητων για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.
- 6.- Το παραπάνω 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Σύνδεση οικισμού Κουμαριάς – Ξηρολιβάδου με δρόμο προς Βέροια και κατασκευή παιδικής χαράς στην Κουμαριά» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευδοκία Ανδρεάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Σύνδεση οικισμού Κουμαριάς – Ξηρολιβάδου με δρόμο προς Βέροια και κατασκευή παιδικής χαράς στην Κουμαριά» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευδοκία Ανδρεάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευδοκία Ανδρεάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **604/ 2001**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

M. Ποτουρίδης	X. Σκουμπόπουλος
I. Κουρουζίδης	X. Γεωργιάδης
M. Γαβρίδης	B. Γιαννουλάκης
K. Πουλασουχίδης	Σ. Παναγιωτίδης
K. Ασλάνογλου	Θ. Σιδηρόπουλος
A. Δελαβερίδης	E. Σοφινίδης
Δ. Πέtkος	I. Ακριβόπουλος
K. Κόλβατζης	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή
E. Λελεκάκης	E. Κουκουρδής
Γ. Ουρσουζίδης	Γ. Μανακούλης
N. Χαμαλής	Π. Αγαθαγγελίδης
Λ. Τάκης	
N. Ουσουλτζόγλου	
Σ. Γεωργιάδης	
I. Τριανταφυλλίδης	
Π. Πιτούλιας	
A. Κεσίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

X. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 27-11-2001

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ