

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **3/2001** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **71/2001**

Περίληψη

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη
Βέροιας».

Σήμερα **29 Ιανουαρίου** του έτους **2001** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **25-1-2001** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Μ. Ποτουρίδης	Μ. Σουμελίδης	Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης	Ε. Λευκοπούλου	
3. Δ. Ταχματζίδης	Γ. Μανακούλης	
4. Μ. Γαβρίδης		
5. Κ. Πουλασουχίδης		
6. Κ. Ασλάνογλου		
7. Α. Δελαβερίδης		<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u>
8. Δ. Πέtkος		<u>Πάρεδροι</u>
9. Κ. Κόλβατζης		-----
10. Ε. Λελεκάκης		
11. Κ. Γκαβαϊσές		
12. Κ. Βαφείδης		
13. Γ. Ουρσουζίδης		
14. Ν. Χαμαλής		
15. Σ. Γεωργιάδης		
16. Ι. Τριανταφυλλίδης		
17. Π. Πιτούλιας		
18. Α. Κεσίδης		
19. Α. Ταραλάς		
20. Χ. Σκουμπόπουλος		
21. Χ. Γεωργιάδης		
22. Β. Γιαννουλάκης		
23. Σ. Παναγιωτίδης		
24. Λ. Τσαβδαρίδης		
25. Θ. Σιδηρόπουλος		
26. Ε. Σοφινίδης		
27. Ι. Ακριβόπουλος		
28. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
29. Ε. Κουκουρδής		
30. Π. Αγαθαγγελίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 42/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Κουκουρδής.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 43/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Π. Αγαθαγγελίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Χ. Γεωργιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφινίδης και ο δημ. πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 44/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Κεσίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 45/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Κ. Κόλβατζης, Π. Αγαθαγγελίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 63/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 29^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-1-2001 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 88/1999 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 744/1999 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ και της 2516/3-2-2000 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση του προϋπολογισμού του έργου με αύξηση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, όπως προέκυψαν από επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών και προμέτρηση των υπολοίπων.

Η αύξηση φαίνεται στις εργασίες χωματουργικών και σκυροδεμάτων και οφείλεται:

1.- Στην αλλαγή του τσιμεντοσωλήνα ομβρίων από Φ 1800 σε Φ 2000, η οποία επιβλήθηκε από την Περιβαλλοντική έγκριση. Η αλλαγή της διαμέτρου παρέσυρε τα βάθη και πλάτη των εκσκαφών, τις επιχώσεις και το είδος και τη μορφή των φρεατίων του αγωγού, με συνέπεια την αύξηση των σκυροδεμάτων.

2.- Στην οριστικοποίηση της θεμελίωσης της γέφυρας Λιανοβροχίου, που οδήγησε σε αύξηση του μήκους των πασσάλων.

Η δαπάνη των αυξημένων αυτών εργασιών, μαζί με την δαπάνη των υπόλοιπων εργασιών της μελέτης ανέρχεται σε ποσό 32.050.240 δρχ. και καλύπτεται από το αρχικό κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης (59.450.167 δρχ.).

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι ισοσκελισμένος στο τελικό ποσό της αρχικής σύμβασης, όπως ορίζουν οι διατάξεις περί δημοσίων έργων.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου όπως υποβάλλεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 25-1-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 88/99 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 744/99 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Εδεσσαϊκή Τεχνική ΕΠΕ – Θεμέλιο ΑΤΕΒΕ.
- 4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται τακτοποίηση του προϋπολογισμού του έργου με αύξηση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, όπως προέκυψαν από επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών και προμέτρηση των υπολοίπων.
- 6.- Ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος στο τελικό ποσό της αρχικής σύμβασης, όπως ορίζουν οι διατάξεις περί δημοσίων έργων.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται ισοσκελισμός στο τελικό ποσό της αρχικής εκ δρχ. 573.603.900 δαπάνης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **71/ 2001**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Μ. Γαβρίδης	Β. Γιαννουλάκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Κ. Πουλασουχίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Κ. Ασλάνογλου	Λ. Τσαβδαρίδης
	Α. Δελαβερίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Δ. Πέτκος	Ε. Σοφιανίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Κ. Κόλβατζης	Ι. Ακριβόπουλος
	Ε. Λελεκάκης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Κ. Γκαβαϊσές	Ε. Κουκουρδής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Κ. Βαφειδης	Π. Αγαθαγγελίδης
	Γ. Ουρσουζίδης	
	Ν. Χαμαλής	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Π. Πιτούλιας	
	Α. Κεσίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 14-2-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ