

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2010** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **617/2010**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης προβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς 5ης Συνοικίας».

Σήμερα **30 Αυγούστου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **26-8-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

| <u>Παρόντες</u>             | <u>Απόντες</u>   | <u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>  |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. Δ. Δάσκαλος              | Μ. Σουμελίδης    | Σ. Διαμαντής                   |
| 2. Τ. Χατζηαθανασίου        | Σ. Μηλιόπουλος   |                                |
| 3. Γ. Μιχαηλίδης            | Χ. Σκουμπόπουλος | <u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>   |
| 4. Π. Παυλίδης              | Σ. Παναγιωτίδης  | Ι. Καπετανίδης                 |
| 5. Π. Τσαπαρόπουλος         | Ι. Ακριβόπουλος  | Σ. Κρομμύδας                   |
| 6. Ν. Μουσιάδης             | Ε. Σοφινίδης     | Η. Σοφινίδης                   |
| 7. Α. Δελαβερίδης           |                  | Π. Ποταμόπουλος                |
| 8. Α. Τσιάρας               |                  | Π. Πιτούλιας                   |
| 9. Ν. Τσιαμήτρος            |                  | Γ. Μανακούλης                  |
| 10. Ν. Μαυροκεφαλίδης       |                  | Β. Ρήσσο                       |
| 11. Κ. Συμεωνίδης           |                  | Ι. Ταρασίδης                   |
| 12. Μ. Τρανίδης             |                  |                                |
| 13. Α. Παπαστεργίου         |                  |                                |
| 14. Γ. Κάκαρης              |                  | <u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u> |
| 15. Χ. Γεωργιάδης           |                  | Κ. Καπανίδης                   |
| 16. Β. Γιαννουλάκης         |                  |                                |
| 17. Μ. Σακαλής              |                  |                                |
| 18. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή |                  |                                |
| 19. Ε. Γουναράς             |                  |                                |
| 20. Ι. Καλαϊτζίδης          |                  |                                |
| 21. Γ. Ορφανίδης            |                  |                                |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.  
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 571/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.  
3) Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.  
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 572/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.  
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 573/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης.  
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 575/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 576/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σακαλής.  
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 579/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 49<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-8-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την 120/99 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 112/99 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκρισή του με αυτεπιστασία. Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου όπως επιμετρήθηκαν και κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του.

Με τον Α.Π. χρησιμοποιείται ποσόν 1.122,80 Ευρώ από τις απρόβλεπτες δαπάνες για να καλύψει επιπλέον εργασίες της μελέτης.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 8.800,23 Ευρώ δηλαδή 2.057,03 Ευρώ λιγότερα από την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Β) Την διάθεση ποσού 1.122,80 Ευρώ από τις απρόβλεπτες εργασίες.

Γ) Την κατάσταση γενομένων δαπανών και

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 12-8-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.

2.- Την αριθ. 120/1999 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την αριθ. 112/1999 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.

4.- Τον παραπάνω 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς 5<sup>ης</sup> Συνοικίας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

5.- Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών, η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 10.857,26 προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου κατά € 2.057,03.

6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλεπτών δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς 5<sup>ης</sup> Συνοικίας» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς 5<sup>ης</sup> Συνοικίας» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 10.857,26 προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου κατά € 2.057,03.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **617 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
|                       | Δ. Δάσκαλος       | Χ. Γεωργιάδης           |
|                       | Τ. Χατζηθανασίου  | Β. Γιαννουλάκης         |
|                       | Γ. Μιχαηλίδης     | Μ. Σακαλής              |
| ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  | Π. Παυλίδης       | Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή |
|                       | Ν. Μουσιάδης      | Ε. Γουναράς             |
|                       | Α. Δελαβερίδης    | Ι. Καλαϊτζίδης          |
|                       | Α. Τσιάρας        | Γ. Ορφανίδης            |
|                       | Ν. Τσιαμήτρος     |                         |
| Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          | Ν. Μαυροκεφαλίδης |                         |
|                       | Κ. Συμεωνίδης     |                         |
|                       | Μ. Τρανίδης       |                         |
| ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | Γ. Κάκαρης        |                         |

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 8-9-2010  
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ