

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **14/2017** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **303 / 2017**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση δαπάνης για «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1^ο Υπόεργο)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **23 Μαΐου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **19-05-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **6** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Α. Σιδηρόπουλος
3. Δ. Κουλουριώτης
4. Β. Παπαδόπουλος
5. Α. Αποστολόπουλος
6. Ζ. Πατσίκας

Απόντες

1. Λ. Ακριβόπουλος
2. Α. Λαζαρίδης
3. Ι. Κυρατλίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 16-05-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

«Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Ν.3463/06 (ΚΔΚ) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν.3463/2006, διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-6-2014 τ.Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι: «Νόμιμη είναι η δαπάνη εφόσον: α) προβλέπεται από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί "την αποστολή" του οικείου φορέα και β) υπάρχει εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017, που ψηφίστηκε με την αριθμ.670/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 13269/22-12-2016 απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως τροποποιήθηκε με την 4^η αναμόρφωση (131/2017 απόφαση Δ.Σ) προβλέφθηκε και σχετική πίστωση για το έργο «**Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1^ο Υπόεργο)**» ποσού 6.248,81€ από χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ ως συνεχιζόμενο του 2016.

Το εν λόγω έργο εκτελέστηκε βάσει της υπ'αριθμ. 4/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Βέροιας, με το αρ. πρωτ. 28344 με ημερομηνία 11-6-2012 συμφωνητικό.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε τριάντα μήνες (30) και άρχισε από την υπογραφή της σύμβασης, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης

11/12/2014. Η διάρκεια της σύμβασης παρατάθηκε πρώτη φορά έως 11/04/2015 με την αρ.606/2014 απόφαση του Δ.Σ Βέροιας μετά την σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Κ.Μ που εκφράστηκε με το αρ.πρωτ.10282/12-12-2014 έγγραφο της, δεύτερη φορά έως 11/08/2015 με την αρ235/2015 απόφαση του Δ.Σ Βέροιας μετά την σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Κ.Μ που εκφράστηκε με το αρ.πρωτ.2943/20-04-2015 έγγραφο της, τρίτη φορά έως 26/10/2015 με την αρ489/2015 απόφαση του Δ.Σ Βέροιας μετά την σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Κ.Μ που εκφράστηκε με το αρ.πρωτ.5685/21-07-2015 έγγραφο της, τέταρτη φορά έως 20/11/2015 με την αρ711/2015 απόφαση του Δ.Σ Βέροιας μετά την σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Κ.Μ που εκφράστηκε με το αρ.πρωτ.8998/18-11-2015 έγγραφο της, και τέλος για πέμπτη φορά έως 20/12/2015 με την αρ785/2015 απόφαση του Δ.Σ Βέροιας μετά την σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Κ.Μ που εκφράστηκε με το αρ.πρωτ.9947/8-12-2015 έγγραφο της. Για το έργο έχουν συνταχθεί και εγκριθεί έως και σήμερα τρεις (3) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών. Εκκρεμεί η έγκριση του 4^ο προτεινόμενου τελικού και τακτοποιητικού ΑΠΕ.

Α) Στις 23-03-2015 με την αρ.165/2015 απόφαση Δ.Σ Βέροιας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συνολικό ποσό των: **3.680.789,33€** στο οποίο προστίθεται δαπάνη **846.581,55€** για **Φ.Π.Α.** (23%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε **4.527.370,88€ μειωμένη κατά 2,06%** σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη δηλαδή **μειωμένη κατά 95.425,02€**.

Β) Με την αρ.571/2015 απόφαση Δ.Σ Βέροιας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συνολικό ποσό των: **3.619.790,19€** στο οποίο προστίθεται δαπάνη **832.551,74€** για **Φ.Π.Α.** (23%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε **4.452.341,93€ μειωμένη κατά 1,66%** σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ δηλαδή **μειωμένη κατά 75.028,95€**.

Γ) Με την αρ.790/2015 απόφαση Δ.Σ Βέροιας εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συνολικό ποσό των: **3.550.810,16€** στο οποίο προστίθεται δαπάνη **816.686,34€** για **Φ.Π.Α.** (23%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε **4.452.341,93€ μειωμένη κατά 1,66%** σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ δηλαδή **μειωμένη κατά 75.028,95€** και **7.783,23€** μη επιλέξιμη αλλά νόμιμη δαπάνη.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 2.020.278.56€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σύμφωνα με τον υπό σύνταξη 4ο τελικό και τακτοποιητικό ΑΠΕ.

Στις 21 & 22/12/2015 συντάχθηκαν η έκθεση περαίωσης και η βεβαίωση περαίωσης εργασιών για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του στις 20-12-2015.

Με την 389/2016 απόφαση του Δ.Σ Βέροιας οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση εργασιών που κατέθεσε ο ανάδοχος.

Το έργο παραλήφθηκε προσωρινά με την 154/2017 απόφαση Δ.Σ Βέροιας.

Το προτεινόμενο ποσό για έγκριση της δαπάνης του θέματος θα καλύψει μη επιλέξιμες αλλά νόμιμες δαπάνες που προέκυψαν λόγω της λήξης των πληρωμών από το ΕΣΠΑ στις 31-12-2015.

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016/τ.Α') και συγκεκριμένα:

α) Με τις διατάξεις της παρ. 2β' του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 80/2016, ισχύει ότι:

«2β'. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

β) Με τις διατάξεις της παρ. 1α' του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 80/2016, ισχύει ότι:

«1. Για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον: i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ.2 του

Ν.4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ.2, εδάφιο β' του Ν.4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή και iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα.

Κατά τον ως άνω ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφερόμενα ζητήματα. Παράλληλα, καταχωρεί το ποσό αυτής στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και δεσμεύει, μέσω του πληροφοριακού συστήματος (π.σ.) μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Ακολουθώντας, αποστέλλει το υπόψη σχέδιο απόφασης στο διατάκτη για υπογραφή και, μετά την επαναφορά ενός αντιτύπου αυτής, προβαίνει στην ανάρτησή της στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και στην καταχώριση της στο Μητρώο Δεσμεύσεων, καθώς και στις λοιπές νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεση της δαπάνης.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι «Τεκμηριωμένο Αίτημα» είναι το αρχικό έγγραφο αίτημα που καταρτίζει ο οικείος Διατάκτης, για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Στους Δήμους «Διατάκτης» (σε αντίθεση με την Κεντρική Διοίκηση) είναι κατά κύριο λόγο συλλογικό όργανο (Οικονομική Επιτροπή κατά βάση ή Δημοτικό Συμβούλιο για τις δαπάνες της παρ.3 του άρθρου 158 ΚΔΚ) και όχι μονομελές όργανο (εκτός από τις δαπάνες της παρ.4 του άρθρου 158 ΚΔΚ).

Βάσει των ανωτέρω

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Α) Να εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού **6.248,81€** για το έργο «**Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1^ο Υποέργο)**» ως συνεχιζόμενο του 2016.

Β) Να κοινοποιήσει την απόφασή της, που θα αποτελεί το «τεκμηριωμένο αίτημα» προς τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας, για σύνταξη σε δύο (2) αντίτυπα του σχεδίου της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) και ειδικότερα ποσό **6.248,81€** σε βάρος του **ΚΑ:30/7341.002** με τίτλο «**Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1^ο Υποέργο)**» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 ως συνεχιζόμενο του 2016.

Γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών για την υπογραφή του σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Αποστολόπουλος: Ψηφίζω λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 16-05-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
2. Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και στον ΚΑ:30/7341.002 υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του Ν.3463/06, του Π.Δ/τος 80/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού **6.248,81€** από τον **ΚΑ:30/7341.002** «**Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1^ο Υποέργο)**» συνεχιζόμενο του 2016, του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, για τον παραπάνω σκοπό.

Β) Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφασή της, που αποτελεί «τεκμηριωμένο αίτημα», προς τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας, για σύνταξη σε δύο (2) αντίτυπα του σχεδίου της σχετικής Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών για την υπογραφή του αντίστοιχου σχεδίου Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **303 / 2017**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 26-05-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ