

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α    Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η**Από το αριθμ. **10 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΒέροιαςΑριθμός Απόφασης: **88 / 2019**.**Π ε ρ ί λ η ψ η**Εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο  
Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση  
ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από  
αγωγή της εταιρείας «Κ.Ιωαννίδης ΑΤΕ».

Στη Βέροια, σήμερα στις **21 Μαΐου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **17-05-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **5** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Α. Σιδηρόπουλος
3. Δ. Κουλουριώτης
4. Β. Παπαδόπουλος
5. Α. Λαζαρίδης

**Απόντες**

1. Λ. Ακριβόπουλος
2. Ι. Κυρατίδης
3. Α. Αποστολόπουλος
4. Ν. Τσιαμήτρος (δήλωσε κώλυμα)
5. Γ. Γουλτίδης (αναπλ.μέλος)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 13-05-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι με την παραπάνω σχετική αγωγή, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης ζητείται η καταβολή του χρηματικού ποσού, που αφορά εργασίες του έργου «Ανακατασκευή Δαπέδων Γηπέδων Καλαθοσφαίρισης Χειροσφαίρισης Αντισφαίρισης ΕΑΚ».

Συγκεκριμένα: α) Με την αριθμ. 682/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σχετική μελέτη καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, β) Με την αριθμ. 133/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στο όνομα της εταιρείας «Κ.Ιωαννίδης ΑΤΕ» με προσφερθείσα μέση έκπτωση 52,05%, γ) Στις 11-04-2018 υπογράφηκε η με αριθμ.πρωτ. 10254/11.04.2018 σύμβαση (αριθμός ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV002927968) που ανερχόταν στο ποσό των 72.157,92€ (με φπα), δ) Στις 04-09-2018 υπογράφηκε η με αριθμ.πρωτ. 23664/4.09.2018 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση (αριθμός ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV003638102) του έργου για το ποσό των 24.048,70€ (με ΦΠΑ).

Οι προβλεπόμενες εργασίες από τη μελέτη εκτελέστηκαν, εκδόθηκαν τα σχετικά τιμολόγια από τον εργολάβο και η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσία έλεγξε και παρέλαβε τις εργασίες. Με την αριθμ. 247/2019 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας συντελέστηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου. Εκδόθηκαν πέντε λογαριασμοί: 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός ποσού 3.502,71€, 2<sup>ος</sup> Λογαριασμός ποσού 20.331,57€, 3<sup>ος</sup> Λογαριασμός ποσού 35.066,13€, 4<sup>ος</sup> Λογαριασμός ποσού 29.273,70€ & 5<sup>ος</sup> Λογαριασμός ποσού 1.045,05€. Οι 4<sup>ος</sup> & 5<sup>ος</sup> λογαριασμοί δεν εξοφλήθηκαν προς τον εργολάβο λόγω έκδοσης της αριθμ. 48/2018 πράξης επιτρόπου.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου απέστειλε στην Επίτροπο όλα τα σχετικά για την έγκριση πληρωμής του εντάλματος (αρ. 381/2018) που αφορούσε τον 4<sup>ο</sup> λογαριασμό ποσού 29.273,70€.

Η επίτροπος εξέδωσε το αριθμ. 274/2018 φύλλο ελέγχου εντάλματος, για το οποίο απαντήσαμε προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με το αριθμ. ΔΥ/10.10.2018 έγγραφο μας και αυτή με τη σειρά της διαβίβασε όλα τα σχετικά προς την Υπηρεσία Επιτρόπου.

Με την αριθμ. 48/2018 πράξη που εξέδωσε η Υπηρεσία Επιτρόπου αποφασίζει για μη εκκαθάριση της εντελλόμενης δαπάνης. Ο Δήμος Βέροιας προχώρησε σε υποβολή αντιρρήσεων (αριθμ.πρωτ. 29034/26.10.2018) προς το Ελεγκτικό συνέδριο κατά της αριθμ. 48/2018 Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Νομό Ημαθίας επανυποβάλλοντας το 274/2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ποσού 29.273,70€ οικ. έτους 2018, φρονώντας ότι πρέπει να θεωρηθεί. Επί των αντιρρήσεων εκδόθηκε απορριπτική απόφαση εξέτασης.

Με βάση τα παραπάνω η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι οι εργασίες, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε, εκτελέστηκαν και παρελήφθησαν και επομένως θα πρέπει να πληρωθεί η δαπάνη στην παρέχουσα τις εργασίες του έργου εταιρεία «Κ.Ιωαννίδης ΑΤΕ και με δ.τ. Πίλαγας ΑΤΕ».

Προκειμένου για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από την αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία «Κ.Ιωαννίδης ΑΤΕ και με δ.τ. Πίλαγας ΑΤΕ» κατά του Δήμου Βέροιας, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την καταβολή του ποσού των 30.318,75€ που αφορά τον 4<sup>ο</sup> & 5<sup>ο</sup> λογαριασμό του έργου και να εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, να παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Βέροιας ενώπιον του εισηγητή του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Γ' ΟΥΣΙΑΣ) κ. Γαλανάκη Ανδρέα κατά τη συζήτηση της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης, καθώς και να υπογράψει κάθε σχετικό συμφωνητικό και πρακτικό.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

**Πρόεδρος:** Επειδή αφενός οι εργασίες έγιναν και παρελήφθησαν και αφετέρου με την από 17-05-2019 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, γνωμοδοτείται ότι υπάρχει δυνατότητα για επίλυση της διαφοράς, εφόσον κρίνουμε ότι είναι προς συμφέρον του Δήμου, προτείνω την εξουσιοδότηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, ως αρμόδιου να εκπροσωπήσει το Δήμο Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσ/νίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή της εταιρείας «Κ.Ιωαννίδης ΑΤΕ» κατά του Δήμου Βέροιας και να υπογράψει κάθε σχετικό συμφωνητικό και πρακτικό και να δηλώσει την αποδοχή του ποσού που προκρίνει για πληρωμή στον ενάγοντα, σύμφωνα με την εισήγηση. Συμφωνείτε;

**Μέλη:** Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 13-05-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
2. Την αριθμ. 18/2017 μελέτη του έργου «Ανακατασκευή Δαπέδων Γηπέδων Καλαθοσφαίρισης Χειροσφαίρισης Αντισφαίρισης ΕΑΚ» που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Τις αριθμ. 754/2017 & 133/2018 σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας.
4. Την αριθμ.πρωτ. 10254/11-04-2018 σύμβαση για «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων Καλαθοσφαίρισης, Χειροσφαίρισης, Αντισφαίρισης ΕΑΚ» ποσού 72.157,92€ με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV002927968.
5. Την αριθμ.πρωτ. 23664/04-09-2018 (1<sup>η</sup>) συμπληρωματική σύμβαση για «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων Καλαθοσφαίρισης, Χειροσφαίρισης, Αντισφαίρισης ΕΑΚ» ποσού 24.048,70€ με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV003638102.

6. Την αριθμ. 247/2019 απόφαση Δ.Σ. για την προσωρινή παραλαβή του έργου.
7. Το αριθμ. 381/2018 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής του Δήμου Βέροιας.
8. Το αριθμ. 274/2018 φύλλο ελέγχου εντάλματος.
9. Την αριθμ. 48/22-10-2018 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου της υπηρεσίας Επιτρόπου στο Ν.Ημαθίας.
10. Το αριθμ. 29034/26-10-2018 έγγραφο αντιρρήσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κατά της αριθμ. 48/22-10-2018 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου.
11. Την αριθμ. 261/26-11-2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Την από 26-03-2019 αγωγή της εταιρείας «Κ.Ιωαννίδης ΑΤΕ» κατά Δήμου Βέροιας.
13. Την αριθμ. ΠΟΕ158/3-4-2019 Πράξη του τμήματος Γ΄ ΟΥΣΙΑΣ του Δ/κού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
14. Την από 17-05-2019 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
15. Το γεγονός ότι από όλα τα παραπάνω η ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς κρίνεται συμφέρουσα για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 126 Β ΚΔιοικΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν.4446/2016.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών **Αθανάσιο Σιδηρόπουλο**, να παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Βέροιας, **ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, τμήμα Γ΄ ΟΥΣΙΑΣ**, κατά τη συζήτηση της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς στην από 26-03-2017 αγωγή της εταιρείας «**Κ.Ιωαννίδης ΑΤΕ**» κατά του Δήμου Βέροιας, καθώς και να υπογράψει κάθε σχετικό συμφωνητικό και πρακτικό και να δηλώσει, για το συμφέρον του Δήμου, την αποδοχή του ποσού που προκρίνει προς πληρωμή στην ενάγουσα.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **88 / 2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 04-06-2019  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ