

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **25 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **330 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
«Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **29 Σεπτεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **25-09-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Γ. Γουλτίδης
6. Λ. Ασλανίδης (αναπλ/κό μέλος)
7. Λ.Ακριβόπουλος (αναπλ/κό μέλος)

Απόντες

1. Α. Δέλλας (δήλωσε κώλυμα)
2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα)
3. Χρ. Τσιούντας (δήλωσε κώλυμα)
4. Κ. Τροχόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Λ.Ακριβόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση της αριθμ. 335/2020 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 23-09-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος 2016 ήταν ενταγμένο το έργο «**Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας**» με ΑΜ:39/2016, που εκτελέστηκε με εργολαβία, της οποίας ανάδοχος ήταν η εταιρεία «Θ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», με τελική δαπάνη 12.089,79€ (χωρίς τον ΦΠΑ).

Σχετικά με το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας Έργου, το Μητρώο του έργου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεώρησε στις 13-02-2018 την τελική επιμέτρηση του έργου και με το από 27-11-2017 έγγραφο της βεβαίωσε την περάτωση των εργασιών του έργου.

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου υπογράφηκε την 29.11.2018 από την αρμόδια επιτροπή και εγκρίθηκε με την αριθμ. 1005/17-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου. Βέροιας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 η οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (Προϊσταμένη Αρχή).

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

1. Το από 23-09-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 39/2016 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την αριθμ. 527/2016 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
4. Την αριθμ. 162/2017 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας»".

5. Την αριθμ.πρωτ. 18521/29-5-2017 αρχική σύμβαση του έργου μεταξύ του Δήμου Βεροίας και της αναδόχου εταιρείας, ποσού 15.000,67€ με το ΦΠΑ.
6. Την αριθμ. 75/2018 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.
7. Την αριθμ. 1005/2018 απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.
8. Το από 23-09-2020 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.
9. Ότι από τη βεβαιωμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου, παρήλθε η συμβατική προθεσμία εγγύησης των 15 μηνών και επομένως το έργο πρέπει να παραληφθεί οριστικά.
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του άρθρου 3 παρ. 7 του Π.Δ. 305/96 και των παρ. η & ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 23-09-2020 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «**Αγροτική οδοποιία Δήμου Βεροίας**» που εκτελέστηκε από την εταιρεία «**Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.**» με εργολαβία και η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των **12.089,79€ (χωρίς ΦΠΑ)**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **330 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 01-10-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ