

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθμ. **15 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **218 / 2021**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Αθλητισμού για την υλοποίηση της προμήθειας «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης» Δήμου Βέροιας.

Στη Βέροια, σήμερα στις **09 Ιουνίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρες **από 10:00 έως 11:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **04-06-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός

**Απόντες**

1. Γ. Γουλιτίδης
2. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 04-06-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παράταση της από 10.5.2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση της προμήθειας: ‘Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης’ Δήμου Βέροιας.

Αρ. μελέτης: 82/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Προϋπολογισμός: 18.341,00€ (με φπα )

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθ.Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 92462/29.8.2017 απόφαση του Αν Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης εγκρίθηκε το ποσό χρηματοδότησης και η πράξη έλαβε τον ενάρθμο 2017ΣΕ01600038.

Με την 580/25.9.2017 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας αποφασίστηκε η Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Με την 479/2019 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας αποφασίστηκε η έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Ελληνικού Δημοσίου –Υπ. Πολιτισμού και αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση της προμήθειας: ‘Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης’.

Σε συνέχεια των παραπάνω και λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν η υλοποίηση της πράξης απαιτείται η παράταση της από 10.5.2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α για την υλοποίηση της προμήθειας: 'Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης' Δήμου Βέροιας ώστε να υλοποιηθεί εντός του 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιζ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.1στ ii του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"στ) Αποφασίζει για: ii) Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Παρακαλείται η οικονομική επιτροπή να εγκρίνει τη Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Ελληνικού Δημοσίου - Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση της προμήθειας: 'Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης' Δήμου Βέροιας μέχρι το τέλος του 2021 (ήτοι 31/12/2021).»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 04-06-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 82/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 580/2017 απόφαση Δ.Σ. "Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης".
4. Την από 10-05-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α για την υλοποίηση της προμήθειας: «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης» Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 479/2019 απόφαση Δ.Σ. "Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση της προμήθειας «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης»".
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης της από 10-05-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της πράξης για την υλοποίηση της προμήθειας: «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης» Δήμου Βέροιας, μέχρι 31/12/2021.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση της προμήθειας «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης», μέχρι τις **31/12/2021**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **218 / 2021**.

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 22-06-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ