

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **27 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **477 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της σύμβασης της υπηρεσίας
«Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **29 Νοεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **25-11-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 08-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:

«Θέμα: Παράταση της σύμβασης με τίτλο «Υποστήριξη του Δ. Βέροιας ως Ενδιάμεσου Φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας» κατά τέσσερις μήνες.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Βέροιας και των αναδόχων εταιρειών PROJECT4 IKE & ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΒΕΡΟΙΑΣ», την 09/07/2018. Η σύμβαση είχε χρονική διάρκεια τριάντα (30) ημερολογιακούς μήνες, από 09-07-2018 έως 08-01-2021.

Αντικείμενο της σύμβασης –άρθρο 1^ο- είναι η παροχή υποστήριξης (τεχνικής βοήθειας) προς το Δήμο Βέροιας, ως Ενδιάμεσου Φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ, στο εξής) Βέροιας. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της σύμβασης,

Άρθρο 2

Διάρκεια

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακούς μήνες, από 09-07-2018 έως 08-01-2021. Η συνολική απασχόληση του Αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας υπολογίζεται σε είκοσι (20) ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι λόγω του

απρόβλεπτου χρονοδιαγράμματος εξέλιξης της ΣΒΑΑ, οι ανθρωπομήνες εργασίας δεν ταυτίζονται με χρονολογικούς μήνες, καθώς μπορεί να υπάρξουν μεγάλα διαστήματα κατά τα οποία να μην υπάρχει ανάγκη χρήσης των υπηρεσιών του αναδόχου. Επειδή η υλοποίηση της υπηρεσίας καθορίζεται από την πορεία υλοποίησης της ΣΒΑΑ και δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά, η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την ολοκλήρωση, παράδοση και παραλαβή από τον Δήμο των Τμηματικών Απολογιστικών Εκθέσεων και της Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης, όπως ορίζεται παρακάτω στο άρθρο 3 της παρούσης.

2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»

Στο άρθρο 217 του ν.4412/2016 αναφέρεται ότι:

«Άρθρο 217

Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας

1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό Ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 216

Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής «ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής». Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο από φαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.»

Με την 480/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας δόθηκε 10μηνη παράταση στη σύμβαση και έγινε η πρώτη τροποποίηση της σύμβασης, με

επέκτασή της διάρκειάς της από τριάντα (30) σε σαράντα (40) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 8/11/2021.

Με το με αρ. πρωτ. 34368/3/11/2021 αίτημά της η κοινοπραξία των αναδόχων αιτείται δεύτερη παράταση κατά τέσσερις ημερολογιακούς μήνες της ανωτέρω σύμβασης.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι:

1. Το αίτημα παράτασης έχει υποβληθεί κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
2. Προβλέπεται η δυνατότητα στη σύμβαση να δοθεί παράταση, με νόμιμες προϋποθέσεις.
3. Ο ν.4412/2016 επιτρέπει – όπως αναφέρεται πιο πάνω- την παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
4. Οι προβαλλόμενες αιτιάσεις των αναδόχων εταιρειών για την χορήγηση παράτασης είναι εμφανώς ορθές.
5. Η παράταση εάν δοθεί δεν αλλάζει το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας καθώς και το οικονομικό αντικείμενο αυτής.

Ως εκ τούτου το αποφαινόμενο όργανο, εν προκειμένω η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου- σχετικό το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής δήμων και περιφερειών», του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

«1. Το άρθρο 72 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

.....

ζ) Ασκή καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση...» θα πρέπει να αποφανθεί επί του θέματος.

Η παρεχόμενη υπηρεσία είναι πράξη που περιλαμβάνεται στη ΣΒΑΑ Βέροιας και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Για οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να συναινεί και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς την οποία θα διαβιβαστεί το αίτημα, με ανάλογη τροποποίηση του τεχνικού δελτίου της πράξης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης παρατείνοντας τη διάρκειά της κατά τέσσερις (4) μήνες όπως περιγράφεται παραπάνω.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 08-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη.
2. Την από 09-07-2018 σύμβαση μεταξύ της κοινοπραξίας των αναδόχων εταιρειών και του Δήμου Βέροιας.
3. Την 480/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας " Έγκριση χορήγησης παράτασης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης της υπηρεσίας «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας»."
4. Την με αρ. πρωτ. 34368/03-11-2021 αίτηση της κοινοπραξίας των αναδόχων εταιρειών PROJECT4 I.K.E. και ΜΕΛΛΟΝ Ο.Ε., για παράταση της σύμβασης.
5. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση δεύτερης παράτασης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης κατά τέσσερις ημερολογιακούς μήνες, χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 216 και 217 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης της υπηρεσίας «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας», χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής, για τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως **08/03/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **477 / 2021**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 08-12-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ