

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **32 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **543 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής και καθορισμός της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας» ΑΜ:119/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **15 Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **32/11-11-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Γ. Μιχαηλίδης
9. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

ΚΑΝΕΝΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα μέλη Γ.Μιχαηλίδης και Κ.Θεοδωρίδης προσήλθαν στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση της αριθμ. 544/2022 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στην Επιτροπή ότι υπάρχει το θέμα "Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής και καθορισμός της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας» ΑΜ:119/2020." που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή για να συζητηθεί ως έκτακτο.

Πρόεδρος: Επειδή επείγει η περαίωση της διαδικασίας συμφωνείτε στη συζήτηση του;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού δέχθηκε ομόφωνα να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 15-11-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Δόμησης-Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας» και καθορισμός της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021 έως και 2022 ήταν ενταγμένο το έργο «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας», με Α.Μ.:119/2020, στον ΚΑ:02.64.7311.001, με ανάδοχο την Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ–

ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με συμβατική δαπάνη 276.125,34€, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 332/2021 απόφαση κατακύρωσης της Ο.Ε.

Με την με αριθμ. Πρωτ. 21.238-06/05/2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης, με υπαιτιότητα του Δήμου Βέροιας επειδή δεν παραδόθηκε ο χώρος παρέμβασης στον εργολάβο λόγω μη απομάκρυνσης του αμαξοστασίου.

Με την αριθμ. 391/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής προκειμένου να παραλάβει το έργο κατά το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, να υπολογίσει και να προτείνει προς καθορισμό την αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 163 του Ν.4412/2016 και να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου συνεδρίασε και με το από 12/10/2022 πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο υπογράφηκε από όλα τα μέλη της Επιτροπής, από τους επιβλέποντες του Έργου και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου Κοινοπραξίας χωρίς επιφύλαξη, παρέλαβε το έργο σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 και υπολόγισε την αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης **κατά την παράγραφο 1γ του άρθρου 163 του Ν.4412/2016**, ως εξής:

Ότι το αρχικό συνολικό συμβατικό ποσό της Σύμβασης του έργου, χωρίς αναθεώρηση, είναι ύψους 222.617,95€.

Ότι το ποσό αυτό, μειωμένο κατά το $\frac{1}{4}$ (ένα τέταρτό του), (δηλαδή κατά 55.654,49€), ανέρχεται σε $222.617,95 - 55.654,49 = 166.963,46€$.

Ποσοστό 5% επί του ποσού των 166.963,46€, δηλαδή ποσό $0,05 \times 166.963,46€ = 8.348,17€$ (χωρίς ΦΠΑ) ή **10.351,73€ (με ΦΠΑ)**.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 η παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή.

Ύστερα από τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει η μη το ποσό της αποζημίωσης του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης ποσού **10.351,73€ (με ΦΠΑ)** και να εγκρίνει ή μη το από 12/10/2022 πρωτόκολλο παραλαβής.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 15-11-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Δόμησης-Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 119/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 332/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας»", με συμβατική δαπάνη 276.125,34€.
4. Την αριθμ.πρωτ. 3244/21-01-2022 σύμβαση ποσού 222.617,95€ (πλέον ΦΠΑ 24%) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
5. Την από 29-04-2022 αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας για διάλυση της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.
6. Την αριθμ.πρωτ. 21238/06-05-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, με την οποία αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης με υπαιτιότητα του Δήμου Βέροιας, απόφαση η οποία επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών του έργου (άρθρο 161 παρ.8 του Ν.4412/2016).
7. Την αριθμ. 391/2022 απόφαση Ο.Ε. "Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας» ΑΜ:119/2020".
8. Ότι έως τη διάλυση της σύμβασης ουδεμία εργασία έχει εκτελεσθεί, όπως φαίνεται και στην Τελική Επιμέτρηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 32.864/05-07-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

9. Το από 12/10/2022 πρωτόκολλο παραλαβής του έργου, με το οποίο η Επιτροπή, λόγω διάλυσης της σύμβασης, προτείνει ως αποζημίωση της Αναδόχου Κοινοπραξίας το συνολικό ποσό των 10.351,73€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
10. Ότι η Επιτροπή Παραλαβής υπολόγισε και προτείνει ως αποζημίωση στην ανάδοχο Κοινοπραξία λόγω διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, το συνολικό ποσό των 10.351,73€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
11. Τις διατάξεις των άρθρων 161, 163 παρ.1γ και 172 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει το από 12-10-2022 πρωτόκολλο παραλαβής του έργου «**Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας**» ΑΜ:119/2020.

Γ) Καθορίζει ως ποσό αποζημίωσης της Αναδόχου Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», λόγω διάλυσης της σύμβασης κατά την παράγραφο 1γ του άρθρου 163 του Ν.4412/2016, το συνολικό ποσό των **10.351,73€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**, όπως υπολογίστηκε και προτείνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου «**Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας**».

Δ) Η Ανάδοχος Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το ποσό των **10.351,73€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)** ως αποζημίωση για το σύνολο των απαιτήσεών της και ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Βέροιας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με τη λυθείσα σύμβαση και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **543 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 18-11-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ