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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4, Βέροια
Ταχ. Κωδ.: 591 32
Τηλ : 23 31 35 06 12
Πληροφορίες: Ε. Τζωρτζίνης 

Βέροια, 19-03-2021
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, της παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας χωρίς την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας». 

ΕΡΓΟ: Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 38/2020  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 620.000,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 327.003,54 € (με ΦΠΑ 24%).
Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.64/7331.003
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μ.Ε. 47,26 % 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευστάθιος Τζωρτζίνης
ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, λήξη την 25-11-2021.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 38/2020  μελέτη και της 321/2020 απόφαση  της 
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 25.11.2020 μεταξύ του Αντιδημάρχου 
Τεχνικών και Πολεοδομίας και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 25.11.2020, χρόνο κατασκευής 365 
ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 25.11.2021.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
Ο ανάδοχος με το με αρ. πρ. 111/05.01.2021 έγγραφο υπέβαλε αίτημα για χορήγηση 1ης 

παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 45 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 
11.03.2021, η οποία εγκρίθηκε με την αρ.αποφ.:24/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Βέροιας.

Επίσης ο ανάδοχος με το με αρ. πρωτ. 4387/16.03.2021 έγγραφο υπέβαλε αίτημα για χορήγηση 
παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 
25.06.2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με 
την πανδημία του covid-19. 

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία του covid-19 και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η παράταση 
της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 25.06.2021, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση της παράτασης της 2ης 

ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 25.06.2021.

Συνημμένα: 1. η αίτηση του αναδόχου
με αρ. πρ. 4387/16.03.2021 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τεχνικών - Περιουσίας

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

α/α Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


