
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το υπ’ αριθ. 2/2000 πρακτικό συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 55/2000 
                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα και διάθεσης των απροβλέπτων 
δαπανών του έργου "Συντήρηση δαπέδου-
οροφής 3ου -4ου Λυκείου". 

 
       Σήμερα 24 Ιανουαρίου του έτους 2000 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και 
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με 
ημερομηνία 20-1-2000 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους 
Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς  Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα 
άρθρα 94, 108 & 119  του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97. 
 Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται  ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα  29 μέλη. 
          Παρόντες                                       Aπόντες                    Παρόντες  Δημαρχιακοί  

                                                                                                   Πάρεδροι 
1. Μ. Ποτουρίδης Κ. Κόλβατζης Χ. Μουτσιόπουλος 
2. Ι. Κουρουζίδης Ε. Κουκουρδής  
3. Δ. Ταχματζίδης Γ. Μανακούλης  
4. Μ. Γαβρίδης Π. Αγαθαγγελίδης  
5. Κ. Πουλασουχίδης    
6. K. Aσλάνογλου    
7. Α. Δελαβερίδης   Απόντες Δημαρχιακοί 
8. Δ.  Πέτκος   Πάρεδροι 
9. Ε.  Λελεκάκης   -------- 

10. Κ. Γκαβαϊσές    
11. Κ.  Βαφείδης    
12. Γ. Ουρσουζίδης    
13. Ν. Χαμαλής ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  1) Κατά   τη  συζήτηση   του  1ου     θέματος 
14. Σ. Γεωργιάδης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης. 
15. Ι.  Τριανταφυλλίδης 2) Κατά    τη  συζήτηση της  υπ’  αριθ. 24/00  απόφασης 
16. Π. Πιτούλιας αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Σ. Παναγιωτίδης.   
17. Α. Κεσίδης 3) Κατά   την ψηφοφορία της  υπ’  αριθ. 25/00  απόφασης 
18. M. Σουμελίδης αποχώρησε ο κ. Ο. Σιδηρόπουλος. 
19. Α. Ταραλάς 4) Κατά  τη  συζήτηση  της  υπ’  αριθ. 26/00  απόφασης 
20. Χ.  Σκουμπόπουλος αποχώρησε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης. 
21. Χ. Γεωργιάδης 5) Κατά  τη  συζήτηση    της  υπ’ αριθ. 28/00  απόφασης  
22. Β. Γιαννουλάκης αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.  
23. Σ.  Παναγιωτίδης 6) Κατά    τη      συζήτηση της υπ' αριθ. 29/00 απόφασης  
24. Λ. Τσαβδαρίδης επανήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης. 
25. Θ.  Σιδηρόπουλος 7) Κατά    τη      συζήτηση της υπ' αριθ. 41/00 απόφασης  
26. Ε. Σοφιανίδης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Βαφείδης, Ε. Λευκοπούλου. 
27. Ε. Λευκοπούλου  
28. Ι. Ακριβόπουλος  
29. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή  

 



Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-12-2000 εισηγητικό σημείωμα του 
αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που έχει ως εξής: 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 61/1998 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και την 
457/1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του έργου με 
αυτεπιστασία. 

Με τον παρόντα Τ.Α.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του 
έργου που  κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του. 

Με τον παρόντα Τ.Α.Π επέρχεται μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών 
κατά 58,57% ενώ χρησιμοποιείται ποσό 5.040.686 δρχ. από τις απρόβλεπτες δαπάνες. 
Επειδή το έργο αφορά συντήρηση, ο Τ.Α.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 43 παρ. 2 του Π.Δ 609/85 και έτσι σαν απρόβλεπτες εργασίες 
λαμβάνουμε το άθροισμα αυτών που προβλέπει η μελέτη και των "επί έλλατον" 
εργασιών δηλ. 3.776.925 + 617.100 + 704.592 = 5.098.617 από τις  οποίες  
χρησιμοποιούνται το ποσό των 5.040.686 δρχ. που αφορά απρόβλεπτες δαπάνες. 

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν  των 14.497.661 δρχ. 
περιλαμβανομένων όλων των δαπανών δηλαδή 20.502.339 δρχ. λιγότερο από την 
αρχική συμβατική δαπάνη του έργου. 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει: 
α)Τον Τακτοποιητικό-Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, 
β)Την διάθεση ποσού 5.040.686 δρχ. από τις απρόβλεπτες εργασίες. 

 Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον Τακτοποιητικό -
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου. 
 Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1.- Το από 16-12-99 εισηγητικό σημείωμα του  αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου 
Ποτουρίδη. 
2.- Την με αρίθ. 61/98   μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας. 
3.- Τον παραπάνω Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Συντήρηση 
δαπέδου – οροφής 3ου – 4ου Λυκείου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα 
Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε από τον 
προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα 
μηχανικό. 
4.- Ότι με τον παραπάνω Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα επέρχεται 
μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 58,57 % ενώ χρησιμοποιείται ποσό 
5.040.686 δρχ. από τις απρόβλεπτες δαπάνες . 
5.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω Τακτοποιητικού - 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου 
που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του. 
6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α΄/10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του 
Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄ ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα. 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
 Α) Εγκρίνει τη διάθεση (μέρους) των απροβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 
5.040.686 όπως αυτά αναφέρονται στον Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
του έργου  "Συντήρηση δαπέδου – οροφής 3ου – 4ου Λυκείου" που συντάχθηκε από 
τον επιβλέποντα Νικόλαο Παλουκίδη, πολιτικό μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε 
από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού 
Τμήματος Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου. 



 Β) Εγκρίνει τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου 
«Συντήρηση δαπέδου – οροφής 3ου – 4ου Λυκείου» που συντάχθηκε από τον 
επιβλέποντα Νικόλαο Παλουκίδη, πολιτικό μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε από 
τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, 
αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 
35.000.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 20.502.339 δρχ. 

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό    55/ 2000 
.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ   
 Μ. Ποτουρίδης Χ. Σκουμπόπουλος 
 I.  Kουρουζίδης Χ. Γεωργιάδης 

 Δ.  Ταχματζίδης Β.  Γιαννουλάκης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ. Γαβρίδης Σ. Παναγιωτίδης 

 Κ.  Πουλασουχίδης Λ. Τσαβδαρίδης 
 Α. Δελαβερίδης Θ. Σιδηρόπουλος 
 Δ.  Πέτκος Ε.  Σοφιανίδης 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε. Λελεκάκης Ε. Λευκοπούλου 
 Κ. Γκαβαϊσές Ι.  Ακριβόπουλος 
 Κ. Βαφείδης Μ.  Τσαμήτρου-Καραχατζή 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΡΑΛΑΣ Γ. Ουρσουζίδης   
 Ν.  Χαμαλής   
 Σ. Γεωργιάδης   
 Ι. Τριανταφυλλίδης   
 Π.  Πιτούλιας   
 Α.  Κεσίδης   
 Μ. Σουμελίδης   
     
     
 ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ  
 Χ. Μουτσιόπουλος  

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βέροια  2-2-2000 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΑΣΙΩΤΗΣ 
  
 


