
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το υπ’ αριθ. 10/2004 πρακτικό συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 360/2004 
                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων 
δαπανών του έργου «Κατασκευή αίθουσας 
δεξιώσεων Ταγαροχωρίου». 

 
       Σήμερα 3 Μαϊου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο 
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 29-4-2004 γραπτή πρόσκληση του 
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς  Παρέδρους 
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119  του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) 
και 8 του Ν. 2539/97. 
 Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται  ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα  30 μέλη. 

          Παρόντες                                       Aπόντες                    Παρόντες  Δημαρχιακοί  
                                                                                                   Πάρεδροι 

1. Χ. Γεωργιάδης Κ. Πουλασουχίδης Κ. Μιχαηλίδης 
2. Α. Γκαμπέσης   Π. Ποταμόπουλος 
3. Β. Γιαννουλάκης    
4. Σ.  Παναγιωτίδης    
5. Ι. Καλαϊτζίδης    
6. Ν. Κεχαγιόγλου   Απόντες Δημαρχιακοί 
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη   Πάρεδροι 
8. Ε. Γουναράς   -------- 
9. Ι. Ακριβόπουλος   Π. Πιτούλιας 

10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή   Γ. Μανακούλης 
11. Θ.  Σιδηρόπουλος    
12. Γ. Τροχόπουλος    
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 
14. Μ. Σακαλής   305/2004 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. 

Γεωργιάδης, Γ. Ορφανίδης. 
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 306/2004 
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ. 
Ορφανίδης. 
3) Κατά  τη  συζήτηση της υπ’ αριθ. 311/2004 
απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Κεχαγιόγλου. 

15. Χ. Φουρνιάδης 
16. Χ. Ντόβας 
17. Σ. Κρομμύδας 
18. Β. Ρήσσου 
19. Κ. Χιονίδης 
20. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου 
21. Ι. Κουρουζίδης 4) Κατά  τη  συζήτηση της υπ’ αριθ. 313/2004 

απόφασης αποχώρησε ο δημ. πάρεδρος κ. Κ. 
Μιχαηλίδης. 
5) Κατά  τη  συζήτηση της υπ’ αριθ. 325/2004 
απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης. 
6) Κατά  τη  συζήτηση της υπ’ αριθ. 328/2004 
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης. 
7) Κατά  τη  συζήτηση της υπ’ αριθ. 339/2004 
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Η. 
Σοφιανίδης. 

22. Μ. Γαβρίδης 
23. Δ. Δάσκαλος 
24. Α. Δελαβερίδης 
25. Γ. Μιχαηλίδης 
26. Σ. Μηλιόπουλος 
27. Α. Παπαστεργίου 
28. Α. Τσιάρας 
29. Η. Σοφιανίδης 
30. Γ. Ορφανίδης 

   
  



 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 56° θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-4-2004 εισηγητικό σημείωμα της 
αντιδημάρχου τεχνικών θεμάτων Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής: 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 117/2003 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 
942/2003 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση απευθείας ανάθεσης 
εκτέλεσης του έργου στον παραπάνω εργολάβο και της Γ/ΟΙΚ/7079/31-12-2003 
σύμβασης μεταξύ της αντιδημάρχου και του αναδόχου. 

Ο παρών 1ος Α.Π. εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως 
προκύπτουν στην πορεία της κατασκευής του, σύμφωνα με τις αναλυτικές 
επιμετρήσεις του έργου. 

Με τον υποβαλλόμενο 1° Α.Π. εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών 
εργασιών από 7.370,00€ σε 8.474,58€ ή ποσοστό 14,38%. 

Το επιπλέον αυτό κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση των 
απρόβλεπτων δαπανών του έργου. 

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή 
κατασκευή του έργου. 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία. 

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1° Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου. 

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 

1.- Το από 20-4-2004 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών θεμάτων Μ. 
Τσιαμήτρου-Καραχατζή. 
2.- Την με αριθ. 117/2003 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας. 
3.- Την με αριθ. 942/2003 απόφαση της Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε απ' 
ευθείας η ανάθεση εκτέλεσης του παραπάνω έργου στην Ευαγγελία Παπαγιαννούλη, 
πολιτικό μηχανικό Ε.Δ.Ε. 
4.- Τον παραπάνω 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή 
αίθουσας δεξιώσεων Ταγαροχωρίου»που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βασιλική 
Καραγκιόζογλου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο 
Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας. 
5.- Ότι με τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών 
εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απρόβλεπτων 
δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 
10.000,00, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη. 
6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την 
τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών. 
7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 
του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α' ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται 
στον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αίθουσας 
δεξιώσεων Ταγαροχωρίου» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βασιλική 
Καραγκιόζογλου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο 
Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας. 



Β) Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων Ταγαροχωρίου» που συντάχθηκε από την 
επιβλέπουσα Βασιλική Καραγκιόζογλου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε 
από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος 
Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο 
ποσό των € 10.000, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη. 

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  360 / 2004 
.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ   

 Χ. Γεωργιάδης Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου 
 Α. Γκαμπέσης Ι. Κουρουζίδης 

 Β. Γιαννουλάκης Μ. Γαβρίδης 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.  Παναγιωτίδης Δ. Δάσκαλος 

 Ι. Καλαϊτζίδης Α. Δελαβερίδης 
 Ν. Κεχαγιόγλου Γ. Μιχαηλίδης 
 Ε. Δημούλα-Πετρίδη Σ. Μηλιόπουλος 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή Α. Παπαστεργίου 
 Θ.  Σιδηρόπουλος Α. Τσιάρας 
 Γ. Τροχόπουλος Η. Σοφιανίδης 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΓΟΥΝΑΡΑΣ Χ. Τζήκα-Μπατσαρά Γ. Ορφανίδης 
 Μ. Σακαλής   
 Χ. Φουρνιάδης   
 Χ. Ντόβας   
 Σ. Κρομμύδας   
 Β. Ρήσσου   
 Κ. Χιονίδης   
     
  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ   
 Π. Ποταμόπουλος   
 Κ. Μιχαηλίδης   
     
     

 
Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  14-5-2004 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
  
 


