
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το υπ’ αριθ. 3/2004 πρακτικό συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 113/2004 
                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων 
δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου 
Ξηρολιβάδου από την κεντρική οδό έως την 
περιοχή Πεύκα». 

 
       Σήμερα 9 Φεβρουαρίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και 
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο 
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 5-2-2004 γραπτή πρόσκληση του 
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς  Παρέδρους 
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119  του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) 
και 8 του Ν. 2539/97. 
 Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται  ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη. 

          Παρόντες                                       Aπόντες                    Παρόντες  Δημαρχιακοί  
                                                                                                   Πάρεδροι 

1. Χ. Γεωργιάδης Μ. Γαβρίδης Κ. Μιχαηλίδης 
2. Α. Γκαμπέσης Α. Δελαβερίδης Π. Ποταμόπουλος 
3. Β. Γιαννουλάκης Δ. Ταχματζίδης  
4. Σ.  Παναγιωτίδης Κ. Πουλασουχίδης  
5. Ι. Καλαϊτζίδης    
6. Ν. Κεχαγιόγλου    
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη   Απόντες Δημαρχιακοί 
8. Ε. Γουναράς   Πάρεδροι 
9. Ι. Ακριβόπουλος   -------- 

10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή   Π. Πιτούλιας 
11. Θ.  Σιδηρόπουλος   Γ. Μανακούλης 
12. Γ. Τροχόπουλος    
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά    
14. Μ. Σακαλής  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 
54/2004 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. 
Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης. 
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 68/2004 
απόφασης προσήλθε ο κ. Χ. Ντόβας. 

15. Χ. Φουρνιάδης 
16. Χ. Ντόβας 
17. Σ. Κρομμύδας 
18. Β. Ρήσσου 
19. Κ. Χιονίδης 
20. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου 
21. Ι. Κουρουζίδης 3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 73/2004 

απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Γ. 
Μιχαηλίδης. 
4) Κατά  τη  συζήτηση της υπ’ αριθ. 106/2004 
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης. 
  

22. Δ. Δάσκαλος 
23. Γ. Μιχαηλίδης 
24. Σ. Μηλιόπουλος 
25. Α. Παπαστεργίου 
26. Η. Σοφιανίδης 
27. Γ. Ορφανίδης 

   
   



Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 46ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-1-2004 εισηγητικό σημείωμα της 
αντιδημάρχου τεχνικών θεμάτων Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή,  που έχει ως εξής: 

To έργο εκτελείται σύμφωνα με την 88/2003 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 
473/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκρισή του με αυτεπιστασία. 

Με τον παρόντα  1ο Α.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του 
έργου που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του  

Με τον Α.Π. χρησιμοποιείται ποσόν 2.774,94 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες. 
Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 28.733,34€ δηλαδή 

3.733,34€ περισσότερα από την προϋπολογισθείσα  δαπάνη ενώ το ποσόν της 
διαφοράς αυτεπιστασίας ανέρχεται στο ποσόν των 7.346,28 € ή 23,17% της τελικής 
δαπάνης. 

Η υπέρβαση του προϋπολογισμού καλύφθηκε με ενίσχυση της πίστωσης με 
την 664/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι μικρότερη του 20% που 
επιτρέπει η παρ. 6 του αρ. 8 του Ν.1418/84. 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει: 
Α)Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία και 
Β)Την διάθεση ποσού 2.774,94€ από τις απρόβλεπτες εργασίες. 

 Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου. 
 Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1.- Το από 27-1-2004 εισηγητικό σημείωμα της  αντιδημάρχου τεχνικών θεμάτων Μ. 
Τσιαμήτρου-Καραχατζή.  
2.- Την με αριθ. 88/2003 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας. 
3.- Την με αριθ. 473/2003 προγενέστερη απόφασή του σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία. 
4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Ασφαλτόστρωση δρόμου Ξηρολιβάδου από την κεντρική οδό έως την περιοχή 
Πεύκα» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων 
υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, 
Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.  
5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται αυξομείωση των 
ποσοτήτων εργασιών του έργου η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση των 
απροβλέπτων δαπανών του έργου και επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 
25.000,00 προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου κατά  € 3.733,34. 
6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την 
τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών. 
7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 
του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄ ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα. 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

Α)  Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών όπως αυτές αναφέρονται 
στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου 
Ξηρολιβάδου από την κεντρική οδό έως την περιοχή Πεύκα» που συντάχθηκε από 
τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και 
θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού 
Τμήματος Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου. 



 Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Ασφαλτόστρωση δρόμου Ξηρολιβάδου από την κεντρική οδό έως την περιοχή 
Πεύκα» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων 
υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, 
Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται 
αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 25.000,00 προϋπολογισθείσας δαπάνης κατά € 3.733,34. 

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό    113/ 2004 
.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ   

 Χ. Γεωργιάδης Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου 
 Α. Γκαμπέσης Ι. Κουρουζίδης 

 Β. Γιαννουλάκης Δ. Δάσκαλος 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.  Παναγιωτίδης Γ. Μιχαηλίδης 

 Ι. Καλαϊτζίδης Σ. Μηλιόπουλος 
 Ν. Κεχαγιόγλου Α. Παπαστεργίου 
 Ε. Δημούλα-Πετρίδη Η. Σοφιανίδης 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή Γ. Ορφανίδης 
 Θ.  Σιδηρόπουλος   
 Γ. Τροχόπουλος   

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΓΟΥΝΑΡΑΣ Χ. Τζήκα-Μπατσαρά   
 Μ. Σακαλής   
 Χ. Φουρνιάδης   
 Χ. Ντόβας   
 Σ. Κρομμύδας   
 Β. Ρήσσου   
 Κ. Χιονίδης   
     
  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ   
 Κ. Μιχαηλίδης   
 Π. Ποταμόπουλος   
     

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βέροια  2-3-2004 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
  
 


