
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το υπ’ αριθ. 23/2005 πρακτικό συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 766/2005 
                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων 
δαπανών του έργου «Αντικατάσταση 
κιγκλιδωμάτων και διαπλάτυνση πεζοδρομίων 
στην οδό Μ. Μπότσαρη». 

 
       Σήμερα 28  Νοεμβρίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και 
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο 
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 24-11-2005 γραπτή πρόσκληση του 
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς  Παρέδρους 
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119  του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) 
και 8 του Ν. 2539/97. 
 Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται  ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα  29 μέλη. 

          Παρόντες                                       Aπόντες                    Παρόντες  Δημαρχιακοί  
                                                                                                   Πάρεδροι 

1. Χ. Γεωργιάδης Κ. Πουλασουχίδης Κ. Μιχαηλίδης 
2. Α. Γκαμπέσης Γ. Ορφανίδης Π. Ποταμόπουλος 
3. Β. Γιαννουλάκης    
4. Σ.  Παναγιωτίδης    
5. Ι. Καλαϊτζίδης    
6. Ν. Κεχαγιόγλου    
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη   Απόντες Δημαρχιακοί 
8. Ε. Γουναράς   Πάρεδροι 
9. Ι. Ακριβόπουλος   Π. Πιτούλιας 

10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή   Γ. Μανακούλης 
11. Θ.  Σιδηρόπουλος    
12. Γ. Τροχόπουλος    
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης 

συζήτηση προσήλθαν οι  κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Χ. 
Ντόβας, Ι. Κουρουζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. 
Ουσουλτζόγλου, Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος, Α. 
Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος,  Α. 
Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης, Π. 
Ποταμόπουλος, Κ. Μιχαηλίδης. 
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 727/2005 απόφασης 
αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης. 

14. Μ. Σακαλής 
15. Χ. Φουρνιάδης 
16. Χ. Ντόβας 
17. Σ. Κρομμύδας 
18. Β. Ρήσσου 
19. Κ. Χιονίδης 
20. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου 
21. Ι. Κουρουζίδης  
22. Μ. Γαβρίδης 
23. Δ. Δάσκαλος 
24. Α. Δελαβερίδης 
25. Γ. Μιχαηλίδης 
26. Σ. Μηλιόπουλος 
27. Α. Παπαστεργίου 
28. Α. Τσιάρας 
29. Η. Σοφιανίδης 



 
 
 
 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-11-2005 εισηγητικό σημείωμα του 
αντιδημάρχου τεχνικών Ιωάννη Καλαϊτζίδη,  που έχει ως εξής: 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 97/2005 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β. και της 
525/2005 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκρισή του με αυτεπιστασία. 

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως 
προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του. 

Με τον υποβαλλόμενο 1ο Α.Π.Ε. χρησιμοποιείται ποσόν 3.397,77 € από τις 
απρόβλεπτες δαπάνες, για να καλύψει τις αυξημένες ποσότητες εργασιών. 

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν των 31.000,00 € δηλαδή 
όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη. 

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή 
εκτέλεση και τακτοποίηση του έργου. Στον Κ.Α. 30/7324.004 (2005) του 
προϋπολογισμού του Δήμου υπάρχει πίστωση 31.000,00 €, για την κάλυψη των 
δαπανών του έργου. 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει: 
Α) Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα 

του Δήμου και 
Β) Την διάθεση ποσού 3.397,77 € από τις απρόβλεπτες εργασίες. 

 Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου. 
 Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1.- Το από 22-11-2005 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ιωάννη 
Καλαϊτζίδη. 
2.- Την με αριθ. 97/2005 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας. 
3.- Την με αριθ. 525/2005 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του 
έργου με αυτεπιστασία. 
4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων και διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Μ. 
Μπότσαρη» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχ/κό έργων 
υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, 
Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.  
5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών 
εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του 
έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 31.000,00 δηλαδή 
όσο και η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την 
τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών. 
7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του 
Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄ ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα. 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

Α)  Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται 
στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση 



κιγκλιδωμάτων και διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Μ. Μπότσαρη» που 
συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχ/κό έργων υποδομής Δήμου 
και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο 
Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.  

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων και διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Μ. 
Μπότσαρη» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχ/κό έργων 
υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, 
Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο 
συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 31.000,00 δηλαδή όσο και η αρχική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  766/ 2005 
.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ   

 Χ. Γεωργιάδης Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου 
 Α. Γκαμπέσης Ι. Κουρουζίδης 

 Β. Γιαννουλάκης Μ. Γαβρίδης 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.  Παναγιωτίδης Δ. Δάσκαλος 

 Ι. Καλαϊτζίδης Α. Δελαβερίδης 
 Ν. Κεχαγιόγλου Γ. Μιχαηλίδης 
 Ε. Δημούλα-Πετρίδη Σ. Μηλιόπουλος 
 Ε. Γουναράς Α. Παπαστεργίου 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή Α. Τσιάρας 
 Θ.  Σιδηρόπουλος Η. Σοφιανίδης 
 Γ. Τροχόπουλος   

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χ. Τζήκα-Μπατσαρά   
 Μ. Σακαλής   
 Χ. Φουρνιάδης   
 Χ. Ντόβας   
 Σ. Κρομμύδας   
 Β. Ρήσσου   
     
  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ   
 Κ. Μιχαηλίδης   
 Π.  Ποταμόπουλος   

 
Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  30-11-2005 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ  
 


