
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το υπ’ αριθ. 8/2007 πρακτικό συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 236/2007 
                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων 
δαπανών του έργου «Συντήρηση 
εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων». 

 
       Σήμερα 19 Μαρτίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο 
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-3-2007 γραπτή πρόσκληση του 
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών 
Συμβουλίων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται  ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη. 

          Παρόντες                                       Aπόντες                    Παρόντες  Πρόεδροι 
                                                                                                   Τοπικών Συμβουλίων 

1. Μ. Σουμελίδης Χ. Σκουμπόπουλος Σ. Διαμαντής 
2. Δ. Δάσκαλος Χ. Γεωργιάδης  
3. Τ.  Χατζηαθανασίου Ι. Ακριβόπουλος Απόντες Πρόεδροι 
4. Γ.  Μιχαηλίδης   Τοπικών Συμβουλίων 
5. Π. Παυλίδης   Ι. Καπετανίδης 
6. Π. Τσαπαρόπουλος   Σ. Κρομμύδας 
7. Σ. Μηλιόπουλος   Η. Σοφιανίδης 
8. Ν. Μωυσιάδης   Π. Ποταμόπουλος 
9. Α. Δελαβερίδης   Π. Πιτούλιας 

10. Α.  Τσιάρας   Γ. Μανακούλης 
11. Ν. Τσιαμήτρος   Β. Ρήσσου 
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης   Ι. Ταρασίδης 
13. Κ. Συμεωνίδης    
14. Κ. Τρανίδης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης 

συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Σ. 
Παναγιωτίδης. 
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 210/2007 απόφασης 
αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης. 
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 211/2007 απόφασης 
προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. 
Παυλίδης, Ε. Σοφιανίδης. 

15. Α. Παπαστεργίου 
16. Γ. Κάκαρης 
17. Β. Γιαννουλάκης 
18. Σ. Παναγιωτίδης 
19. Ε. Σοφιανίδης 
20. Μ. Σακαλής 
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή 4) Κατά  τη  συζήτηση της υπ’ αριθ. 212/2007 απόφασης 

προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. 
Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης. 
5) Κατά  τη  συζήτηση της υπ’ αριθ. 215/2007 απόφασης 
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Α. 
Δελαβερίδης. 
6) Κατά  τη  συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2007 απόφασης 
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας. 
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 227/2007 απόφασης 
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας. 
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 234/2007 απόφασης 
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης. 

22. Ε. Γουναράς 
23. Ι. Καλαϊτζίδης 
24. Γ. Ορφανιδης 

 



 
 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-3-2007 εισηγητικό σημείωμα του 
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου,  που έχει ως εξής: 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 117/2005 του Ηλεκτρομηχανολογικού 
τμήματος του Δήμου Βέροιας και της 74/2006 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής για 
ανάθεση μετά από δημοπρασία στην «ΘΩΜΑΙΔΗ ΤΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ». 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις 
απρόβλεπτες εργασίες στις απολογιστικές εργασίες για να αντιμετωπίσει την δαπάνη 
σε υλικά που προέκυψε από την αντικατάσταση του συμπιεστή και επέρχεται μείωση 
της αρχικής εξ € 24.513,77 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 1,93. 

Με τον υποβαλλόμενο 2ο Α.Π.Ε. δεν επέρχεται μεταβολή του κύριου 
αντικειμένου της σύμβασης. 

Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την εκτέλεση 
του έργου. 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει 
τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία. 
 Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου. 
 Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1.- Το από 7-3-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δ. Δάσκαλου. 
2.- Την με αριθ. 117/2005 μελέτη του Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας. 
3.- Την με αριθ. 74/2006 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά 
δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΘΩΜΑΙΔΗ 
ΤΡΥΦΩΝ & ΣΙΑ ΕΤΕ. 
4.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση 
εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Στέφανο 
Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο 
Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.  
5.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών 
εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του 
έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 24.513,77 συμβατικής δαπάνης του 
έργου κατά  € 1,93. 
6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την 
τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών. 
7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του 
Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄ ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα. 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

Α)  Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται 
στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων 
δημοτικών κτιρίων»,που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Στέφανο Βουτσιλά, 
ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, 
αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.  
 Β) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Συντήρηση εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων» που συντάχθηκε από τον 
επιβλέποντα Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από 
τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου 
Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 24.513,77 
συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 1,93. 



Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  236/ 2007 
.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ   

 Μ. Σουμελίδης Β. Γιαννουλάκης 
 Δ. Δάσκαλος Σ. Παναγιωτίδης 

 Τ.  Χατζηαθανασίου Ε. Σοφιανίδης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  Μιχαηλίδης Μ. Σακαλής 

 Σ. Μηλιόπουλος Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή 
 Ν. Μωυσιάδης Ε. Γουναράς 
 Α. Δελαβερίδης Ι. Καλαϊτζίδης 
 Α.  Τσιάρας Γ. Ορφανίδης 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν. Τσιαμήτρος   
 Ν. Μαυροκεφαλίδης   
 Κ. Συμεωνίδης   
 Κ. Τρανίδης   

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α. Παπαστεργίου   
 Γ. Κάκαρης   
     
     
  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
  

 Σ. Διαμαντής   
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  27-3-2007 

Η Δήμαρχος 
 
 
 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

 


