
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το υπ’ αριθ. 14/2010 πρακτικό συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 415/2010 
                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης 
απροβλέπτων δαπανών του έργου 
«Ανάπλαση Δημοσίων χώρων 
Ασωμάτων». 

       Σήμερα 7 Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο 
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 3-6-2010 γραπτή πρόσκληση του 
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών 
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, 
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006. 
 Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη. 
          Παρόντες                                                Aπόντες                     Παρόντες  Πρόεδροι Τ.Σ. 

1. Δ. Δάσκαλος Μ. Σουμελίδης Σ. Διαμαντής 
2. Γ.  Μιχαηλίδης Τ.  Χατζηαθανασίου Β. Ρήσσου 
3. Π. Παυλίδης Σ. Παναγιωτίδης Ι. Ταρασίδης 
4. Π. Τσαπαρόπουλος Ι. Ακριβόπουλος  
5. Σ. Μηλιόπουλος Ι. Καλαϊτζίδης Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ. 
6. Ν. Μωυσιάδης   Ι. Καπετανίδης 
7. Α. Δελαβερίδης   Σ. Κρομμύδας 
8. Α.  Τσιάρας   Η. Σοφιανίδης 
9. Ν. Τσιαμήτρος   Π. Ποταμόπουλος 

10. Ν. Μαυροκεφαλίδης   Π. Πιτούλιας 
11. Κ. Συμεωνίδης   Γ. Μανακούλης 
12. Μ. Τρανίδης    
13. Α. Παπαστεργίου   Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων 
14. Γ. Κάκαρης   Κ. Καπανίδης 
15. Χ. Σκουμπόπουλος  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, 
Π. Παυλίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Ι. Ταρασίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. 
Γεωργιάδης.  
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και 
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης. Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης. 
3) Κατά τη συζήτηση της  αριθ. 355/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ε. 
Γουναράς. 
4) Κατά  τη  συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. 
Τσαπαρόπουλος.  

16. Χ. Γεωργιάδης 
17. Β. Γιαννουλάκης 
18. Ε. Σοφιανίδης 
19. Μ. Σακαλής 
20. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή 
21. Ε. Γουναράς 
22. Γ. Ορφανίδης 5) Κατά  τη  συζήτηση της αριθ. 356/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος. 

6) Κατά  τη  συζήτηση της αριθ. 357/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης. 
7) Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης 
και αποχώρησε ο κ. ο κ. Ε. Σοφιανίδης. 
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 370/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Μ. 
Σακαλής. 
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 372/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης και αποχώρησε 
ο Α. Δελαβερίδης. 
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 374/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης. 
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 376/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Τσιάρας, Β. 
Γιαννουλάκης. 
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 377/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε 
ο κ. Γ. Κάκαρης. 
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 379/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε 
ο κ. Κ. Συμεωνίδης. 
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 383/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης. 
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 394/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης. 
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 397/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος. 



                                                      
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 51ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του 
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου,  που έχει ως εξής: 
 Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την 32/2000 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 
129/2000 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκρισή του με αυτεπιστασία. 
Mε τον παρόντα 1ο Α.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου 
όπως επιμετρήθηκαν και κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του. 
 Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 28.089,87 Ευρώ δηλαδή 
26.495,80 Ευρώ λιγότερα από την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  
 Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει: 

Α) Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα. 
Β ) Την κατάσταση γενομένων δαπανών. 

 Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου. 
 Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1.- Το από 2-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου. 
2.- Την αριθ. 32/2000 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας. 
3.- Την αριθ. 129/2000 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του 
παραπάνω έργου με αυτεπιστασία.  
4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση 
Δημοσίων χώρων Ασωμάτων», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα 
Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο 
Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.  
5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών 
εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του 
έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 54.585,47 προϋπολογισθείσας 
δαπάνης κατά € 26.495,80. 
6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την 
τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών. 
7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του 
Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄ ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα. 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

Α)  Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται 
στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Δημοσίων 
χώρων Ασωμάτων», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, 
μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, 
πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.  
 Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Ανάπλαση Δημοσίων χώρων Ασωμάτων», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα 
Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο 
Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με 
τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 54.585,47 
προϋπολογισθείσας δαπάνης κατά € 26.495,80. 
 
 
 
 
 
 



Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  415 / 2010 
.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ   
 Δ. Δάσκαλος Χ. Σκουμπόπουλος 
 Γ.  Μιχαηλίδης Χ. Γεωργιάδης 

 Π. Παυλίδης Β. Γιαννουλάκης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Μηλιόπουλος Ε. Σοφιανίδης 

 Ν. Μωυσιάδης Μ. Σακαλής 
 Α. Δελαβερίδης Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή 
 Α.  Τσιάρας Ε. Γουναράς 
 Ν. Τσιαμήτρος Γ. Ορφανίδης 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν. Μαυροκεφαλίδης   
 Κ. Συμεωνίδης   
 Μ. Τρανίδης   
 Γ.  Κάκαρης   

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ     
     
     
     
  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
  

 Σ. Διαμαντής   
 Ι. Καπετανίδης   
 Ι. Ταρασίδης   

     
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ 
  

  -   
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια 23 - 6 -2010 

Η Δήμαρχος 
 
 
 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

 
 
 
 
 
 


