



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 19-08-2019

Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Τμήμα: Τεχνικό
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Πληροφορίες: Ε. Γκαβανάς
Τηλ : 23313506588
e-mail: gavanas@veria.gr

Προς :

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ».**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας κατά τα προηγούμενα έτη ήταν ενταγμένο το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ» Α.Μ.: 86/2007 που εκτελέστηκε με εργολαβία της οποίας ανάδοχος ήταν η εταιρεία 'ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ' που υποκατέστησε την αρχική ανάδοχο εταιρεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ» κατά εφαρμογή της υπ' αριθ. 437/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Η τελική δαπάνη με φπα ήταν 367.721,84 € .

Σχετικά με το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενέκρινε με την 3756/25.04.2019 απόφαση την τελική επιμέτρηση του έργου και με το από 17-12-2018 έγγραφό της βεβαίωσε την περάτωση των εργασιών του έργου.

Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε την 02.08.2019, από την αρμόδια επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 396/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008 η προσωρινή παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο (Προϊσταμένη Αρχή).

Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
------------	---	---