



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 9-01-2020
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

Τμήμα: Τεχνικό Συντήρησης Έργων (Γ/1^α)
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου
Τηλ : 2331350566
Φαξ : 2331021777

Προς :

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δήμου Βέροιας**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ »**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 ήταν ενταγμένο το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ**» που εκτελέστηκε με εργολαβία αρ. μελέτης 67/2018 και τελική δαπάνη 6.734,23€.

Σχετικά με το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεώρησε στις 10-09-2019 την τελική επιμέτρηση του έργου και με την υπ' αριθμ. 13405/14942/25-07-2019 απόφαση Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου έγινε την 15-11-2019 από την αρμόδια επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 603/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 και 172 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο (Προϊσταμένη Αρχή).

Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Η Επιβλέπουσα

**Παρ. Παυλοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.**

**Παν. Ζαχαρόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ. Υ.**

**Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός ΠΕ**