



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 11-03-2020  
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

Τμήμα: Τεχνικό Συντήρησης Έργων (Γ/1<sup>ο</sup>)  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια  
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου  
Τηλ : 2331350566  
Φαξ : 2331021777

**Προς :**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Δήμου Βέροιας**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 ήταν ενταγμένο το έργο « Διάνοιξη οδών Δ.Ε Απ. Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)», που εκτελέστηκε με εργολαβία αρ. μελέτης 21/2017 και τελική δαπάνη 9.107,71€.

Σχετικά με το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεώρησε στις 3-08-2018 την τελική επιμέτρηση του έργου και με το από 28-06-2018 έγγραφό της βεβαίωσε την περαίωση των εργασιών του έργου.

Η Προσωρινή παραλαβή έγινε την 4-02-2019 και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η οριστική παραλαβή του έργου έγινε την 3-10-2020 από την αρμόδια επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 73 /2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 η οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή *“ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.”*

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ,  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ**

<b>Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ</b>  <b>ΠΑΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ</b>	<b>Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.</b>  <b>ΠΑΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ</b>	<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Τ.Υ</b>  <b>ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ</b>
--	--	---



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 11-03-2020  
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

Τμήμα: Τεχνικό Συντήρησης Έργων (Γ/1<sup>α</sup>)  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια  
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου  
Τηλ : 2331350566  
Φαξ : 2331021777

**Προς :**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Δήμου Βέροιας**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη οδών Δ.Ε Απ. Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».**

***ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ***

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 ήταν ενταγμένο το έργο « Διάνοιξη οδών Δ.Ε Απ. Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)», που εκτελέστηκε με εργολαβία αρ. μελέτης 21/2017 και τελική δαπάνη 9.107,71€.

Σχετικά με το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεώρησε στις 3-08-2018 την τελική επιμέτρηση του έργου και με το από 28-06-2018 έγγραφό της βεβαίωσε την περαίωση των εργασιών του έργου.

Η Προσωρινή παραλαβή έγινε την 4-02-2019 και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η οριστική παραλαβή του έργου έγινε την 3-10-2020 από την αρμόδια επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 73 /2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 η οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή "ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ,  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

