



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: Υδραυλικών και
Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4, Βέροια
Ταχ. Κωδ.: 59132
Πληροφορίες: Τζωρτζίνης Ευστάθιος
Τηλ : 2331350607
e-mail: stathis.tzortzinis@veria.gr

Βέροια, 05-04-2021

Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Προς :

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου – Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος **2020** ήταν ενταγμένο το έργο «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου – Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας» Α.Μ.: **70/2017** που εκτελέστηκε με εργολαβία της οποίας ανάδοχος ήταν η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με τελική δαπάνη 192.551,32 €.

Σχετικά με το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας Έργου, το Μητρώο του έργου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεώρησε στις **24-06-2020** την τελική επιμέτρηση του έργου και με το από **1-06-2020** έγγραφό της βεβαίωσε την περάτωση των εργασιών του έργου.

Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε την 05.04.2021, από την αρμόδια επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 44/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 . παρ. η του Ν. 4623/2019 η προσωρινή παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Οικονομική Επιτροπή.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ