



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 21-04-2021
Αρ. Πρωτ.

Προς:

**Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Βέροιας**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου 'Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου'

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 08/2019

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	24.964,98 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	24.964,98 € (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: Πέτρος Αγαθαγγελίδης

Συμβ. Δαπάνη: 24.964,98 € + 5.991,60 € για Φ.Π.Α.= 30.956,58 €

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 24.964,98 € + 5.991,60 € για Φ.Π.Α.= 30.956,58 €

Πίστωση από ΓΓΑ στον Κ.Α. 61.7326.001

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 13 %

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σύμφωνα με το [άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το [άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 2965/2021 σύμβαση του αναδόχου 'Πέτρος Αγαθαγγελίδης' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 492/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον εργολήπτη 'Πέτρο Αγαθαγγελίδη'

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από

προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού. Ο 1ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.964,98 € χωρίς ΦΠΑ ή 30.956,58 € με ΦΠΑ και παραμένει ισοσκελισμένος στην αρχική σύμβαση.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου. Γενικά στον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται εκτέλεση νέων εργασιών που κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1^ο ΑΠΕ. Για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στην συνεδρίαση του σύμφωνα με το πρακτικό 3/14.4.2021 πράξη 8/21.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου. Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ Σύμβασης του έργου όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών & Πολεοδομίας

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης