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ΘΕΜΑ: "Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΥΚΙΑΣ-
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ)» "

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Περιληπτικό ιστορικό 
 Η μελέτη χρηματοδοτείται με πίστωση από «ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ» του Δήμου Βέροιας 

όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2020 με 
Κ.Α. 30/7412.001, ποσού 63.264,00 €, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 
ΣΥΚΙΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ)».

 Υπ’ αριθ. 352/2020 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας που 
ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης.

 Υπ’ αριθ. 332/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας που 
ενέκρινε τον επικαιροποιημένο φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης-Τεύχος Τεχνικών 
Δεδομένων και καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσής της.

 Υπ’ αριθ. 137/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που 
ενέκρινε τη διενέργεια, συγκρότησε την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της μελέτης και κατάρτισε τους όρους δημοπράτησής 
της.

 Στις 17-09-2019 διεξήχθη ο δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για 
την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης.

 Υπ’ αριθ. 255/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που 
ενέκρινε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, οριστικοποίησε τη βαθμολογία 
των Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων γιατί ήταν σύμφωνες με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και ενέκρινε τη συνέχιση του διαγωνισμού.

 Υπ’ αριθ. 05/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που 
ενέκρινε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό 
ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης την εταιρεία: «ΓΕΩΤ.ΕΡ.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.», με βαθμολογία 91,00%, ποσοστό έκπτωσης 75,00 % και συμβατικό ποσό 
12.754,52 € (χωρίς ΦΠΑ) γιατί ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της 
διακήρυξης.

 Υπ’ αριθ. 71/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που 
ενέκρινε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και ανακήρυξε ανάδοχο 

Δημοτικό Συμβούλιο
 Δήμου Βέροιας
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εκπόνησης της μελέτης την εταιρεία: «ΓΕΩΤ.ΕΡ.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 75,00 % και συμβατικό ποσό 12.754,52 € 
(χωρίς ΦΠΑ) και 15.815,61 (με 24% ΦΠΑ)

Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς  της Αναδόχου εταιρείας αναλύονται ως εξής:

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

1 Μελέτη κατηγορίας 21 
(Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα)

44.363,55 € 75 % 11.090, 89 €

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 44.363,55 € 75 % 11.090, 89 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 6.654,53 € 1.663,63 €

ΣΥΝΟΛΟ 51.018,08 € 12.754,52 €  

Στις 27 Μαΐου 2020 υπογράφηκε η υπ' αριθ. 9697/27-05-2020 σχετική σύμβαση μεταξύ 
της Αναδόχου εταιρείας και του Αντιδημάρχου Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης-Περιουσίας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης στην ευρύτερη 
περιοχή του τμήματος της οδού που συνδέει τον οικισμό των Παλατιτσίων με τον οικισμό της 
Συκιάς, δυτικά της χιλιομετρικής θέσης δύο περίπου χιλιομέτρων πριν τον οικισμό των 
Παλατιτσίων, όπου παρατηρούνται φαινόμενα ολίσθησης των κατωτέρω γεωλογικών 
στρωμάτων που επιτείνονται κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων. Η εκπόνηση της μελέτης 
περιλάμβανε  δύο ερευνητικές-δειγματοληπτικές γεωτρήσεις που σε συνδυασμό με τα στοιχεία 
της μελέτης με τίτλο "Γεωλογική-Γεωφυσική διερεύνηση τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων" 
που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν, θα καταδείκνυε εάν η περιοχή που υποδεικνύεται από την 
παραπάνω μελέτη για τη νέα χάραξη της οδού, ανάντη του υφιστάμενου δρόμου, είναι όντως 
κατάλληλη για να διέλθει η νέα οδός. 

 Η συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης καθορίστηκε σε χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών (90 ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης (ήτοι έως 25/08/2020). 

Με την υπ' αριθ. 242/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 
εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 
25-02-2021 (συνημμένο 1ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα), λόγω λήψης των αναγκαίων 
αδειοδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και το από 24-09-2020 1ο Τροποποιημένο 
Χρονοδιάγραμμα, η Ανάδοχος εταιρεία, με το από 18-02-2021 (πρωτ. Δήμου: 2879/18-02-2021) 
έγγραφό της, κατέθεσε εμπρόθεσμα (εις εξαπλούν) το τεύχος της παραδοτέας Γεωτεχνικής 
Έρευνας-Μελέτης (18-02-2021 / λήξη προθεσμίας υποβολής της).

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων, στα οποία κατέληξε η Ανάδοχος εταιρεία και 
παρουσιάζονται στο παραδοτέο τεύχος της Γεωτεχνικής Έρευνας-Μελέτης, σύμφωνα με τα 
οποία «…Το έδαφος της περιοχής της παράκαμψης είναι υψηλής αντοχής, με εξαίρεση την πρώτη 
στρώση. Στην περιοχή έρευνας δεν υπάρχουν ενδείξεις αστάθειας του εδάφους και στα εδαφικά 
δείγματα δεν εμφανίζεται επίπεδο θραύσης. Η επιλεγείσα νέα χάραξη κρίνεται αποδεκτή δεδομένου 
ότι θα οδηγήσει την οδό σε ασβεστολιθική σταθερή περιοχή. Με την παράκαμψη αυτή λύνεται το 
πρόβλημα της όδευσης από την διαρκώς ολισθαίνουσα περιοχή…», δεν κρίθηκε αναγκαία η 
εκπόνηση της Μελέτης Αποκατάστασης & Σταθεροποίησης Κατολίσθησης από την Ανάδοχο 
εταιρεία, και η οποία είχε συμπεριληφθεί στον Πίνακα της Προεκτιμώμενης Αμοιβής των 
Συμβατικών Τευχών της Μελέτης. Επομένως, το αντικείμενο εκπόνησης της μελέτης από την 
Ανάδοχο εταιρεία ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση των εργασιών υπαίθρου, τη λήψη των 
ερευνητικών γεωτρήσεων, των δειγματοληψιών, των εργαστηριακών δοκιμών και την σύνταξη 
της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών.
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Μετά από έλεγχο της υποβληθείσας Μελέτης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
διαπιστώθηκε ότι έχει εκπονηθεί κατά τρόπο άρτιο, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και 
της επιστήμης, καθώς και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Βέροιας όπως προκύπτει και από τη συνημμένη στο παρόν υπ' αριθ. 4652/19-03-
2021 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό  Συμβούλιο όπως αποφασίσει 

για την παραλαβή ή μη της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΥΚΙΑΣ-
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ)» (σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016).

Συνημμένα:
1. Το από 24-09-2020 1ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα
2. Η υπ' αριθ. 4652/19-03-2021 Βεβαίωση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
                                                                                              
ΕΔ
1. Φάκελος Μελέτης                                                                         
                                                                                               

                                                                                                                                                                      
 O Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Υπηρεσίας 
Δόμησης-Περιουσίας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης
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Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε.
α.α.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών

α.α.

Ιορδάνης Κηριμκιρίδης
Γεωλόγος Μηχ/κός


