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Θ Ε Μ Α : Χορήγηση 2ης παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την 
αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»
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ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη για την 
αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»

Μελέτη: «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»
Αρ. μελέτης: 92/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
Ανάδοχος : Γεώγνωση Α.Ε. & Γεωργακάκος Ι.
Προϋπολογισμός :  98.959,73 € (χωρίς φπα ) 
Επιβλέπων : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Με την υπ’ αριθμό 725/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας 
αποφασίστηκε η έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της 
μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας» και καθορίστηκε η 
διαδικασία της δημοπράτησης με ανοικτό-τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 306/17.12.2019 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διεξήγαγε τον διαγωνισμό και με την 294/2020 απόφαση Ο.Ε. 
Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η κατακύρωση της εκπόνησης της μελέτης του θέματος στο όνομα του 
μελετητή ‘Γεώγνωση Α.Ε. & Γεωργακάκος Ι.’ Στη συνέχεια υπογράφηκε η 22586/2-11-2020 σύμβαση 
ανάθεσης της μελέτης. 

H εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 2-11-2020 και 
καθαρό χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 2-2-2021 (χωρίς 
τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις). Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 21.1.2021 την 1η αίτηση 
για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης κατά 90 ημέρες. H Οικονομική επιτροπή 
Δήμου Βέροιας με την 18/2021 απόφαση της ενέκρινε παράταση του χρόνου εκπόνησης της μελέτης 
κατά 90 ημέρες (ημερομηνία περαίωσης την 2.5.2021).

Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 29.04.2021 την 2η αίτηση για έγκριση παράτασης του 
χρόνου εκτέλεσης της μελέτης κατά 90 ημέρες. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται 
παράταση λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις και δυσλειτουργιών εξαιτίας της πανδημίας Covid 
αλλά και λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών τους χειμερινούς μήνες.



Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με 
απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την 
καθυστέρηση.

Με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)  η Οικονομική 
Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)  η 
Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις 
συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 
απόφασή της."

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Ο.Ε. να εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης για χρονικό 
διάστημα 90 ημερών του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, 
δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 02-8-2021 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).
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